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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка, утверждение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

1

2

Внедрение системы мониторинга медицинских и статистических услуг и статистических данных

медицинских организаций по объёму оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая методику расчета показателей

1

3 Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработка, утверждение и

реализация программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.12.2021 Нигматулин В. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых в автономном

округе, во 2 квартале 2020г.

KT_Number=0}

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

1.1.

РРП

 Реализация программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых в автономном

округе, во 2 квартале 2020г.

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Внедрение системы

мониторинга медицинских и

статистических услуг и

статистических данных

медицинских организаций по

объёму оказания медицинских

услуг иностранным гражданам,

в том числе в финансовом

выражении, включая методику

расчета показателей Значение:

1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.12.2021 Нигматулин В. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Утверждена дорожная карта

внедрения системы сбора и

обработки статистических

данных в медицинские

организации округа

KT_Number=0}

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

2.1.

РРП

 Разработка и утверждение

дорожной карты внедрения

системы сбора и обработки

статистических данных в

медицинские организации

округа

KT_Number=0}

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

2.1.1

Создание и функционирование

координирующего центра по

вопросам экспорта

медицинских услуг Значение:

1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.12.2021 Нигматулин В. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Утверждена дорожная карта по

созданию координирующего

центра по вопросам экспорта

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских услуг

KT_Number=0}

РРП

 Утверждение дорожной карты

по созданию координирующего

центра по вопросам экспорта

медицинских услуг

KT_Number=0}

30.06.2020 29.06.2020 Нигматулин В. А.

В работе.

3.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


