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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в 2019

году" Реестр контрактов ДДХиТ Югры от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет об итогах реализации рег.

составляющей НП БКАД, протокол" Отчет

Общественного совета при ДДХиТ Югры от

19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Плановое значение на 4 квартал 2019 года -

10,0 (в программе автоматически указано

10,5, что не корректо). С учетом этого,

процент достижения составляет 105%.

100,00%00 10.5 101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных в 2019

году" Реестр контрактов ДДХиТ Югры от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет об итогах реализации рег.

составляющей НП БКАД, протокол" Отчет

Общественного совета при ДДХиТ Югры от

19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Плановое значение на 4 квартал 2019 года -

10,0 (в программе автоматически указано

42,11, что не корректо). С учетом этого,

процент достижения составляет 474%.

100,00%00 47.4 102
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 132,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

132.10

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

132,10132,10

(01) Внедрение интеллектуального транспортного

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры0

1 0,000,00132,10 0,00

132,10132,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

01: Существует

риск:

Задержка

разработки

предпроектной

документации

(обоснования

инвестиций) на

создание ИТК,

Причина риска:

Неисполнение

подрядчиком

обязательств по

контракту,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2019г.;

Стоимостные:

132,10 тыс. руб.

Предлагаемые

решения:

1.

Претензионная

работа с

подрядчиком,

0,000,00132,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

срок

исполнения

28.02.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

132,10132,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

01: Существует

риск:

Задержка

разработки

предпроектной

документации

(обоснования

инвестиций) на

создание ИТК,

Причина риска:

Неисполнение

подрядчиком

обязательств по

контракту,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2019г.;

Стоимостные:

132,10 тыс. руб.

Предлагаемые

решения:

1.

Претензионная

работа с

подрядчиком,

срок

исполнения

28.02.2020.

0,000,00132,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

132,10132,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00132,10

132,10132,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00132,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

132,10132,10 0,00 0,000,00132,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

1

2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Внедрение интеллектуального транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Внедрение интеллектуального

транспортного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 11.03.2020 Новиков А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Задержка разработки

предпроектной документации (обоснования инвестиций)

на создание ИТК, Причина риска: Неисполнение

подрядчиком обязательств по контракту, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Претензионная работа с

подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019. Просрочка 71

день. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.В соответствии с паспортом регионального

проекта «Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства» достижение результата «Внедрение

интеллектуального транспортного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

предусмотрено в 2024 году.

1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

16.09.2019 18.07.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт на разработку

предпроектной документации (обоснование инвестиций)

на "Создание интеллектуального транспортного

комплекса ХМАО - Югры" (ИТК)" Контракт Казенного

учреждения ХМАО - Югры "Управление автомобильных

дорог" от 18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.

Исполнение.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Подготовить, разместить информацию

о закупке услуг по обоснованию

инвестиций на создание

интеллектуального транспортного

комплекса (ИТК)

16.09.2019 18.07.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт на разработку

предпроектной документации (обоснование инвестиций)

на "Создание интеллектульного транспортного

комплекса ХМАО - Югры" (ИТК)" Контракт Казенное

учреждение ХМАО - Югры "Управление автомобильных

дорог" от 18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.

Исполнение.

1.2 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.10.2019 18.07.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка" Информационная справка

КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" от

18.07.2019г. №б/н, приложен файл. Государственный

контракт заключен с единственным поставщиком, в

соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" информация в реестр контрактов

не вносится.

1.2.1 РРП

 Заключение Государственного

контракта на ОИ Создание

интеллектуального транспортного

комплекса (ИТК)

15.10.2019 18.07.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Гос.

контракт на разработку предпроектной документации

(обоснование инвестиций) на создание ИТК" Контракт

КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" от

18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.

1.3 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.12.2019 28.02.2020 Новиков А. В.

В работе. Просрочка 75 дней. Существует риск: Задержка

разработки предпроектной документации (обоснования

инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:

Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная

работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Обеспечить проведение работ по

государственному контракту (ГК)

15.12.2019 28.02.2020 Новиков А. В.

В работе. Просрочка 75 дней. Существует риск: Задержка

разработки предпроектной документации (обоснования

инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:

Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная

работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

1.4 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 11.03.2020 Новиков А. В.

В работе. Просрочка 77 дней. Существует риск: Задержка

разработки предпроектной документации (обоснования

инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:

Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная

работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

1.4.1 РРП

 Оплата выполненных работ.

25.12.2019 11.03.2020 Новиков А. В.

В работе. Просрочка 77 дней. Существует риск: Задержка

разработки предпроектной документации (обоснования

инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:

Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная

работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Новиков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка о достижении значения

результата" Иное Руководителя РП от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.В соответствии с паспортом регионального

проекта «Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства» размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения ХМАО-Югры в

2019 году не предусмотрено.

3

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 111,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 19.12.2019 Новиков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

итогах реализации рег. составляющей НП БКАД,

протокол" Отчет Общественный совет при Депдорхоз и

транспорта Югры от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 138.9 из 111.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РРП

 Обеспечено доведение в 2019 году

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения до 111 % от базового

количества 2017 года.

01.12.2019 01.12.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

итогах реализации рег. составляющей НП БКАД" Отчет

ДДХиТ Югры от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Обеспечить доведение в 2019 году

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения до 111 % от базового

количества 2017 года.

01.12.2019 01.12.2019 Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

итогах реализации рег. составляющей НП БКАД " Отчет

ДДХиТ Югры от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

5 5 5 5

2 2 2 2 2

33 3

4 4

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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