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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

93,905.99

5,027,857.81

9,287.30

439,412.50

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 448 699,80 тыс. руб

Всего: 5 121 763,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 570 463,605 570 463,60

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 4 703 880,00 1,85103 193,295 570 463,60

5 570 463,605 570 463,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 703 880,00 рисков нет1,85103 193,295 570 463,60

5 121 763,805 121 763,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 255 180,20 рисков нет1,8393 905,995 121 763,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

448 699,80448 699,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 448 699,80 рисков нет2,079 287,30448 699,80

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5 570 463,605 570 463,60 4 703 880,00 1,85103 193,295 570 463,60

5 570 463,605 570 463,60 4 703 880,00 1,85103 193,295 570 463,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 121 763,805 121 763,80 4 255 180,20 1,8393 905,995 121 763,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

448 699,80448 699,80 448 699,80 2,079 287,30448 699,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

1 1

2

Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой

поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о

предоставлении финансовой поддержки

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

46.09, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 05.07.2020 Ракитский А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет"

от г. №, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 46.09 из 46.09.

1.1 КРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

05.04.2020 02.04.2020 Ракитский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный

отчет" фонда содействия реформированию ЖКХ от 01.04.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

05.04.2020 02.04.2020 Ракитский А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный

отчет" Отчет Фонд содействия реформированию ЖКХ от

01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2 РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

05.07.2020 05.07.2020 Ракитский А. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет"

фонда содействия рефонмированию ЖКХ от 01.05.2020г. №б/н,

приложен файл. отклонения отсутствуют
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.1 РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

регионального проекта

KT_Number=0}

05.07.2020 05.07.2020 Ракитский А. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет по

мониторингу" Отчет от г. №, приложен файл. отклонения

отсутствуют

2

Ханты-Мансийским

автономным округом – Югрой

заключен договор с Фондом на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда,

дополнительное соглашение о

предоставлении финансовой

поддержки Значение: 1, на дату

01.07.2020

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ракитский А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о финансово

поддержки" от г. №, приложен файл. отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 Заключено дополнительное

соглашение к договору с

Фондом на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

этапа 2020 года

KT_Number=0}

01.07.2020 30.06.2020 Ракитский А. А.

В работе.

2.1.1 РРП

 Организовать согласование и

заключение дополнительного

соглашения к договору с

Фондом на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

30.06.2020 30.06.2020 Ракитский А. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении

финансовой поддержки" дополнительное соглашение к контракту

от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

этапа 2020 года

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3 3

4 4

6

11 1

2

3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-71) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


