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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3,100.00

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 3 100,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 500,001 500,00

(01) Организованы онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»0

1 1 500,00 0,000,001 500,00

1 500,001 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 500,00

Финансирование в апреле 2020

года не предусмотрено

0,000,001 500,00

1 500,001 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 500,00

Финансирование в апреле 2020

года не предусмотрено

0,000,001 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

1 600,001 600,00

(02) Создано 22 мультимедиа-

гида по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной

2 1 600,00 0,000,001 600,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реальности 0

1 600,001 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 1 600,00

Финансирование в апреле 2020

года не предусмотрено

0,000,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 600,00

Финансирование в апреле 2020

года не предусмотрено

0,000,001 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

3 100,003 100,00 3 100,00 0,000,003 100,00

3 100,003 100,00 3 100,00 0,000,003 100,00

3 100,003 100,00 3 100,00 0,000,003 100,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 1 1

2

Создано 22 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно

получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

1

3

Оцифровано 180 изданий, обладающих признаками книжных памятников, для последующей передачи в

фонд Национальной электронной библиотеки

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Организованы онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» Значение: 8, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Кравчук И. П.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2020 12.02.2020 Кравчук И. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

трансляцию закрытия кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года"

Письмо Депкультуры Югры от 12.02.2020г. №-, приложен файл.

Направлена заявка на проведение трансляции закрытия

кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года

1.1.1 РРП

 Направление заявки на онлайн-

трансляцию на сайте

"Культура.РФ" в первом

квартале

KT_Number=0}

01.04.2020 12.02.2020 Кравчук И. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

трансляцию закрытия кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года"

Письмо Депкультуры Югры от 12.02.2020г. №-, приложен файл.

Направлена заявка на проведение трансляции закрытия

кинофестиваля "Дух Огня" 2020 года

1.2 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Кравчук И. П.

В работе. Работа ведется в плановом режиме

1.2.1 РРП

 Направление заявки на онлайн

трансляцию на сайте

"Культура.РФ" во втором

квартале

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Кравчук И. П.

В работе. Подготовка заявки ведется в плановом режиме

2

Создано 22 мультимедиа-гида

01.12.2020 01.12.2020 Берендеева Е. А.

Информация по значению результата:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Значение: 10, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена

информация : 10 из 10.

2.1 РРП

 Подготовлены материалы для

заявки в Министерство

культуры Российской

Федерации на создание

мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным

проектам.

KT_Number=0}

30.04.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе. Существует риск: Минкультуры РФ не объявит конкурс

на создание мультимедиа-гидов, Причина риска: Существует

вероятность переноса сроков объявления конкурса, в связи с

распространением новой короновирусной инфекции, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Корректировка паспорта регионального проекта в

части сроков исполнения мероприятия, срок исполнения

01.07.2020.

2.1.1 РРП

 Подготовить материалы для

создания мультимедиа-гидов.

KT_Number=0}

30.04.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе. Просрочка 62 дней. Существует риск: Минкультуры РФ

не объявит конкурс на создание мультимедиа-гидов, Причина

риска: Существует вероятность переноса сроков объявления

конкурса, в связи с распространением новой короновирусной

инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.07.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка паспорта

регионального проекта в части сроков выполнения мероприятия,

срок исполнения 01.07.2020. Мероприятие не выполнено по

причине того что Минкультуры РФ не объявлен конкурс на

создание мультимедиа-гидов. Срок объявления конкурса

1.07.2020 года. соответствующие изменения будут внесены в

паспорт регионального проекта.

3

Оцифровано 180 изданий,

обладающих признаками

книжных памятников, для

01.12.2020 01.12.2020 Берендеева Е. А.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

последующей передачи в фонд

Национальной электронной

библиотеки Значение: 60, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

информация : 60 из 60.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2020 19.03.2020 Берендеева Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список книг,

обладающих признаками книжных памятников, для оцифровки в

2020 году, для передачи в НЭБ" Протокол БУ ХМАО-Югры

"Государственная библиотека Югры" от 19.03.2020г. №-,

приложен файл. Утвержден список книг, обладающих признаками

книжных памятников, для оцифровки в 2020 году, для передачи в

НЭБ

3.1.1 РРП

 Выявление изданий,

обладающих признаками

книжных памятников

KT_Number=0}

01.04.2020 19.03.2020 Берендеева Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список книг,

обладающих признаками книжных памятников, для оцифровки в

2020 году, для передачи в НЭБ" Протокол БУ ХМАО-Югры

"Государственная библиотека Югры" от 19.03.2020г. №-,

приложен файл. Утвержден список книг, обладающих признаками

книжных памятников, для оцифровки в 2020 году, для передачи в

НЭБ

3.2 РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе. Работа ведется в плановом режиме

3.2.1 РРП

 Закрепление функций по

оцифровке документов за

ответственными специалистами

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Берендеева Е. А.

В работе. Работа ведется в плановом режиме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

5

6 6

7

8

13

1

2

33 3 3

6

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-71) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


