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"(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

15Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

15

В 2020 годусудсидия на моддернизацию ДШИ

не предоставлялась

100,00%1515 15 15

1

3Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

3

Работа ведется в плановом режиме

100,00%33 3 3

2

0Единица

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту 0

Работа ведется в плановом режиме

0,00%00 4 4

3

Тысяча

человек

Увеличение числа посещений

организаций культуры на 15,0% к

базовому значению 1838.2

Подтверждающие документы:

1. "Сводная форма мониторинга

Национального проекта "Культура"" Прочий

тип документа  Учреждения культуры ХМАО-

Югры от 01.07.2020г. №-, приложен файл.

Работа ведется в плановом режиме

0,00%20001797 6186.73 6186.73

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 25 871,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

11,972.84

13,898.36

11,101.64

13,898.36

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 25 000,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

871,20871,20

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные

театры юного зрителя и театры кукол0

1 100,00871,20871,20 871,20

871,20871,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 871,20 100,00871,20871,20

871,20871,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 871,20 100,00871,20871,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

2 44,4111 101,6425 000,00 0,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Предоставлена

поддержка 4

МО

44,4111 101,6425 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Предоставлена

поддержка 4

МО

44,4111 101,6425 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 44,4111 101,6425 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Предоставлена

поддержка 4

МО

44,4111 101,6425 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

25 871,2025 871,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

871,20 46,2811 972,8425 871,20

25 871,2025 871,20бюджет субъекта Российской Федерации 871,20 46,2811 972,8425 871,20

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 44,4111 101,6425 000,00

25 000,0025 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 44,4111 101,6425 000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

25 871,2025 871,20 871,20 46,2811 972,8425 871,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2021

1 1

3

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 4 из 4.

1.1. РРП

 Контроль за процессом заключения

муниципальными библиотеками Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры контрактов (договоров) на

поставку книг, периодической печати,

мебели, оборудования

01.07.2020 01.07.2020 Богданова Е. Ю.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

1.1.1 РРП

 Сбор сведений о заключенных

муниципальными библиотеками Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры контрактов (договоров) на

поставку книг, периодической печати,

мебели, оборудования

01.07.2020 01.07.2020 Богданова Е. Ю.

В работе.

Работа ведется в плановом режиме

2.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 5 из 5.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Направлена заявка Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры в

Министерство культуры Российской

Федерации

09.04.2020 24.04.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на участие в конкурсном отборе" Письмо

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры от 24.04.2020г. №01-Исх-НК-Г-12264, приложен

файл.

Направлена заявка Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры в Министерство культуры Российской

Федерации

2.1.1 РРП

 Осуществление конкурсного отбора

заявок от муниципальных образований

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

09.04.2020 16.03.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору

заявок автономного округа - югры для получения иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,

предоставляемых бюджету Хнаты-Мансийского

автономного округа - Югрына создание модельных

муниципальных библиотек в целях реализации

национального проекта "Культура" в 2021 году"

Протокол Депкультуры Югры от 16.03.2020г. №-,

приложен файл.

Осуществлен конкурсный отбор заявок от

муниципальных образований Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

2.2. РРП

 Заключены соглашения между

Правительством Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, в лице

директора Депкультуры Югры, и

муниципальными образованиями

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

31.03.2021 31.03.2021 Богданова Е. Ю.

В работе.

Существует риск:

Перенос срока конкурсного отбора на предоставление

иных межбюджетных трансфертов на создание

модельных муниципальных библиотек, Причина риска:

Не обьявлен конкурс, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г.

Соглашения будут заключены по результатам отбора

заявок
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Сбор информации об итогах

проведения конкурсного отбора

Министерством культуры Российской

Федерации субъектов Российской

Федерации на предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на создание

модельных муниципальных библиотек

26.05.2020 01.08.2020 Богданова Е. Ю.

В работе.

Просрочка 67 дней.

Существует риск:

Перенос срока конкурсного отбора на предоставление

иных межбюджетных трансфертов на создание

модельных муниципальных библиотек, Причина риска:

Не обьявлен конкурс, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2020г.

Конкурсный отбор Минкультуры РФ перенесен в связи с

распространением короновирусной инфекции

3.

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные

театры юного зрителя и театры

кукол Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Алексеенко Э. Б.

Информация по значению результата: В работе.Работа

ведется в плановом режиме

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Согласована стоимость проектных и

изыскательских работ в Региональной

службе по тарифам ХМАО-Югры

31.05.2020 01.08.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе.

Просрочка 62 дней.

Существует риск:

Невключение Нижневартовского ТЮЗа в пречень

объектов для капитального ремонта, Причина риска:

Исключение объекта из регионального проекта,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка паспорта регионального проекта, срок

исполнения 01.08.2020.

По итогам рабочего совещания (приоритетные

направления финансирования) при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

Н.В.Комаровой от 27.04.2020 принято решение об

исколючении объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр

на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной

инвестиционной программы автономного округа в связи с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

невозможностью выполнить реконструкцию объкта по

технико-экономическим характеристикам здания и

требованиям к прилегающей территории. На

сегодняшний день, Депкультуры Югры направил заявку в

Министерство культуры Российской Федерации (от

15.05.2020 № 09-Исх-2214) о рассмотрении взамен

строительства данного объекта включение в Соглашение

о реализации регионального проекта "Обеспечение

качественно нового уровня развития инфраструктуры

культуры ("Культурная среда") на территрии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в рамках

реализации национального проекта "Культура"

капитального ремонта объекта "Театр кукол "Барабашка"

(здание АУ ХМАО - Югры "Нижневартовский театр

юного зрителя" (г.Нижневартовск). После получения

ответа на заявку Депкультуры Югры будут внесены

соответствующие изменения в региональный проект

"Культурная среда"

3.1.1 РРП

 Согласование стоимости проектных и

изыскательских работ

31.05.2020 01.08.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе.

Просрочка 62 дней.

Существует риск:

Невключение Нижневартовского ТЮЗа в пречень

объектов для капитального ремонта, Причина риска:

Исключение объекта из регионального проекта,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка паспорта регионального проекта, срок

исполнения 01.08.2020.

По итогам рабочего совещания (приоритетные

направления финансирования) при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

Н.В.Комаровой от 27.04.2020 принято решение об
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной
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3

исколючении объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр

на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной

инвестиционной программы автономного округа в связи с

невозможностью выполнить реконструкцию объкта по

технико-экономическим характеристикам здания и

требованиям к прилегающей территории. На

сегодняшний день, Депкультуры Югры направил заявку в

Министерство культуры Российской Федерации (от

15.05.2020 № 09-Исх-2214) о рассмотрении взамен

строительства данного объекта включение в Соглашение

о реализации регионального проекта "Обеспечение

качественно нового уровня развития инфраструктуры

культуры ("Культурная среда") на территрии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в рамках

реализации национального проекта "Культура"

капитального ремонта объекта "Театр кукол "Барабашка"

(здание АУ ХМАО - Югры "Нижневартовский театр

юного зрителя" (г.Нижневартовск). После получения

ответа на заявку Депкультуры Югры будут внесены

соответствующие изменения в региональный проект

"Культурная среда"
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений
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представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

15 15 15 15 15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5881.132 5881.132 5881.132 5881.132

0

0

0 0

0

0

0

2000

6186.73

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению
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Рис. 5. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

3 3 3 3 3 3 3 3 3

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

4

0

0

0 0

4

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
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