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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

18Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы: 1. "ресстр

субъектов МСП" Иное Департамент

промышленности ХМАО -Югры от

04.12.2020г. №б/н, приложен файл.

79,17%00 38 481

5Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы: 1.

"Уведомление" Иное УПФ РФ по ХМАО-

Югре от 14.01.2020г. №б/н, приложен файл. 2.

"Уведомление" Иное УПФР РФ по ХМАО -

Югре от 14.01.2020г. №б/н, приложен файл. 3.

"Уведомление" Иное УПФР РФ по ХМАО-

Югре от 14.01.2020г. №б/н, приложен файл. 4.

"Уведомдение" Иное УПФР РФ по ХМАО-

Югре от 14.01.2020г. №б/н, приложен файл. 5.

"Уведомление" Иное УПФР по ХМАО Югре

от 14.01.2020г. №б/н, приложен файл. 6.

77,78%00 14 182
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"выписка из ЕГРИП" Иное УПФ по ХМАО-

Югре от 26.08.2020г. №ИЭ-9965-20-105673031,

приложен файл. 7. "выписка из ЕГРИП" Иное

УПФ РФ по ХМАО_ ЮГРЕ от 04.09.2020г. №

ИЭ9965-20-119457607, приложен файл. 8.

"выписка из ЕГРИП" Иное УПФ РФ по

ХМАО-Югре от 25.08.2020г. №ИЭ9965-20-

114366314, приложен файл. 9. "выписка из

ЕГРИП" Иное УПФ РФ по ХМАО-Югре от

03.08.2020г. №ИЭ9965-20-104281799 ,

приложен файл. 10. "выписка из ЕГРИП"

Иное УПФ РФ по ХМАО-Югре от 01.09.2020г.

№ИЭ 9965-20-114341206, приложен файл. 11.

"выписка из ЕГРИП" Иное УПФ РФ по

ХМАО-Югре от 01.09.2020г. №ИЭ9965-20-

114368236, приложен файл. 12. "выписка из

ЕГРИП" Иное УПФ РФ по ХМАО-Югре от

25.08.2020г. №ИЭ9965-20-104331783, приложен

файл. 13. "выписка из ЕГРИП" Иное УПФ РФ

по ХМАО-Югре от 01.09.2020г. №ИЭ 9965-20-

111331674, приложен файл. 14. "выписка из

ЕРГИП" Иное УПФ РФ по ХМАО-Югре от

04.12.2020г. №ИЭ 9965-20-236083904,

приложен файл. Исполнение значений

показателя в полном объеме планируется в

декабре 2020 г.

6Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы: 1. "Выписка

из ЕГРНИП" Иное Инспекция ФНС от

26.08.2020г. №ИЭ 9965-20-105673031,

приложен файл. 2. "Выписка из ЕГРНИП"

Иное Инспекция ФНС от 04.09.2020г. №ИЭ

9965-20-119457607, приложен файл. 3.

"ВЫписка из ЕГРИП" Иное Инспекция ФНС

от 01.09.2020г. №ИЭ 9965-20-114366314,

приложен файл. 4. "Выписка из ОГРНИП"

Иное Инспекция ФНС от 25.08.2020г. №ИЭ -

111,11%00 10 93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9965-20-104281799, приложен файл. 5.

"Выписка из ЕГРИП" Иное Инспекция ФНС

от 01.09.2020г. №ИЭ 9965-20-114341206,

приложен файл. 6. "ВЫписка из ЕГРИП"

Иное Инспекция ФНС от 01.09.2020г. №

ИЭ9965-20-114368236, приложен файл. 7.

"Выписка из ЕГРИП" Иное Инспекция ФНС

от 25.08.2020г. №ИЭ 9965-20-104331783,

приложен файл. 8. "Выписка ЕРГИП" Иное

Инспекция ФНС от 01.09.2020г. №ИЭ 9965-20-

111331677, приложен файл. 9. "Выписка из

ЕГРИП" Иное Инспекция ФНС от 04.12.2020г.

№ИЭ 9965-20-236083904, приложен файл. 10.

"Выписка из ЕГРЮЛ" Иное Инспекция ФНС

от 04.12.2020г. №ЮЭ -9965-20-313595556,

приложен файл.

8Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Протокол Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 10.10.2020г. №№1, приложен

файл. 2. "протокол" Протокол Департамент

промышленности ХМАО-Югры от

06.10.2019г. №№1, приложен файл.

исполнение значения показателя в полном

объеме планируется в декабре 2020 г.

66,67%00 14 214
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

31204.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 31 204,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 204,0031 204,00

(11) Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

федерального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации»0

1 0,00 0,000,0031 204,00

31 204,0031 204,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнение бюджета

планируется в декабре 2020 г

0,000,0031 204,00

31 204,0031 204,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

исполнение бюджета

планируется в декабре 2020 г

0,000,0031 204,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

31 204,0031 204,00 0,00 0,000,0031 204,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

31 204,0031 204,00 0,00 0,000,0031 204,00

31 204,0031 204,00 0,00 0,000,0031 204,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в

автономном округе Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

2

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Значение: 9,0000 Дата: 29.12.2020

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработана и реализована

региональная программа

развития сельскохозяйственной

кооперации в автономном

округе Значение: 1, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 27.03.2020 Зайцев К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "постановление Правительства ХМАО-Югры "О внесении

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры  от 5 октября 2018 года № 344-п «О

государственной программе  Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»""

Постановление Правительство Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 28.02.2020г. №53-п, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках федерального проекта

«Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации» Значение: 9, на

дату 29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.достижение

значений результата планируется в 4 кв. 2020 г.

Предоставлена информация : 0 из 9.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Силин А. Л.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Оказана государственная

29.12.2020 29.12.2020 Силин А. Л.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поддержка крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам, в том числе в

рамках федерального проекта

«Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации»

KT_Number=0}

отсутствие отклонений

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

29.12.2020 25.11.2020 Силин А. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01680, приложен файл.

2. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАо-Югры от 05.11.2020г. №30-2020-01560, приложен файл.

3. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01580, приложен файл.

4. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01661, приложен файл.

5. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01576, приложен файл.

6. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01579, приложен файл.

7. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01660, приложен файл.

8. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО - Югры от 25.11.2020г. №30-2020-01578, приложен файл.

9. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 27.10.2020г. №38-с-9, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении

29.12.2020 25.11.2020 Силин А. Л.

Выполнено.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной поддержки

(гранта в форме субсидии) с

победителями конкурса

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01680, приложен файл.

2. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 05.11.2020г. №30-2020-01560, приложен файл.

3. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01580, приложен файл.

4. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01661, приложен файл.

5. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01576, приложен файл.

6. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №30-2020-01579, приложен файл.

7. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 18.11.2020г. №30-2020-01660, приложен файл.

8. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 25.11.2020г. №30-2020-01578, приложен файл.

9. "соглашение" Соглашение Департамент промышленности

ХМАО-Югры от 27.10.2020г. №38-с-9, приложен файл.

отсутствие отклонений

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Силин А. Л.

В работе.

отсутствие отклонений

2.3.

РРП

 Предоставление

грантополучателями отчетов о

реализации проекта

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Силин А. Л.

В работе.

отсутствие отклонений

2.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4

5 5 5 5 5 5

8 8 8

1

2

4 4 4 4 4 4 4 4

55

7 7 7

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-71) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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