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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.1. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.2. 0 0 0 0

Тысяча

человек

РП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, за счет средств

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры,

возрастающий

1.3. 0 23.5 23.5 23.5

ШтукаРП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов за счет средств

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры,

возрастающий

1.4. 0 1 1 1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, за счет средств Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

1.3

План

Факт/прогноз

23,5000

23,500023,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000

23,5000

23,500023,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000

РП Тысяча

человек

23,5000

23,5000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

РП Штука 1,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Пикунов

Сергей

Владимиров

ич  -

руководител

ь Службы

https://portal.

eskigov.ru/

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

1.1.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Пикунов

Сергей

Владимиров

ич  -

руководител

ь Службы

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2021 15.04.2021

1.1.

2

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

Пикунов

Сергей

Владимиров

ич  -

руководител

ь Службы

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

265 000,00265 000,00

(01) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. 0

1.1 0,00 0,000,00265 000,00

265 000,00265 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00265 000,00

132 500,00132 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00132 500,00

132 500,00132 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00132 500,00

265 000,00132 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00265 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

265 000,00265 000,00 0,00 0,000,00265 000,00

265 000,00265 000,00 0,00 0,000,00265 000,00

132 500,00132 500,00 0,00 0,000,00132 500,00

132 500,00 0,00 0,000,00132 500,00

265 000,00132 500,00 0,00 0,000,00265 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

132 500,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 500.00132 500.0

0

0.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 500.00132 500.0

0

0.000.000.00

0.00

0.00


