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"(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

23Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

18.6

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

101,91%19.217.5 20.9 21.31

52.8Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

58.1

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

104,84%57.259.2 56.3 53.72

56.5Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

59.6

Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение целевых значений показателей

региональных проектов, входящих в

портфели проектов "Здравоохранение",

"Демография" за ноябрь 2020 г." Отчет

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

100,17%57.763.7 57.6 57.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

258696.39

106551.81

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 365 248,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) За 2019 -2024 годы

информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

176 112,80176 112,80

(04) Дополнительное

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) за счет

средств регионального бюджета0

2 176 112,80 99,98176 078,14176 112,80

176 112,80176 112,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 176 112,80 99,98176 078,14176 112,80

176 112,80176 112,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 176 112,80 99,98176 078,14176 112,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

189 135,40189 135,40

(10) Переоснащение

региональных медицинских

организаций оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)0

3 189 135,40 43,6882 618,25189 135,40

189 135,40189 135,403.1 189 135,40 43,6882 618,25189 135,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

189 135,40189 135,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 189 135,40 43,6882 618,25189 135,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

365 248,20365 248,20 365 248,20 70,83258 696,39365 248,20

365 248,20365 248,20 365 248,20 70,83258 696,39365 248,20

365 248,20365 248,20 365 248,20 70,83258 696,39365 248,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Организация центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Организация центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

1 1 1

7

Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

За 2019 -2024 годы

информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.1.

РРП

 Подготовка материально-

технического обеспечения для

оказания информационно-

коммуникационных услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Пропаганда ведения здорового

образа жизни и профилактика

неинфекционных заболеваний

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.1

РРП

 Проведение «медицинских

субботников» в медицинских

организациях, направленных на

раннее выявление

онкологических заболеваний.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.2

РРП

 Проведение индивидуального

и группового

профилактического

консультирования в рамках

диспансеризации определенных

групп взрослого населения.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.3

РРП

 Организация волонтерской

деятельности, направленной на

работу с населением.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.4

РРП

 Использование телефона

горячей линии для приема

обращений граждан по

вопросам оказания

медицинской помощи,

консультирования граждан по

вопросам здравоохранения, в

том числе о доступности и

качестве оказания бесплатной

медицинской помощи на

территории Ханты –

Мансийского автономного

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

округа – Югры 8-800-100-86-

03 в целях информирования

населения о видах скрининга и

контактных данных

медицинских организаций.

KT_Number=0}

РРП

 Размещение материалов в

средствах массовой

информации, направленных на

первичную профилактику

онкологических заболеваний,

посредством рассылки пресс-/

пост-релизов, информационных

сообщений.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.6

РРП

 Разработка и размещение

социальной рекламы,

направленной на первичную

профилактику онкологических

заболеваний, в средствах

массовой коммуникации

(социальные сети, телевидение,

сайты медицинских

организаций и т.д.).

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.7

РРП

 Проведение круглых столов с

участием средств массовой

информации, направленных на

раннее выявление

онкологических заболеваний

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.8

РРП

 На сайтах медицинских

организаций создать раздел об

оказании онкологической

помощи в Югре, в том числе с

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.9
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

размещением адресной

информации, актуальных

диагностических методик

рекомендованных для

скрининга наиболее

распространённых

онкологических заболеваний.

KT_Number=0}

РРП

 Разработка и распространение

печатной продукции,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний, в медицинских

организациях.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.10

РРП

 Размещение информации по

профилактике онкологических

заболеваний в виде

инфографики, статей в

популярных социальных сетях

(ВКонтакте, Facebook,

Одноклассники, Инстаграм,

Твиттер).

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.11

РРП

 Привлечение социально

ориентированных

некоммерческих и

общественных организаций с

целью проведение массовых

мероприятий, направленных на

информирование о первичной

профилактике онкологических

заболеваний.

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.12

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

За 2019 -2024 годы

информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.01.2021 14.01.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

2.1.

РРП

 Разработка плана

мероприятий, необходимого

для оказания информационно-

коммуникационных услуг

направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению, с

охватом не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

15.01.2021 14.01.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

телекоммуникационной сети

«Интернет»

KT_Number=0}

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

3.1.

РРП

 Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

3.1.1

Организация центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 3, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 3 из 3.

4.

РРП

 Проведено брендирование

центра амбулаторной

онкологической помощи

наклейками с логотипом

национального проекта и

информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Проведение брендирования

01.12.2020 01.12.2020 Касьянова Е. В.4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центра амбулаторной

онкологической помощи

наклейками с логотипом

национального проекта и

информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

В работе.

Организация центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 5, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.12.2021 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

15.02.2021 14.02.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

5.1.

РРП

 Определение медицинских

организаций, на базе которых

будут созданы центры

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

15.02.2021 14.02.2021 Касьянова Е. В.

В работе.

5.1.1

Переоснащение региональных

медицинских организаций

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 3, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 3 из 3.

6.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.11.2020 15.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию,

счета, товарные накладные" Акт приема-передачи Медицинских

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется поставка оборудования за пределами сроков,

установленных контрольной точкой регионального проекта,

Причина риска: Риск несвоевременного завершения исполнения

контрольной точки обусловлен задержкой поставки и передачи

медицинского оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки оборудования не позднее прогнозной даты,

срок исполнения 15.12.2020.

РРП

 Приемка поставленного

медицинского оборудования

KT_Number=0}

30.11.2020 15.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию,

счета, товарные накладные" Акт приема-передачи Медицинских

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Прогнозируется поставка оборудования за пределами сроков,

установленных мероприятием регионального проекта, Причина

риска: Риск несвоевременного завершения исполнения

мероприятия обусловлен задержкой поставки и передачи

медицинского оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение приемки оборудования не позднее прогнозной даты,

срок исполнения 15.12.2020.

6.1.1

РРП

 Произведена оплата

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический

диспансер" от 22.09.2020г. №246, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая больница"

от 21.09.2020г. №20891, приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая больница"

от 24.09.2020г. №21062, приложен файл.

РРП

 Оплата за поставку

медицинского оборудования

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Касьянова Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический

диспансер" от 22.09.2020г. №246, приложен файл.

2. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая больница"

от 21.09.2020г. №20891, приложен файл.

3. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Окружная клиническая больница"

от 24.09.2020г. №21062, приложен файл.

6.2.1

РРП

 Проведено брендирование

установленного оборудования в

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских организациях: 1)

БУ ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г.

Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская

окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ

ХМАО-Югры

"Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1)

БУ ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г.

Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская

окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ

ХМАО-Югры

"Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6.3.1

Дополнительное

переоснащение региональных

31.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц) за счет

средств регионального

бюджета Значение: 3, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию,

счета, товарные накладные" Акт приема-передачи Медицинских

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

02.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.11.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию,

счета, товарные накладные" Иное Медицинских учреждений

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

7.1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.11.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию,

счета, товарные накладные" Иное Медицинских учреждений

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

7.1.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 15.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

7.2.

РРП

 Оплата за поставку

31.12.2020 19.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинского оборудования

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Платежное

поручение Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 15.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

РРП

 Проведено брендирование

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1)

БУ ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г.

Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская

окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ

ХМАО-Югры

"Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

7.3.

РРП

 Проведение брендирования

установленного оборудования в

медицинских организациях: 1)

БУ ХМАО-Югры "Окружная

клиническая больница", г.

Ханты-Мансийск; 2) БУ

ХМАО-Югры "Сургутская

окружная клиническая

больница", г. Сургут; 3) БУ

ХМАО-Югры

01.12.2020 27.11.2020 Касьянова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

27.11.2020г. №07-31-Исх-1365, приложен файл.

2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр

общественного здоровья и медицинской профилактики" от

7.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Нижневартовский

онкологический диспансер", г.

Нижневартовск наклейками с

логотипом национального

проекта и информационное

сопровождение в СМИ

KT_Number=0}

27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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