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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.07Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

4.07

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателя "Доля обучающихся,

завершающих обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена""

Отчет Депобразования и молодежи Югры от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

160,00%9.64.07 9.6 61

3.85Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

3.85

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателя «Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

итоговая аттестация в которых проводится в

форме демонстрационного экзамена»" Отчет

Депобразования и молодежи Югры от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

400,00%403.85 40 102

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Создание Центра опережающей

профессиональной подготовки в 2020 году не

предусмотрено.

100,00%00 0 03

5Единица 5

Подтверждающие документы:1. "о создании

33,33%55 15 154
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

мастерских" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,

приложен файл.Показатель нарастающим

итогом. В 2019 году создано 5 мастерских

(Отчет прилагается). Создание 10 мастерских

запланировано в 4 квартале 2020 года.

60Процент

Доля выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной

формы обучения,

трудоустроившихся в течение

одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в

общей численности выпускников

профессионального образования

очной формы обучения

60

Достижение показателя запланировано в 4

квартале 2020 года.

100,00%6060 60 605

Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенции накопительным

итогом за счет средств

регионального бюджета

0

Достижение показателя запланировано в 4

квартале 2020 года.

0,00%00 24 246
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 143 595,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

64100.29

79495.21

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 000,007 000,00

(01) Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью0

1 48,223 375,297 000,00 7 000,00

7 000,007 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 000,00

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

48,223 375,297 000,00

7 000,007 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 000,00

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

48,223 375,297 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 179,1044 179,10

(03) Проведение регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в

отборочных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства 0

2 29,4513 009,4744 179,10 44 179,10

44 179,1044 179,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 44 179,10

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

29,4513 009,4744 179,10

44 179,1044 179,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 44 179,10

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

29,4513 009,4744 179,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

69 160,8069 160,80

(06) Создано 65 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций за счет средств бюджета

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры0

3 40,4627 980,7869 160,80 69 160,80

69 160,8069 160,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 69 160,80

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

40,4627 980,7869 160,80

69 160,8069 160,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 69 160,80

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

40,4627 980,7869 160,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 155,6021 155,60

(07) В 50 % организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, не

менее 25 % выпускников проходят

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена0

4 83,3617 634,7521 155,60 21 155,60

21 155,6021 155,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 21 155,60

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

83,3617 634,7521 155,60

21 155,6021 155,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 21 155,60

Исполнение

запланировано в

3-4 кварталах.

83,3617 634,7521 155,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 100,002 100,00

(10) Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования0

5 100,002 100,002 100,00 2 100,00

2 100,002 100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

143 595,50143 595,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

143 595,50 44,6464 100,29143 595,50

143 595,50143 595,50бюджет субъекта Российской Федерации 143 595,50 44,6464 100,29143 595,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

143 595,50143 595,50 143 595,50 44,6464 100,29143 595,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

4

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Создано 65 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

6

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

3

8

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров

производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в

форме демонстрационного экзамена

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

2

10

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания

обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников

профессионального образования очной формы обучения

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

11

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2021

2

13

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

14

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью Значение: 80,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 80 из 80.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.1 РРП

 Приказ о проведении Регионального

чемпионата "Абилимпикс"

01.08.2020 22.07.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении в 2020 году Регионального

отборочного этапа Национального чемпионата по

профессиональному мастерству для людей с

инвалидностью "Абилимпикс" в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре" Приказ Депобразования и

молодежи Югры от 22.07.2020г. №1039, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Подготовка региональной сборной и

обеспечение участия региональной

сборной в национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью «Абилимпикс»

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2.1 РРП

 Подготовлен и проведен региональный

этап национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовлена

региональная сборная для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.2.2 РРП

 Размещение X-баннера с логотипом

национального проекта и проведение

информационного сопровождения в

СМИ с применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

25.12.2020 25.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.3. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.3.1 РРП

 Отчет о выполнении государственного

задания

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.4. РРП

 Проведен региональный отборочный

этап национального чемпионата по

профессиональному мастерству для

людей с инвалидностью "Абилимпикс"

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

02.11.2020 02.11.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.4.1 РРП

 Проведение регионального чемпионата

02.11.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Абилимпикс"

1.4.2 РРП

 Размещение X-баннера с логотипом

национального проекта и проведение

информационного сопровождения в

СМИ с применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

02.11.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

2.

Проведение регионального этапа

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью Значение: 80,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 80 из 80.

2.1. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.1 РРП

 Приказ Департамента образования и

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры "Об утверждении

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) бюджетному учреждению

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» на 2021 год и

30.12.2020 30.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на плановый период 2022 и 2023 годов"

2.2. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.2.1 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) государственными автономными

и бюджетными учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры

30.12.2020 30.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

3.

Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)

и подготовка региональной сборной

для участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 215 из 215.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 15.09.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и проведении VI  Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры

от 26.06.2020г. №925, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Определение площадок и компетенций

проведения регионального Чемпионата

«Молодые профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)

15.09.2020 15.09.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка Определение площадок и

компетенций проведения регионального Чемпионата

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" Иное

Депобразования и молодежи Югры от 15.09.2020г. №1,

приложен файл.

3.1.2 РРП

 Приказ о проведении Регионального

чемпионата

30.08.2020 26.06.2020 Сомова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подготовке и проведении VI  Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи Югры

от 26.06.2020г. №925, приложен файл.

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

3.2.1 РРП

 Подготовлен и проведен региональный

Чемпионат "Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

3.2.2 РРП

 Размещение X-баннера с логотипом

национального проекта и проведение

информационного сопровождения в

СМИ с применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

3.3. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Отсутствие отклонений.

3.3.1 РРП

 Отчет о выполнении государственного

задания

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

4.

Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)

и подготовка региональной сборной

для участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 215 из 215.

4.1. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

10.01.2021 10.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.1 РРП

 Об утверждении государственного

задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

автономному учреждению

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутский политехнический

колледж»

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

4.2. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

10.01.2021 10.01.2021 Синюк А. С.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Отсутствие отклонений.

4.2.1 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) государственными автономными

и бюджетными учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

5.

Создано 65 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций за счет средств

бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Значение: 24, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 24 из 24.

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

5.1.1 РРП

 Создано 24 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

5.1.2 РРП

 Размещение наклеек с применением

компонентов единого визуального стиля

национальных проектов

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

5.2. РРП

 Предоставление субсидий на иные цели

10.09.2020 15.05.2020 Синюк А. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациям среднего

профессионального образования на

оснащение современной материально-

технической базы

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии на иные цели

профессиональнм образовательным организациям

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020

год" Приказ Депобразования и молодежи Югры от

15.05.2020г. №684, приложен файл.

6.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 6, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 9.6 из 6.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.1.1 РРП

 Не менее 6 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

25.12.2020 25.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

6.2. РРП

 Проведена аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

30.12.2020 30.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

6.2.1 РРП

 Аттестация обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

6.2.2 РРП

 Размещение X-баннера с логотипом

национального проекта и проведение

информационного сопровождения в

СМИ с применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

29.12.2020 29.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

7.

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, вовлечены в различные

формы наставничества Значение: 70,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.1.1 РРП 20.12.2020 20.12.2020 Клименова Я. Н.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 5% обучающихся организаций

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования в

Ханты-Мансийском автономном округе

– Югре

В работе.

7.2. РРП

 Утверждена нормативная документация

для внедрения целевой модель

наставничества в системе среднего

профессионального образования в

Ханты-Мансийском автономном округе

– Югре

30.11.2020 30.11.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.2.1 РРП

 Утверждена нормативная документация

для внедрения целевой модель

наставничества в системе среднего

профессионального образования в

Ханты-Мансийском автономном округе

– Югре

30.11.2020 30.11.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

7.3. РРП

 Определены образовательные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

принимающие участие в целевой модели

наставничества

30.11.2020 30.11.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.3.1 РРП

 Определены образовательные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

30.11.2020 30.11.2020 Клименова Я. Н.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

принимающие участие в целевой модели

наставничества

8.

Не менее 500 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

8.1.1 РРП

 Обеспечение повышения квалификации

по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе

на предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

9.

В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена

Значение: 10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 40 из 10.

9.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

Отсутствие отклонений.

9.1.1 РРП

 В 10% организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа -Югры проходят

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

9.2. РРП

 Проведена аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

30.12.2020 30.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

9.2.1 РРП

 Аттестация обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

30.12.2020 30.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

9.2.2 РРП

 Размещение X-баннера с логотипом

национального проекта и проведение

информационного сопровождения в

СМИ с применением компонентов

единого визуального стиля

29.12.2020 29.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национального проекта

10.

Доля выпускников профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной формы

обучения, трудоустроившихся в

течение одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в общей

численности выпускников

профессионального образования очной

формы обучения Значение: 60, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 60 из 60.

10.1. РРП

 Мониторинг профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству

10.09.2020 10.09.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству" Отчет Депобразования

и молодежи Югры от 10.09.2020г. №1, приложен файл.

10.1.1 РРП

 Мониторинг профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству

10.09.2020 10.09.2020 Иванова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций высшего

образования по трудоустройству" Отчет Депобразования

и молодежи Югры от 10.09.2020г. №1, приложен файл.

10.2. РРП

 Анализ причин нетрудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций и

организаций высшего образования

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.2.1 РРП

 Анализ причин нетрудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций и

организаций высшего образования

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

11.

Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования Значение: 120, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 120 из 120.

11.1. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

11.1.1 РРП

 Отчет о выполнении государственного

задания

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

12.

Проведение регионального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования Значение: 120, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 120 из 120.

12.1. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

задание включено в реестр

государственных заданий)

12.1.1 РРП

 Об утверждении государственного

задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

12.2. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

12.2.1 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) государственными автономными

и бюджетными учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

13.

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.В 2020

году создание Центра опережающей профессиональной

подготовки не предусмотрено. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

14.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 15,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В

работе.Отстутствие отклонений.

Предоставлена информация : 15 из 15.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным

итогом за счет средств регионального бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным

итогом за счет средств регионального бюджета

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

15

24

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

4.07

4.07

4.07

6

4.07

4.07

4.07

9.6 9.6

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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