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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

 

"(E2-71) ʋʩʧʝʭ ʢʘʞʜʦʛʦ ʨʝʙʝʥʢʘ (ʍʘʥʪʳ-ʄʘʥʩʠʡʩʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ - ʖʛʨʘ)" 
 

 

Общий статус реализации 

 

 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки 

 

 

     
 

 

 --              
 

 

     
 

 

ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ 
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1. Ключевые риски 

 

№ п/п 

С
та

ту
с 

Наименование соответствующего 
раздела паспорта проекта 

Краткое описание риска Предлагаемые решения 

 

ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʢʣʶʯʝʚʳʝ ʨʠʩʢʠ 
 

 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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3. Статус исполнения бюджета² 
 

 

 

Бюджет субъекта 
на 30 апреля 2020 года Сводный бюджет МО 

на 30 апреля 2020 года 
Всего: 1 278,20 тыс. руб 

 

Всего: 146 422,10 тыс. руб 

 

  

 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
на 30 апреля 2020 года 

Всего: 0,00 тыс. руб 

Внебюджетные источники 
на 30 апреля 2020 года 

Всего: 0,00 тыс. руб 

 

  

 

 

 
 

Фактически исполнено 
 

 
 

Риски исполнения 
 

 
 

Остаток финансовых средств 
 

 

 

  

  

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год. 
 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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0 Сведения об исполнении бюджета 
 

 
 

№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1  

(01) Созданы новые места в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей0  
 

29 985,70 29 985,70 29 985,70 0,00 0,00 0,00  

 

1.1 

 
консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

29 985,70 29 985,70  29 985,70 0,00 0,00 0,00 
в столбце СБР будут 
скорректированные данные по 
межбюджетным трасфертам 

 

 

 

 
 

1.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

29 985,70 29 985,70 29 985,70 0,00 0,00 0,00 общий объем субсидии 

 

 
 

 
 

1.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

16 938,80 16 938,80 16 938,80 0,00 0,00 0,00  

 

 

1.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

16 938,80 16 938,80 16 938,80 0,00 0,00 0,00  

 

 

1.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

2  

(04) Для 935 тыс. детей в не менее 
чем в 7000 общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена материально- 
 

8 722,60 8 722,60 8 722,60 0,00 0,00 0,00  

 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  
техническая база для занятий 
физической культурой и спортом 0  
 

       

 

2.1 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

8 722,60 8 722,60 8 722,60 0,00 0,00 0,00 
Значение столбца СБР будет 
скорректировано с новым ЗНИ 

 

 

 

 
 

2.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

7 444,40 7 444,40 7 444,40 0,00 0,00 0,00 
Значение столбца СБР будет 
скорректировано с новым ЗНИ 

 

 
 

 
 

2.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

7 444,40 7 444,40 7 444,40 0,00 0,00 0,00  

 

 

2.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

8 722,60 8 722,60 8 722,60 0,00 0,00 0,00 
Значение столбца СБР будет 
скорректировано с новым ЗНИ 

 

 

 

 
 

2.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

3  

(08) Обеспечены условия для 
освоения дополнительных 
общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий, для 
не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 0  
 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00  

 

3.1 

 
консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 
Риски неисполнения 
бюджетных обязательств 
отсутствуют 

 

 

 

 
 

          
 

   
 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3.1.1 

 

 

 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 
Риски неисполнения 
бюджетных обязательств 
отсутствуют 

 

3.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

3.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

3.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

4  

(12) Созданы мобильные 
технопарки "Кванториум" (для 
детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)0  
 

16 933,90 16 933,90 16 933,90 16 933,90 0,00 0,00  

 

4.1 

 
консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

16 933,90 16 933,90 16 933,90 16 933,90 0,00 0,00 
Риски неисполнения 
бюджетных обязательств 
отсутствуют 

 

 

 

 
 

4.1.1 

 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

16 933,90 16 933,90 16 933,90 16 933,90 0,00 0,00 
Риски неисполнения 
бюджетных обязательств 
отсутствуют 

 

 

 

 
 

4.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

          
 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

4.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

5  

(18) Создан и функционирует 
Региональный центр выявления и 
поддержки детей, проявляющих 
выдающиеся способности, 
реализующий программы с 
учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех". Не менее 
3600 детей, обучающихся в 5-11 
классах в образовательных 
организациях автономного округа, 
приняли участие в проектных и 
образовательных сменах на базе 
Регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 0  
 

37 474,50 37 474,50 37 474,50 37 473,51 35 973,51 95,99  

 

 

5.1 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

37 474,50 37 474,50 37 474,50 37 473,51 35 973,51 95,99  

 

 

 

 
 

5.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

37 474,50 37 474,50 37 474,50 37 473,51 35 973,51 95,99  

 

 
 

 
 

5.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

          
 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

5.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

6  

(20) Внедрена методология 
сопровождения, наставничества и 
«шефства» для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися разных 
возрастов.Вовлечение в 
различные формы сопровождения, 
наставничества и шефства не 
менее чем 70 % обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.Обеспечение к 2024 
году возможности обучающимся 
5-11 классов освоения основных 
общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов  
 

10 121,30 10 121,30 10 121,30 10 071,80 803,21 7,94  

 

 

 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  

освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения.Внедрение целевой 
модели функционирования 
коллегиальных органов 
управления организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, на принципах 
вовлечения общественно-деловых 
объединений, в целях участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления образовательной 
организацией, в том числе 
обновления образовательных 
программ.0  
 

       

 

 

6.1 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

10 121,30 10 121,30 10 121,30 10 071,80 803,21 7,94  

 

 

 

 
 

6.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

10 121,30 10 121,30 10 121,30 10 071,80 803,21 7,94  

 

 
 

 
 

6.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

          
 

 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6.1.3 
 бюджеты муниципальных 

образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

6.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

7  

(21) Обеспечение рекомендациями 
по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в 
будущее», поощрение лучших 
обучающихся0  
 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 900,20 5 884,38 73,55  

 

7.1 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 900,20 5 884,38 73,55 1 

 

 

 

 
 

7.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 900,20 5 884,38 73,55 1 

 

 
 

 
 

7.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

7.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

7.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

          
 

8  

(22) Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей в целях 
обеспечения 80% охвата детей 
дополнительным образованием 0  
 

30 299,30 30 299,30 30 299,30 30 299,30 13 227,02 43,65  

 

8.1 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

30 299,30 30 299,30 30 299,30 30 299,30 13 227,02 43,65  

 

 

 

 
 

8.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

30 299,30 30 299,30 30 299,30 30 299,30 13 227,02 43,65  

 

 
 

 
 

8.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

8.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

8.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

9  

(24) Обеспечено 
функционирование деятельности 
Регионального модельного центра 
дополнительного образования в 
Югре0  
 

5 663,00 5 663,00 5 663,00 5 663,00 1 379,00 24,35  

 

          
 

   
 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

9.1 

 

 

 консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

5 663,00 5 663,00 5 663,00 5 663,00 1 379,00 24,35  

 

9.1.1 
 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

5 663,00 5 663,00 5 663,00 5 663,00 1 379,00 24,35  

 

 
 

 
 

9.1.2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

9.1.3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

9.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

Всего по региональному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 

147 700,30 147 700,30 147 700,30 103 841,71 57 267,12 38,77  

 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

147 700,30 147 700,30 147 700,30 103 841,71 57 267,12 38,77  

 

бюджет субъекта Российской Федерации 146 422,10 146 422,10 146 422,10 103 841,71 57 267,12 39,11  

 

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

24 383,20 24 383,20 24 383,20 0,00 0,00 0,00  

 

  

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с Наименование результата 

регионального проекта и 
источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 
исполнения  
(8)/(5)*100 

Комментарий 

 

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

Кассовое 
исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

бюджеты муниципальных образований 25 661,40 25 661,40 25 661,40 0,00 0,00 0,00  

 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

  

 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 
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4. Статус достижения результатов 

 

№  
п/п 

С
та

ту
с 

Наименование результата Достижение контрольных точек 

 

1 

 

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом  

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями 
здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых 
городах) 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 

 

Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся 
способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не 
менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, 
приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________  
 
3ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.  
 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 

 

 

Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

С
та

ту
с 

Наименование результата Достижение контрольных точек 

 

9 

 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных 
возрастов.Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов 
освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения.Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных 
органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 
организацией, в том числе обновления образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 

 

Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей 
дополнительным образованием  

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

 

Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного 
образования в Югре 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

_________________________  
 
3ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.  
 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 

 

 

Прогнозные 
сведения 
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5. Динамика достижения контрольных точек 

 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

1  

 Созданы новые места в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей Значение: 
4.485, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Дренин А. А. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 4.485 из 4.485. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 РРП 

  Закупка включена в план 
закупок  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

1.2 РРП 

  Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупок  
KT_Number=0}  
 

30.07.2020 30.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 Не менее чем 12 млн. детей 
приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", 
направленных на раннюю 
профориентацию Значение: 
0.0813, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 01.06.2020 Морозова П. И. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 0.0813 из 0.0813. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 РРП 
  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы,  
 

01.04.2020 01.04.2020 Морозова П. И. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О продолжении  
 

 

   
 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

     

необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)  
KT_Number=0}  
 

   

реализации проекта "ПроеКТОриЯ"" Письмо Депобразования и 
молодежи ХМАО-Югры от 29.01.2020г. №10-исх-801, приложен 
файл.  
 

 

 

 

2.1.1 РФП 

  Информационное 
сопровождение об участии в 
просмотре открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам 
проектов, направленных на 
раннюю профориентацию 
KT_Number=0}  
 

01.09.2020 01.04.2020 Морозова П. И. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О продолжении 
реализации проекта "ПроеКТОриЯ"" Письмо Депобразования и 
молодежи ХМАО-Югры от 29.01.2020г. №10-исх-801, приложен 
файл.  
 

 

   

 

 

 

2.2 РРП 

  Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение  
KT_Number=0}  
 

01.06.2020 01.06.2020 Морозова П. И. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 Для 935 тыс. детей в не менее 
чем в 7000 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена 
материально-техническая база 
для занятий физической 
культурой и спортом Значение: 
12, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Забайкин Г. М. В работе.В работе Предоставлена информация : 12 из 12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 РРП 
 

 Размещены извещения о  
 

01.06.2020 31.05.2020 Забайкин Г. М. В работе. В работе  
 

 

 
 

 
 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 

проведении закупок 
оборудования и средств 
обучения в субъектах 
Российской Федерации для 
создания в 
общеобразовательных 
организациях Российской 
Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом  
KT_Number=0}  
 

    

 

 

 

3.1.1 РРП 

  По итогам проведения закупок 
заключены контракты для 
создания в 
общеобразовательных 
организациях Российской 
Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом 
KT_Number=0}  
 

31.05.2020 31.05.2020 Забайкин Г. М. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 Не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий Значение: 46, на 
дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 46 из 46. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 РРП 
  Услуга оказана (работы  

 

30.06.2020 29.06.2020 Романова Н. Ю.  

 

 
 

 
 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   
 

 выполнены)  
KT_Number=0}  
 

   В работе. В работе  
 

 

 

 

4.1.1 РРП 

  Методическое обеспечение 
дополнительных 
общеразвивающих программ для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
(разработка учебно-
методических пособий)  
KT_Number=0}  
 

29.06.2020 29.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 Созданы мобильные технопарки 
"Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых городах) 
Значение: 1, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Исмаилова Д. Г. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 1 из 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 РРП 

  Закупка включена в план 
закупок  
KT_Number=0}  
 

30.07.2020 30.07.2020 Исмаилова Д. Г. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

6  

 Разработаны и внедрены 
методические рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ 
Значение: 1, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 01.07.2020 Гомзяк А. Б. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 1 из 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 РРП 
  Проведено исследование по 

вопросу формирования и (или)  
 

01.04.2020 30.03.2020 Романова Н. Ю. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная  
 

 

   

 

 

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

     
тематике документа  
KT_Number=0}  
 

   
справка" Информационная справка Регионального модельного 
центра от 30.03.2020г. №1, приложен файл.  
 

 

 

6.1.1 РРП 

 
 Проведение публичных 
обсуждений  
KT_Number=0}  
 

31.03.2020 30.03.2020 Романова Н. Ю. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная 
справка" Регионального модельного центра от 30.03.2020г. №1, 
приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

6.2 РРП 

 
 Документ разработан  
KT_Number=0}  
 

01.07.2020 01.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 РРП 

  Утвержден план (дорожная 
карта) 
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

7  

 

Обеспечены условия для 
освоения дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий, для не менее 70% 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Значение: 46, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 46 из 46. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 РРП 

 
 Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

01.04.2020 30.03.2020 Романова Н. Ю. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по 
госзаданию" Сургутского государственного педагогического 
университета от 19.02.2020г. №1, приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

7.1.1 РРП 

  Предоставлен отчет о 
выполнении государтсвенного 
задания за 1 квартал  
KT_Number=0}  
 

30.03.2020 30.03.2020 Романова Н. Ю. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по 
госзаданию" Сургутского государсвтенного педагогического 
университета от 19.02.2020г. №1, приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

7.2 РРП   Услуга оказана (работы  
 

01.07.2020 01.07.2020 Романова Н. Ю.  

 

   
 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 

 
 

    
 

 
 



21 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   
 

 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

   В работе. В работе  
 

 

 

7.2.1 РРП 

  Предоставлен отчет о 
выполнении государтсвенного 
задания за 2 квартал  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8  

 Создан и функционирует 
Региональный центр выявления 
и поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся 
способности, реализующий 
программы с учетом опыта 
Образовательного фонда 
"Талант и успех". Не менее 3600 
детей, обучающихся в 5-11 
классах в образовательных 
организациях автономного 
округа, приняли участие в 
проектных и образовательных 
сменах на базе Регионального 
центра выявления и поддержки 
одаренных детей Значение: 
1200, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Романова Н. Ю. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 1200 из 1200. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 РРП 

  Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение  
KT_Number=0}  
 

31.05.2020 31.05.2020 Романова Н. Ю. В работе. в работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 РРП 

  Проведены 2 проектные смены 
на базе Регионального центра 
выявления и поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся  
 

01.05.2020 01.05.2020 Исмаилова Д. Г. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 

 
 

    
 

 
 



22 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 

способности с охватом не менее 
720 детей (нарастающим итогом 
с начала 2019 года) 
KT_Number=0}  
 

    

 

8.2 РРП 

  Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 15.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. в работе  
 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 РРП 

  Предоставлены отчеты о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
некоммерческим организациям 
на оказание услуг (выполнение 
работ) в сфере образования, 
науки и молодежной политики, в 
том числе общественно 
полезных услуг, в 2020 году 
(Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности) (за I 
квартал 2020 года) 
KT_Number=0}  
 

15.04.2020 01.04.2020 Исмаилова Д. Г. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" 
Отчет АНО "Открытое образование" от 01.04.2020г. №1, приложен 
файл. 2. "показатели результативности" Отчет АНО "Открытое 
образование" от 01.04.2020г. №1, приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

 

   
 

   
  

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

8.2.2 РРП 

 
 Предоставлены отчеты о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры некоммерческим 
организациям на оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики, в том 
числе общественно полезных 
услуг, в 2020 году (Организация 
и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности) (за II 
квартал 2020 года) 
KT_Number=0}  
 

15.07.2020 15.07.2020 Исмаилова Д. Г. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 РРП 

 
 Предоставлены отчеты о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного  
 

30.12.2019 30.12.2019 Исмаилова Д. Г. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический 
отчет " Отчет ФБГОУ ВО "Югорский государственный 
университет" от 27.12.2019г. №1, приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

     

округа – Югры некоммерческим 
организациям на оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики, в том 
числе общественно полезных 
услуг, в 2020 году (Организация 
и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности) (за 
2020 год) 
KT_Number=0}  
 

    

 

 

8.3 РРП 

  Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение  
KT_Number=0}  
 

31.07.2020 30.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 РРП 

  Проведены 2 проектные смены 
на базе Регионального центра 
выявления и поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся 
способности с охватом не  
 

30.07.2020 30.07.2020 Исмаилова Д. Г. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 
менее 840 детей (нарастающим 
итогом с начала 2019 года) 
KT_Number=0}  
 

    

 

9  

 

Внедрена методология 
сопровождения, наставничества 
и «шефства» для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися разных 
возрастов.Вовлечение в 
различные формы 
сопровождения, наставничества 
и шефства не менее чем 70 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам.Обеспечение к 2024 
году возможности обучающимся 
5-11 классов освоения основных 
общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных  
 

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 25 из 25. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 

общеобразовательных программ 
и программ профессионального 
обучения.Внедрение целевой 
модели функционирования 
коллегиальных органов 
управления организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, на принципах 
вовлечения общественно-
деловых объединений, в целях 
участия представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления образовательной 
организацией, в том числе 
обновления образовательных 
программ. Значение: 25, на дату 
31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

    

 

 

9.1 РРП 

  Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 РРП 

  Обеспечение участия 
обучающихся ХМАО-Югры в 
заключительных этапах 
олимпиад 
KT_Number=0}  
 

29.06.2020 29.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 РРП 
  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы,  
 

31.07.2020 31.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)  
KT_Number=0}  
 

    

 

 

9.2.1 РРП 

  Подготовлен Приказ "О 
подготовке и проведении 
Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) в ХМАО-
Югре"  
KT_Number=0}  
 

31.07.2020 31.07.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

10  

 Обеспечение рекомендациями 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в 
будущее», поощрение лучших 
обучающихся Значение: 8, на 
дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 30.06.2020 Морозова П. И. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 8 из 8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 РРП 

  Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

10.1.1 РРП 

  Информационное 
сопровождение  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

10.2 РРП 

 
 Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому)  
 

01.04.2020 01.04.2020 Романова Н. Ю. 

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении 
государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи 
ХАО-Югры от 25.12.2019г. №1772, приложен файл.  
 

 

   

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

     

лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений)  
KT_Number=0}  
 

    

 

11  

 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей в целях 
обеспечения 80% охвата детей 
дополнительным образованием 
Значение: 20, на дату 31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Романова Н. Ю. 

Информация по значению результата: 
В работе.В работе Предоставлена информация : 20 из 20. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 РРП 

  Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

11.1.1 РРП 

  Реализованы дополнительные 
общеобразовательные 
программы в 2 квартале 2020 
года 
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 РРП 

  Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1 РРП 

 
 Предоставлен отчет о 
расходовании субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского  
 

15.07.2020 15.07.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 
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№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я
 

С
та

ту
с 

Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный исполнитель Комментарий 

 

план факт/прогноз 

 

   

 

 

автономного округа – Югры 
некоммерческим организациям 
на оказание услуг (выполнение 
работ) в сфере образования, 
науки и молодежной политики, в 
том числе общественно 
полезных услуг, в 2020 году 
(Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической и 
естественнонаучной 
направленностей) (за 2 квартал 
2020 года) 
KT_Number=0}  
 

    

 

 

12  

 Обеспечено функционирование 
деятельности Регионального 
модельного центра 
дополнительного образования в 
Югре Значение: 6, на дату 
31.12.2020  
KT_Number=0}  
 

31.12.2020 31.12.2020 Романова Н. Ю. В работе.В работе Предоставлена информация : 6 из 6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 РРП 

  Услуга оказана (работы 
выполнены)  
KT_Number=0}  
 

01.07.2020 01.07.2020 Романова Н. Ю. В работе. В работе  
 

 

 

 

 

 

 

12.1.1 РРП 

  Проведены образовательные 
мероприятия, направленные на 
обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования в автономном 
округе (нарастающим итогом с 
начала 2019 года)  
KT_Number=0}  
 

30.06.2020 30.06.2020 Романова Н. Ю. В работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
 
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
РНП - руководитель национального проекта. 

 

   Отсутствие 
отклонений 

   Наличие 
отклонений 

   Наличие критических 
отклонений 

   Сведения не  
представлены 

 
 

 
 

 Прогнозные 
сведения 

 
 

    
 

 
 



30 

 

 

 

Динамика достижения контрольных точек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʣʘʥ 
 

 

 

ʇʨʦʛʥʦʟ 
 

 

 

ʌʘʢʪ 
 

    

 

Рис. 1. "(E2-71) ʋʩʧʝʭ ʢʘʞʜʦʛʦ ʨʝʙʝʥʢʘ (ʍʘʥʪʳ-ʄʘʥʩʠʡʩʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ - ʖʛʨʘ)" 
 

 

 

 

Просрочено контрольных точек: 0 
 

 

 

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0 
 

 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 

 
 

Наличие 
отклонений 

 

 
 

Наличие критических 
отклонений 

 

 
 

Сведения не  
представлены 

 
         

 

 

Прогнозные 
сведения 

 

       
      

  
 


