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ОДОБРЕН

______________

"(R3-71) Безопасность дорожного движения (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

13Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

3.73

Подтверждающие документы:

1. "записка"  Департамент дорожного

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

от г. №, приложен файл.

Прогнозные значения, итоговые результаты

будут представлены в марте 2020 года.

Плановое значение на четвертый квартал

внесенное системой автоматически не

соответствует плану на конец года (должно

быть 11,8).

100,00%6.011.74 9.8 11.81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

2

2

Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного движения

2

3

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих

участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и

соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений,

дорожных служб

2

4

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам

риска в дорожном движении и их профилактике

2

5 Проведено соревнование среди отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 2

6

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Утвержден межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Межведомственный план" План УГИБДД УМВД России

по ХМАО - Югре от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 18.09.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Межведомственный план по освещению в средствах

массовой информации вопросов безопасности дорожного

движения на 2020 год" Иное УМВД России по ХМАО-

Югры от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 18.09.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Межведомственный план по освещению в средствах

массовой информации вопросов безопасности дорожного

движения на 2020 год" Иное УМВД России по ХМАО-

Югре от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2

Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре от

16.12.2019г. №3/5/5-2-21566, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 16.12.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

исполнении" Отчет УГИБДД России по ХМАО-Югре от

16.12.2019г. №3/5/5-2-21566, приложен файл.

2.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 16.12.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

исполнении" Отчет УГИБДД России по ХМАО-Югре от

16.12.2019г. №3/5/5-2-21566, приложен файл.

3

Повышена квалификация сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

принимающих участие в ликвидации

дорожно-транспортных

происшествий за счет проведения

совместных учений и соревнований

пожарно-спасательных

подразделений, подразделений

полиции, медицинских учреждений,

дорожных служб Значение: 1, на

дату 06.06.2019

06.06.2019 29.03.2019 Гребешок К. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Приказ ГУ МЧС России по ХМАО - Югре от 29.03.2019г.

№127, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из

1.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

06.06.2019 29.03.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

подведении итогов 2 этапа соревнований по проведению

аварийно-спасательных работ при ликвидации

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте а

2019 году" Приказ ГУ МЧС России Ханты-Мансийского

автономного округа Югры от 29.03.2019г. №127,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

06.06.2019 29.03.2019 Гребешок К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

подведении итогов 2 этапа соревнований по проведению

аварийно-спасательных работ при ликвидации

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте"

Приказ ГУ МЧС РФ Ханты-Мансийскаого автономного

округа - Югры от 29.03.2019г. №127, приложен файл.

4

Проведено соревнование среди

отрядов юных инспекторов движения

"Безопасное колесо" Значение: 1, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отет"

Отчет Департамент образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

30.04.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 04.03.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение

об окружных соревнованиях среди отрядов юных

инспекторов движения "Безопасное колесо-2019"" Иной

вид документа Утвержден Департаметом образования и

молодежной политики Ханты-мансийского автономного

округа Югры и УГИБДД УМВД России Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 30.04.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитический отчет об исполнении государственных

услуг АУ "РЕгиональный молодежный центр" по итогам

проведения окружных соревнований среди отрядов юных

инспекторов движения "Безопасное колесо-2019"" Отчет

АУ "Региональный молодежный центр" от 30.04.2019г.

№б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 16.12.2019 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре от

16.12.2019г. №3/5/5-2-21566, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

5.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 30.04.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитический отчет" Отчет Департамент образования

и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №

б/н, приложен файл.

5.2 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 30.04.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитический отчет" Отчет Департамент образования

и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №

б/н, приложен файл.

6

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Департамент образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

30.04.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.09.2019 25.09.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

организационно-профилактических мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма на территории Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры на 2019-2020 учебный год"

План Утвержден УГИБДД УМВД Росии Ханты-

мансийского автономного округа - Югры и

Департаментом образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

16.07.2019г. №б/н, приложен файл.

6.2 РРП

 Документ опубликован

30.09.2019 30.09.2019 Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

организационно-профилактических мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма на территории Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2019-2020 учебный год"

План Утвержден УГИБДД УМВД России Ханты-

маснийского автономного округа - Югры и

Департаметом образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

16.07.2019г. №б/н, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2

4 4 4

12 12 12 12

3

6 6 6 6 6

10 10 10

1212 12 12 12

0

5

10

15

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар
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Рис. 1. "(R3-71) Безопасность дорожного движения (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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