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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации
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отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.07Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

4.07

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателя Доля обучающихся,

завершающих обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена" Отчет

Депобразования и молодежи Югры от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

160,00%9.64.07 9.6 61

3.85Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

3.85

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателя Доля организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, итоговая аттестация в которых

проводится в форме демонстрационного

экзамена" Отчет Депобразования и

молодежи Югры от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

400,00%403.85 40 102

0ЕдиницаЧисло центров опережающей 0

В 2020 году создание Центра опережающей

профессиональной подготовки не

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профессиональной подготовки

накопительным итогом

запланировано.

5Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

5

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателя Число мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенции

накопительным итогом" Отчет

Депобразования и молодежи Югры от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

100,00%55 15 154

60Процент

Доля выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной

формы обучения,

трудоустроившихся в течение

одного года после окончания

обучения по полученной

специальности (профессии), в

общей численности выпускников

профессионального образования

очной формы обучения

60

Достижение запланировано в 4 квартале 2020

года.

100,00%6060 60 605

Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенции накопительным

итогом за счет средств

регионального бюджета

0

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении показателя Число мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенции

накопительным итогом за счет средств

регионального бюджета" Отчет

Депобразования и молодежи Югры от

30.10.2020г. №1, приложен файл. Достижение

запланировано в 4 квартале 2020 года.

100,00%00 24 246
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

118011.80

89942.30

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 207 954,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 000,007 000,00

(01) Проведение регионального

этапа национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью0

1 7 000,00 74,845 238,647 000,00

7 000,007 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 000,00 74,845 238,647 000,00

7 000,007 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 000,00 74,845 238,647 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

44 179,1044 179,10

(03) Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка

2 44 179,10 79,1334 960,8844 179,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональной сборной для

участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства 0

44 179,1044 179,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 44 179,10 79,1334 960,8844 179,10

44 179,1044 179,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 44 179,10 79,1334 960,8844 179,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

133 519,40133 519,40

(06) Создано 65 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций за счет

средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа

- Югры0

3 127 833,01 42,4256 638,09133 519,40

133 519,40133 519,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 127 833,01 42,4256 638,09133 519,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

133 519,40133 519,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 127 833,01 42,4256 638,09133 519,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

21 155,6021 155,60

(07) В 50 % организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят итоговую

аттестацию в форме

демонстрационного экзамена0

4 21 155,60 90,1619 074,1921 155,60

21 155,6021 155,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 21 155,60 90,1619 074,1921 155,60

21 155,6021 155,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 21 155,60 90,1619 074,1921 155,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

2 100,002 100,00

(10) Проведение регионального

этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования0

5 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

2 100,002 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 100,00 100,002 100,002 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

207 954,10207 954,10 202 267,71 56,75118 011,80207 954,10

207 954,10207 954,10 202 267,71 56,75118 011,80207 954,10

207 954,10207 954,10 202 267,71 56,75118 011,80207 954,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

2

Проведение регионального этапа  национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с

инвалидностью

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка

региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального

мастерства

Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Создано 65 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2 1

8

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров

производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров

производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в

форме демонстрационного экзамена

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

2

11

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания

обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников

профессионального образования очной формы обучения

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2021

3

14

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

15

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведение регионального

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

Значение: 80, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 80 из 80.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.

РРП

 Подготовка региональной

сборной и обеспечение участия

региональной сборной в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

«Абилимпикс»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведен региональный этап национального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для участия

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в национальных чемпионатах профессионального мастерства для

людей с инвалидностью" Отчет Депобразования и молодежи

Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

РРП

 Подготовлен и проведен

региональный этап

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовлена

региональная сборная для

участия в национальных

чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подготовлен и проведен региональный этап национального

чемпионата по профессиональному мастерству для людей с

инвалидностью "Абилимпикс" в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре" Отчет Депобразования и молодежи Югры от

02.11.2020г. №1, приложен файл.

1.2.1

РРП

 Размещение X-баннера с

логотипом национального

проекта и проведение

информационного

сопровождения в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

25.12.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотоотчет о применении компонентов единого визуального

стиля " Иное Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Фотоотчет о применении компонентов единого визуального

стиля " Иное Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г.

№1, приложен файл.

3. "Справка о проведении информационного сопровождения в

СМИ" Иное Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г. №

1, приложен файл.

1.2.2

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

РРП

 Отчет о выполнении

государственного задания

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

1.3.1

РРП

 Проведен региональный

отборочный этап

национального чемпионата по

профессиональному

мастерству для людей с

инвалидностью "Абилимпикс"

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

KT_Number=0}

02.11.2020 02.11.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведен региональный отборочный этап национального

чемпионата по профессиональному мастерству для людей с

инвалидностью "Абилимпикс" в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре" Отчет Депобразования и молодежи Югры от

02.11.2020г. №1, приложен файл.

1.4.

РРП

 Проведение регионального

чемпионата "Абилимпикс"

KT_Number=0}

02.11.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведен региональный этап национального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для участия

в национальных чемпионатах профессионального мастерства для

людей с инвалидностью" Отчет Депобразования и молодежи

Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

1.4.1

РРП

 Размещение X-баннера с

логотипом национального

проекта и проведение

информационного

сопровождения в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

02.11.2020 02.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фотоотчет о применении компонентов единого визуального

стиля" Иное Депобразования и молодежи Югры  от 02.11.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Фотоотчет о применении компонентов единого визуального

стиля" Иное Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г. №

1, приложен файл.

1.4.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3. "Справка о проведении информационного сопровождения в

СМИ" Иное Депобразования и молодежи Югры от 02.11.2020г. №

1, приложен файл.

Проведение регионального

этапа национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

Значение: 80, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 80 из 80.

2.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.

РРП

 Приказ Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Об утверждении

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

бюджетному учреждению

30.12.2020 30.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профессионального

образования Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов"

KT_Number=0}

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.2.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

государственными

автономными и бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

2.2.1

Проведение регионального

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка

региональной сборной для

участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

отклонений.

Предоставлена информация : 215 из 215.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

3.1.

РРП

 Подготовлен и проведен

региональный Чемпионат

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

3.1.1

РРП

 Размещение X-баннера с

логотипом национального

проекта и проведение

информационного

сопровождения в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

3.1.2

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

РРП

 Отчет о выполнении

государственного задания

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

3.2.1

Проведение регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия) и подготовка

региональной сборной для

участия в отборочных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

Значение: 215, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 215 из 215.

4.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

10.01.2021 10.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.

РРП

 Об утверждении

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ) на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

автономному учреждению

профессионального

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутский

политехнический колледж»

KT_Number=0}

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

10.01.2021 10.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.2.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

государственными

автономными и бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

4.2.1

Создано 65 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

за счет средств бюджета

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 24 из 24.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Значение: 24, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

5.1.

РРП

 Создано 24 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

5.1.1

РРП

 Размещение наклеек с

применением компонентов

единого визуального стиля

национальных проектов

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

5.1.2

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена Значение: 6, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 9.6 из 6.

6.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.1.

РРП

 Не менее 6 % обучающихся

25.12.2020 25.12.2020 Сомова Н. С.6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

В работе.

РРП

 Проведена аттестация

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.2.

РРП

 Аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

30.12.2020 30.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

РРП

 Размещение X-баннера с

логотипом национального

проекта и проведение

информационного

сопровождения в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Сомова Н. С.

В работе.

6.2.2

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 20.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.1.

РРП

 Обеспечение вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 5%

обучающихся организаций

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

20.12.2020 20.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программам среднего

профессионального

образования в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

KT_Number=0}

РРП

 Утверждена нормативная

документация для внедрения

целевой модель наставничества

в системе среднего

профессионального

образования в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися" Приказ

Депобразования и молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792,

приложен файл.

7.2.

РРП

 Утверждена нормативная

документация для внедрения

целевой модель наставничества

в системе среднего

профессионального

образования в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися" Приказ

Депобразования и молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792,

приложен файл.

7.2.1

РРП

 Определены образовательные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

30.11.2020 27.11.2020 Синюк А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего

7.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования, принимающие

участие в целевой модели

наставничества

KT_Number=0}

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися" Приказ

Депобразования и молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792,

приложен файл.

РРП

 Определены образовательные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, принимающие

участие в целевой модели

наставничества

KT_Number=0}

30.11.2020 27.11.2020 Клименова Я. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися" Приказ

Депобразования и молодежи Югры от 27.11.2020г. №10-П-1792,

приложен файл.

7.3.1

Не менее 500 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 9 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

8.1.

РРП

 Обеспечение повышения

31.12.2020 31.12.2020 Сомова Н. С.8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в

том числе на предприятиях-

партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

KT_Number=0}

В работе.

Не менее 500 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 9 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

9.1.

РРП

 Формирование заявки в Союз

Ворлдскиллс Россия на

повышение квалификации

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

KT_Number=0}

30.01.2021 30.01.2021 Сомова Н. С.

В работе.

9.1.1

В 50 % организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, не менее 25 %

выпускников проходят

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена

Значение: 10, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 40 из 10.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

10.1.

РРП

 В 10% организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа -Югры

проходят итоговую аттестацию

в форме демонстрационного

экзамена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

10.1.1

РРП

 Проведена аттестация

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

30.12.2020 30.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

10.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

РРП

 Аттестация обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

10.2.1

РРП

 Размещение X-баннера с

логотипом национального

проекта и проведение

информационного

сопровождения в СМИ с

применением компонентов

единого визуального стиля

национального проекта

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

10.2.2

Доля выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования очной

формы обучения,

трудоустроившихся в течение

одного года после окончания

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 60 из 60.

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обучения по полученной

специальности (профессии), в

общей численности

выпускников

профессионального

образования очной формы

обучения Значение: 60, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Анализ причин

нетрудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

организаций высшего

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

11.1.

РРП

 Анализ причин

нетрудоустройства

выпускников

профессиональных

образовательных организаций и

организаций высшего

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Е. Н.

В работе.

11.1.1

Проведение регионального

этапа Всероссийской

олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования Значение: 120, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 120 из 120.

12.

РРП

 Представлен отчет о

31.12.2020 31.12.2020 Синюк А. С.12.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствие отклонений.

РРП

 Отчет о выполнении

государственного задания

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

12.1.1

Проведение регионального

этапа Всероссийской

олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования Значение: 120, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 120 из 120.

13.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

13.1.

РРП

 Приказ об организации и

проведении регионального

этапа Всероссийской

олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Клименова Я. Н.

В работе.

13.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

13.2.

РРП

 Об утверждении

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ) на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

13.2.1

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Синюк А. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

13.3.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 31.12.2020 Клименова Я. Н.

В работе.

13.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственными

автономными и бюджетными

учреждениями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

KT_Number=0}

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Создание Центра опережающей профессиональной

подготовки в 2020 году не предусмотрено.

Предоставлена информация : 0 из 0.

14.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

Значение: 15, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 15 из 15.

15.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной

специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным

итогом за счет средств регионального бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным

итогом за счет средств регионального бюджета

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Рис. 12. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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