
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Латыпов Артур Альбертович

_____________

(подпись)

"(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

21,428.19

4,443.01

20,556.99

4,443.01

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 25 000,00 тыс. руб

Всего: 25 871,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

871,20871,20

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1 871,20 100,00871,20871,20

871,20871,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 871,20 100,00871,20871,20

871,20871,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 871,20 100,00871,20871,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

2 0,00 82,2320 556,9925 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 Оказана поддержка 4 МО в82,2320 556,9925 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

части создания

муниуципальных модельных

библиотек

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Оказана поддержка 4 МО в

части создания

муниуципальных модельных

библиотек

82,2320 556,9925 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 82,2320 556,9925 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

Оказана поддержка 4 МО в

части создания

муниуципальных модельных

библиотек

82,2320 556,9925 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

25 871,2025 871,20 871,20 82,8321 428,1925 871,20

25 871,2025 871,20 871,20 82,8321 428,1925 871,20

25 871,2025 871,20 871,20 82,8321 428,1925 871,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

25 000,0025 000,00 0,00 82,2320 556,9925 000,00

25 000,0025 000,00 0,00 82,2320 556,9925 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 4,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2021

1

3

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

2 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 4, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

Предоставлена информация : 4 из 4.

1.

РРП

 Контроль за процессом

заключения муниципальными

библиотеками Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры контрактов

(договоров) на поставку книг,

периодической печати, мебели,

оборудования

KT_Number=0}

01.07.2020 26.06.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по форме Минкультуры РФ о

заключенных контрактах " Иное Депкультуры Югры от

26.06.2020г. №1, приложен файл.

2. "Сопроводительное письмо" Письмо Депкультуры Югры от

26.06.2020г. №№ 09-Исх-2934, приложен файл.

Контракты на поставку книг, периодической печати, мебели,

оборудования

1.1.

РРП

 Сбор сведений о заключенных

муниципальными

библиотеками Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры контрактов

(договоров) на поставку книг,

периодической печати, мебели,

оборудования

KT_Number=0}

01.07.2020 26.06.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационна справка по форме Минкультуры РФ о

заключенных контрактах" Иное Депкультуры Югры от

26.06.2020г. №1, приложен файл.

2. "Сопроводительное письмо в Минкультуры РФ" Письмо

Депкультуры Югры от 26.06.2020г. №№ 09-Исх-2934, приложен

файл.

Контракты на поставку книг, периодической печати, мебели,

оборудования заключены

1.1.1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 5, на дату

15.12.2021 15.12.2021 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Работа ведется в

плановом режиме

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

15.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 5 из 5.

РРП

 Заключены соглашения между

Правительством Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры, в лице

директора Депкультуры Югры,

и муниципальными

образованиями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

KT_Number=0}

31.03.2021 31.03.2021 Богданова Е. Ю.

В работе.

Соглашения будут заключены по результатам конкурса

2.1.

РРП

 Сбор информации об итогах

проведения конкурсного

отбора Министерством

культуры Российской

Федерации субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на

создание модельных

муниципальных библиотек

KT_Number=0}

26.05.2020 30.07.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 65 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Решение Минкультуры РФ об объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в

целях реализации национального проекта "Культура"" Решение

Минкультуры РФ от 30.07.2020г. №-, приложен файл.

Риск снят:

Перенос конкурса на более длительный срок, Причина риска:

Распространение короновирусной инфекциии, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка сроков в паспорте регионального проекта, срок

исполнения 31.08.2020.

Конкурсный отбор был перенесен Минкультуры РФ в связи с

распространением короновирусной инфекции

2.1.1

Реконструированы и (или)

31.12.2022 31.12.2022 Алексеенко Э. Б.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

Значение: 1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.работа ведется в

плановом режиме

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Направлена заявка для

принятия участия в

предоставлении субсидии

KT_Number=0}

31.05.2020 15.05.2020 Алексеенко Э. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Депкультуры Югры о направлении заявок для

принятия участия в предоставлении субсидии" Письмо

Депкультуры Югры от 15.05.2020г. №09-Исх-2214, приложен

файл.

3.1.

РРП

 Направление заявки для

принятия участия в

предоставлении субсидии

KT_Number=0}

31.05.2020 15.05.2020 Алексеенко Э. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Депкультуры Югры для принятия участия в

предоставлении субсидий" Письмо Депкультуры Югры от

15.05.2020г. №09-Исх-2214, приложен файл.

Направлена заявка в Минкультуры Югры для принятия участия в

предоставлении субсидии

3.1.1

РРП

 Согласована заявка на

выделение субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.08.2020 03.07.2020 Алексеенко Э. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об одобрении заявки на предоставление в 2020 году и

плановом периоде 2021 и 2022 годов субсидии из федерального

бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры на модернизацию региональных и муниципальных театров

юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции,

капитального ремонта" Распоряжение Правительство ХМАО_

югры от 03.07.2020г. №387-рп, приложен файл.

3.2.

РРП

 Согласование Правительством

01.08.2020 03.07.2020 Алексеенко Э. Б.

Выполнено.

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ХМАО-Югры заявки на

выделение субсидии из

федерального бюджета

бюджету ХМАО-Югры на

софинансирование

капитального ремонта здания

автонмоного учреждения

ХМАО-Югры

"Нижневартовский театр юного

зрителя"

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Об одобрении заявки на предоставление в 2020 году и

плановом периоде 2021 и 2022 годов субсидии из федерального

бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры на модернизацию региональных и муниципальных театров

юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции,

капитального ремонта" Распоряжение Правительство ХМАО-

Югры от 03.07.2020г. №387-рп, приложен файл.

РРП

 Включение объекта в перечень

объктов подлежащих

капитальному ремонту

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе.

Включение объекта в перечень объктов подлежащих

капитальному ремонту состоится после проведения конкурса

3.3.

РРП

 Согласование Минкультуры

РФ заявки

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе.

Включение объекта в перечень объктов подлежащих

капитальному ремонту состоится после утверждения заявок

3.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

1
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3 3

4

5 5
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1 1 1
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3

4

55 5 5

6

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


