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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

99.50

14,900.50

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 15 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(03) Реализован комплекс

коммуникационных мероприятий

по продвижению продукции

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры на зарубежные

рынки0

1 15 000,00 0,6699,5015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 15 000,00 0,6699,5015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 15 000,00 0,6699,5015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

15 000,0015 000,00 15 000,00 0,6699,5015 000,00

15 000,0015 000,00 15 000,00 0,6699,5015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 000,0015 000,00 15 000,00 0,6699,5015 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено участие экспортеров в ежегодной Всероссийской премии в области международной кооперации

и экспорта "Экспортер года"

2

2

Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на зарубежные рынки

2 1

3 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечено участие

экспортеров в ежегодной

Всероссийской премии в

области международной

кооперации и экспорта

"Экспортер года" Значение: 4,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гайченцева И. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 4.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гайченцева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка о публикации на Инвестиционном портале Югры

"лучших практик" " Информационная справка от г. №, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка пресс-релиза для

размещения информации о

лучших практиках" участников

Конкурса на Инвестиционном

портале Югры

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гайченцева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка о публикации на Инвестиционном портале Югры

"лучших практик" " Информационная справка от г. №, приложен

файл.

1.2 РРП

 Обеспечено участие

экспортеров Югры во

Всероссийской премии в

области международной

кооперации и экспорта

"Экспортер года"

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Гайченцева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационняа

справка об участии экспортеров Югры в этапе Конкурса"

Информационная справка от г. №, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Организация этапа Конкурса

(уровень субъекта РФ)

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Гайченцева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка об участии экспортеров Югры в этапе Конкурса "
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Информационная справка от г. №, приложен файл.

2

Реализован комплекс

коммуникационных

мероприятий по продвижению

продукции Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры на зарубежные

рынки Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пестряков С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 2.

2.1 РРП

 Организован визит делегации

Российско-Германской

внешнеторговой палаты в

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югру

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Пестряков С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка о визите делегации в Югру " Информационная справка от

г. №, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Организация визита делегации

Российско-Германской

внешнеторговой палаты в

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югру

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Пестряков С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка о визите делегации в Югру " Информационная справка от

г. №, приложен файл.

2.2 РРП

 Организован прямой канал

"Горячая линия для

экспортеров Югры"

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Пестряков С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационняа

справка об организации горячей линии для экспортеров Югры "

Информационная справка от г. №, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Организация канала прямой

связи "Горячая линия для

экспортеров Югры"

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Пестряков С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка организована горячая линия для экспортеров Югры "

Информационная справка от г. №, приложен файл.

2.3 РРП

 Информирование посредством

Инвестиционного портала

Югры о международных

мероприятиях, проводимых на

01.07.2020 01.07.2020 Пестряков С. Г.

В работе. Отклонения отсутствуют
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

KT_Number=0}

2.3.1 РРП

 Информирование посредством

Инвестиционного портала

Югры о международных

мероприятиях, проводимых на

территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Пестряков С. Г.

В работе.

3

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре Значение: 0, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Пестряков С. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 0.

3.1 РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Пестряков С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационняа

справка проект плана-графика " Информационная справка от г. №,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 разработка проекта плана-

графика внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в Ханты-

Мансийском автономном

округе - Югре

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Гайченцева И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная

справка проект плана-графика " Информационная справка от г. №,

приложен файл.

3.2 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Пестряков С. Г.

В работе. Отклонения отсутствуют

3.2.1 РРП

 Согласование плана-графика

внедрения Регионального

30.06.2020 30.06.2020 Пестряков С. Г.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспортного стандарта 2.0 в

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре с

исполнительными органами

государственной власти

автономного округа

KT_Number=0}
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

5 5

6

7 7

9 9 9

12

3

55 5

6

7

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-71) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


