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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

В отчетном периоде

обучение не проводилось

1.1. 0 0 0 0.034
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160

0,0340

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160 0,0160

ФП 0,0300

0,0300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Руководители и

специалисты

исполнительных органов

государственной власти

автономного округа,

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований автономного

округа прошли обучение

на курсах повышения

квалификации в сфере

бережливого производства

(количество сотрудников

нарастающим итогом,

базовое значение 644 чел.)

Значение: 694,0000 Дата:

31.12.2021

Самохвалова

Лариса

Владимиров

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Департамент

а

Информация

Департамент

а

государстве

нной

гражданской

службы и

кадровой

политики

Ханты-

Мансийског

о

автономного

округа –

Югры

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 669 из 694.

31.12.2021 31.12.2021

694Человек 515 669694

1.2

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 26.11.2021

Столяров

Артем

Игоревич  -

Директор

Отчет о

проведенно

м

мероприяти

и

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

26.11.2021 26.11.2021

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Документ опубликован

Столяров

Артем

Письмо АУ

"Технопарк

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Игоревич  -

Директор

высоких

технологий"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

539,00539,00

(03) Руководители и специалисты

исполнительных органов

государственной власти

автономного округа, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

автономного округа прошли

обучение на курсах повышения

квалификации в сфере

бережливого производства

(количество сотрудников

нарастающим итогом, базовое

значение 644 чел.)0

1.1 219,20 0,000,00539,00

539,00539,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 219,20

Исполнение финансовых

обязательств запланировано на

второе полугодие 2021 года

0,000,00539,00

539,00539,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

219,20

Исполнение финансовых

обязательств запланировано на

второе полугодие 2021 года

0,000,00539,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

539,00539,00 219,20 0,000,00539,00

539,00539,00 219,20 0,000,00539,00

539,00539,00 219,20 0,000,00539,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного

округа прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства (количество сотрудников нарастающим итогом, базовое значение 644 чел.)

План 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 98.00 539.00222.20222.2098.0098.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 98.00 539.00222.20222.2098.0098.00

0.00

0.00


