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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, % 0

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%00 5 5

1

60Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%320 124 124

2

5Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%00 6 6

3

Подтверждающие документы:

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

31Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%00 38 38

0Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%10 1 1

5

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации 0

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

0,00%00 176 176

6

11Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

7.34

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка  о реализации

проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре по состоянию на

30.06.2020" Иное  от 30.06.2020г. №2,

приложен файл.

61,17%05.7 12 12

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 053 822,23 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19,840.56

1,033,981.67

21,304.24

1,248,248.57

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 269 552,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

664 712,88664 712,88

(01) Реализованы мероприятия по

благоустройству территорий

муниципальных образований,

утвержденных в Постановлении по

строке 9.2. государственной

программы Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от

26.09.2019 № 335-п0

1 0,000,00664 712,88 664 712,88

664 712,88664 712,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 664 712,88

Оплата не

осуществлялась

0,000,00664 712,88

531 770,30531 770,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 531 770,30

Оплата не

осуществлялась

0,000,00531 770,30

531 770,30531 770,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 531 770,30 0,000,00531 770,30

664 712,88664 712,88

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 664 712,88

Оплата не

осуществлялась

0,000,00664 712,88

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55 886,8055 886,80

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2 20,6611 546,4055 886,80 0,00

55 886,8055 886,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 20,6611 546,4055 886,80

55 886,8055 886,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 20,6611 546,4055 886,80

55 886,8055 886,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 20,6611 546,4055 886,80

55 886,8055 886,80

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 20,6611 546,4055 886,80

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

548 953,20548 953,13

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

3 1,789 757,84548 953,20 0,00

548 953,20548 953,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 1,789 757,84548 953,20

466 165,20466 165,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 1,788 294,16466 165,20

466 165,13466 165,13

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 1,788 294,16466 165,13

548 953,13548 953,13

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 1,789 757,84548 953,13

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 269 552,881 269 552,81

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

664 712,88 1,6821 304,241 269 552,88

1 053 822,301 053 822,23бюджет субъекта Российской Федерации 531 770,30 1,8819 840,561 053 822,30

1 053 822,231 053 822,23

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

531 770,30 1,8819 840,561 053 822,23

1 269 552,811 269 552,81бюджеты муниципальных образований 664 712,88 1,6821 304,241 269 552,81

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 269 552,881 269 552,81 664 712,88 1,6821 304,241 269 552,88
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в

Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 26.09.2019 № 335-п

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 124,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

4

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия по

благоустройству территорий

муниципальных образований,

утвержденных в Постановлении по

строке 9.2. государственной

программы Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от

26.09.2019 № 335-п Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ в 2020 году

15.05.2020 16.05.2020 Эрнст С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение № 06-ВШО-2020-доп2"

дополнительное соглашение к контракту  от 01.06.2020г.

№06-ВШО-2020-доп2, приложен файл.

2. "Приложение 3.1 к доп соглашению "Перечень

объектов благоустройства"" Иное  от 01.06.2020г. №06-

ВШО-2020-доп2, приложен файл.

У казанный показатель будет достигнут полностью
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ в 2020 году

15.05.2020 16.05.2020 Ряшин М. П.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 243/ЭА от

28.10.2019 выполнение работ по благоустройству

центральной площади в городе Ханты-Мансийске"

Контракт  от 28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл,

указана ссылка.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 178/ЭА от

05.08.2019 благоустройство улицы Мира" Контракт  от

05.08.2019г. №178/ЭА, приложен файл, указана ссылка.

3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 233/ЭА от

07.10.2019 благоустройство площади Славянской

письменности (прилегающая территория к Храму

Воскресения Христова) в городе Ханты-Мансийске"

Контракт  от 07.10.2019г. №233/ЭА, указана ссылка.

4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 294/ЭА от

27.11.2019 выполнение работ по ремонту

Берегоукрепления р. Иртыш в городе Ханты-Мансийске "

Контракт  от 27.11.2019г. №294/ЭА, указана ссылка.

5. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 50/ЭА от

23.03.2020 выполнение работ по ремонту проезда по ул.

Энгельса, 45 в городе Ханты-Мансийске" Контракт  от

23.02.2020г. №50/ЭА, указана ссылка.

6. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 49/ЭА от

26.03.2020 ремонт дороги в районе КВЦ «Югра-Экспо»"

Контракт  от 26.03.2020г. №49/ЭА, указана ссылка.

7. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300015620000077 от 16.05.2020 на выполнение

работ по объекту: «Благоустройство общественной

территории микрорайона «Береговая зона»" Контракт  от

16.05.2020г. №0187300015620000077, указана ссылка.

8. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2/ЭА от

27.01.2020 ремонт мемориального парка Победы в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

городе Ханты-Мансийске" Контракт  от 27.01.2020г. №

2/ЭА, указана ссылка.

У казанный показатель будет достигнут полностью

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Маненков С. П.

Информация по значению результата: В работе.Риски

неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РНП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения Соглашения с

муниципальным образованием по

реализации проекта победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

31.08.2020 31.08.2020 Эрнст С. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Проведение промежуточной оценки

исполнения Соглашения с

муниципальным образованием по

реализации проекта победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

31.08.2020 31.08.2020 Маненков С. П.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 124, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 124 из 124.

3.1. РНП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

круга бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

мероприятий по благоустройству

общественных территорий в 2020 году

15.04.2020 31.01.2020 Эрнст С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского

автономного округа - Югры на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение  от

18.12.2019г. №69-09-2020-079, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Маненков С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71883000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Фомин В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71872000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Сурцев Б. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71873000-1-2020-004, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.4 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Дейнека О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71874000-1-2020-003, приложен файл.

3.1.5 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Дегтярев С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71875000-1-2020-004, приложен файл.

3.1.6 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Тихонов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71879000-1-2020-002, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.7 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Степура В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71884000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.8 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Морозов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71885000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.9 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Гулина Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71877000-1-2020-002, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.10 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 31.01.2020 Шувалов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 31.01.2020г. №

71876000-1-2020-004, приложен файл.

3.1.11 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 28.01.2020 Закирзянов Т. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 28.01.2020г. №

71878000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.12 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 30.01.2020 Ряшин М. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 30.01.2020г. №

71871000-1-2020-002, приложен файл.



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.13 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Бородкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71887000-1-2020-003, приложен файл.

3.1.14 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Ямашев И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71811000-1-2020-001, приложен файл.

3.1.15 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71812000-1-2020-002, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.16 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Саломатин Б. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71816000-1-2020-003, приложен файл.

3.1.17 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 23.01.2020 Куташова А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 23.01.2020г. №

71818000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.18 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Набатов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71819000-1-2020-002, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.19 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Трубецкой А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71821000-1-2020-003, приложен файл.

3.1.20 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Минулин К. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71824000-1-2020-002, приложен файл.

3.1.21 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Пальчиков Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 24.01.2020г. №

71826000-1-2020-004, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.22 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.04.2020 24.01.2020 Мостовых Г. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на

поддержку муниципальной программы (подпрограммы)

формирования современной городской среды в рамках

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение  от 31.01.2020г. №

71829000-1-2020-002, приложен файл.

3.2. РНП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

15.05.2020 29.06.2020 Эрнст С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводный отчет № 26" Отчет  от 30.06.2020г. №26,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

3.2.1 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 30.12.2019 Дегтярев С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300008519000201 от 30.12.2019  на выполнение

подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского

района" Контракт  от 30.12.2019г. №№

0187300008519000201, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.2 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 29.06.2020 Шувалов В. Н.

Выполнено.

Просрочка 45 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300012420000098 от 29.05.2020 на выполнение

работ по благоустройству парка имени Г.Е. Собянина в

пгт. Березово" Контракт  от 29.06.2020г. №№

0187300012420000098, указана ссылка.

3.2.3 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 24.04.2020 Ряшин М. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КОНТРАКТ № 4-20Л от 24.04.2020 на выполнение

строительно-монтажных работ " Контракт  от

24.04.2020г. №4-20Л, указана ссылка.

3.2.4 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 19.05.2020 Тихонов В. В.

Выполнено.

Просрочка 4 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000045200000900001 от 20.05.2020 на выполнение

работ" Контракт  от 19.05.2020г. №№

01873000045200000900001, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.5 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 28.05.2020 Дейнека О. А.

Выполнено.

Просрочка 13 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00016 от

26.05.2020 Выполнение работ по комплексному

благоустройству территорий в рамках реализации

проекта "Формирование комфортной городской среды""

Контракт  от 26.05.2020г. №ЭА.2020.00016 , указана

ссылка.

2. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00014 от

21.05.2020 Выполнение работ по комплексному

благоустройству территорий в рамках реализации

проекта "Формирование комфортной городской среды""

Контракт  от 21.05.2020г. №ЭА.2020.00014 , указана

ссылка.

3. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00017 от

28.05.2020 Выполнение работ по комплексному

благоустройству территорий в рамках реализации

проекта "Формирование комфортной городской среды""

Контракт  от 28.05.2020г. №ЭА.2020.00017 , указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.6 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 13.05.2020 Закирзянов Т. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 24 от

28.04.2020  на выполнение работ по благоустройству

объекта «Сквер Космонавтов  на пересечении улиц 60 лет

Октября и пр. Победы г. Нижневартовска»" Контракт  от

28.04.2020г. №№ 24 , указана ссылка.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 29 от

08.05.2020 на выполнение работ по благоустройству

объекта «Сквер Спортивной славы по ул. 60 лет Октября

в г. Нижневартовске»." Контракт  от 08.05.2020г. №29,

указана ссылка.

3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 32 от

13.05.2020 на выполнение работ по благоустройству

объекта  «Сквер Героев Самотлора в городе

Нижневартовске»" Контракт  от 13.05.2020г. №32,

указана ссылка.

3.2.7 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 08.06.2020 Пальчиков Н. Н.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000191200000300002 от 08.06.2020  на выполнение

работ по устройству Скейт-парка" Контракт  от

08.06.2020г. №01873000191200000300002, указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.8 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 25.05.2020 Гулина Н. А.

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300019420000132 от 25.05.2020 на выполнение

работ по объекту: "Благоустройство общественной

территории «Скейт – парк» во 2 "А" микрорайоне

«Лесников» в городе Пыть-Ях"" Контракт  от

25.05.2020г. №№ 0187300019420000132 , указана ссылка.

3.2.9 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 20.04.2020 Сурцев Б. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000078200000830001 от 08.05.2020 на

благоустройство территории Городского парка культуры

и отдыха (II и III этапы) в виде капитального ремонта

твердого покрытия" Контракт  от 20.04.2020г. №№

01873000078200000830001, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.10 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 15.05.2020 Ямашев И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6/2020 от

15.05.2020 на выполнение работ по благоустройству

объекта «Парк в микрорайоне 40»" Контракт  от

15.05.2020г. №№ 6/2020, указана ссылка.

2. "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № А

14/2020 от 08.05.2020 на благоустройство в районе

СурГУ в г.Сургуте" Контракт  от 08.05.2020г. №№ А

14/2020, указана ссылка.

3. "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № А-

15/2020 от 09.05.2020 на благоустройство объекта

«Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец

торжеств»" Контракт  от 09.05.2020г. №№ А-15/2020,

указана ссылка.

4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 35Б/2019 от

02.12.2019 на выполнение работ по благоустройству

объекта  «Благоустройство территории, прилегающей к

Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А»"

Контракт  от 02.12.2019г. №№ 35Б/2019, указана ссылка.

3.2.11 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 13.05.2020 Морозов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №130/

01873000019200001300001 от 13.05.2020" Контракт  от

13.05.2020г. №№130/ 01873000019200001300001,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.12 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 27.04.2020 Степура В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 93/ЭА от

27.04.2020 выполнение работ по благоустройству

общественной территории по улице Лопарева в городе

Ханты-Мансийске" Контракт  от 27.04.2020г. №№ 93/ЭА,

указана ссылка.

аукцион прошел -29.04.2020, поступила жалоба в ФАС,

согласно предписанию аукцион будет возобновлен 26.05,

контракт орентиров. заключат 07.06.2020

3.2.13 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 26.07.2019 Бородкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300005819000228(113.2019) от 26.07.2019 на

выполнение работ по благоустройству Мемориала

Защитникам Отечества и первопроходцам земли

Югорской в городе Югорске" Контракт  от 26.07.2019г.

№№ 0187300005819000228(113.2019), указана ссылка.

3.2.14 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 12.05.2020 Маненков С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 005 – КС от

06.05.2020" Контракт  от 06.05.2020г. № № 005 – КС ,

указана ссылка.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №006-КС от

12.05.2020" Контракт  от 12.05.2020г. №№006-КС ,

указана ссылка.

3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №007-КС от

12.05.2020" Контракт  от 12.05.2020г. №№007-КС,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.15 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 12.05.2020 Фомин В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №44 от 12.05.2020

на выполнение работ по благоустройству общественной

территории  парк «Сердце Югры» в гп. Пойковский в

2020 году" Контракт  от 12.05.2020г. №№44 , указана

ссылка.

3.2.16 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 19.05.2020 Дубовик А. В.

Выполнено.

Просрочка 4 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 360 от

19.05.2020 на выполнение работ по обустройству

многофункциональной детской игровой площадки по ул.

Мелик-Карамова, д. 3А в п.г.т. Новоаганск" Контракт  от

19.05.2020г. № № 360, указана ссылка.

3.2.17 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 14.05.2020 Куташова А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000048200000100001 от 14.05.2020

Благоустройство «Площади Победы»" Контракт  от

14.05.2020г. №№ 01873000048200000100001, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.18 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 20.05.2020 Трубецкой А. А.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300004920000008 от 06.05.2020 на Благоустройство

общественной территории в п. Юбилейный" Контракт  от

06.05.2020г. №№ 0187300004920000008, указана ссылка.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000028200000650001-2020 от 21.04.2020

Выполнение работ по благоустройству аллеи «Ворота в

город» 3 этап г.п. Советский (устройство фонтана с

благоустройством территории)" Контракт  от

21.04.2020г. № № 01873000028200000650001-2020,

указана ссылка.

3. "Муниципальный контракт №

01873000028200000640001-2020 от 20.04.2020

Выполнение работ по благоустройству аллеи «Ворота в

город» 3 этап г.п" Контракт  от 20.04.2020г. №№

01873000028200000640001-2020, указана ссылка.

4. "Муниципальный контракт № 0187300003420000004

от 20.05.2020 Благоустройство общественной территории

«Площадь «Камень Славы»" Контракт  от 20.05.2020г. №

№ 0187300003420000004, указана ссылка.

5. "Муниципальный контракт № 0187300004420000002

от 22.04.2020" Контракт  от 22.04.2020г. №№

0187300004420000002, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.19 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 13.05.2020 Набатов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт № 030 от 13.05.2020 на

выполнение работ по обустройству городского парка

культуры и отдыха  в 9 микрорайоне города Лянтор"

Контракт  от 13.05.2020г. №№ 030, указана ссылка.

2. "Муниципальный контракт № 019 от 28.04.2020 на

выполнение работ по благоустройству сквера в 6

микрорайоне города Лянтор" Контракт  от 28.04.2020г.

№№ 019 , указана ссылка.

3. "Муниципальный контракт № 0339 от 08.05.2020 на

выполнение работ по благоустройству объекта

«Благоустройство мест общего пользования Сургутский

район г. п. Белый Яр, ул. Есенина, 37. Устройство

многофункциональной спортивной площадки»" Контракт

от 08.05.2020г. №№ 0339, указана ссылка.

4. "Муниципальный контракт №

01873000165190000290001 от 28.10.2019 на выполнение

работ по благоустройству территории общего

пользования" Контракт  от 28.10.2019г. №№

01873000165190000290001, указана ссылка.

3.2.20 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 27.04.2020 Минулин К. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300002520000001 от 30.03.2020 на выполнение

работ по благоустройству парка отдыха «Парк Мечты»

по адресу ул.Киевская 10А в п.Горноправдинск"

Контракт  от 27.04.2020г. №№ 0187300002520000001 ,

указана ссылка.
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3.2.21 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 22.04.2020 Саломатин Б. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300013720000058 от 27.03.2020 на выполнение

работ по реконструкции объекта «Городской пляж» 2

этап." Контракт  от 22.04.2020г. №№

0187300013720000058, указана ссылка.

3.2.22 РРП

 Заключены контракты на выполнение

работ по результатам закупки товаров,

работ и услуг в целях реализации

муниципальных программ

15.05.2020 09.06.2020 Лапковская Г. В.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

0187300003520000216 от 08.05.2020 на выполнение

работ по обустройству общественной территории "Тропа

здоровья"  в пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, 1Б"

Контракт  от 08.05.2020г. №№ 0187300003520000216,

указана ссылка.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300003520000220 от 10.05.2020 на выполнение

работ по обустройству детской игровой площадки по

ул.60 лет ВЛКСМ, 8В в пгт.Междуреченский " Контракт

от 10.05.2020г. №№ 0187300003520000220, указана

ссылка.

3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300003520000214 от 03.05.2020 на выполнение

работ по благоустройству общественной территории

многоквартирных домов по ул. Молодежная, д. 3В, 3Г,

12, 14, 16 в пгт. Междуреченский " Контракт  от

03.05.2020г. № №  0187300003520000214, указана

ссылка.

4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300003520000215 от 03.05.2020 на выполнение

работ по благоустройству общественной территории
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многоквартирных домов по ул. Титова, д.14, ул. Гагарина,

д.11, 13 в пгт. Междуреченский" Контракт  от

03.05.2020г. №№ 0187300003520000215, указана ссылка.

5. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300003520000218 от 03.05.2020 на выполнение

работ по обустройству центральной площади в

пгт.Куминский ул.Почтовая,43 " Контракт  от

03.05.2020г. №№ 0187300003520000218, указана ссылка.

6. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

0187300003520000217 от 10.05.2020 на выполнение

работ по обустройству спортивно игровой площадки в

п.Назарово, ул.Волгоградская, 10 " Контракт  от

10.05.2020г. №№ 0187300003520000217, указана ссылка.

7. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА №

0187300003520000219 от 10.05.2020 на выполнение

работ по обустройству центральной площади  в с.

Чантырья, ул. Шаимская, 11Б " Контракт  от 10.05.2020г.

№ №0187300003520000219 , указана ссылка.

8. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

01873000035200002830001 от 09.06.2020 на выполнение

работ по обустройству центральной площади в с.

Болчары" Контракт  от 09.06.2020г. №№

01873000035200002830001, указана ссылка.

3.3. РНП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений с Минстроем

России по реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

10.08.2020 10.08.2020 Эрнст С. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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3.3.1 РРП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений с Минстроем

России по реализации мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2020 году

10.08.2020 10.08.2020 Эрнст С. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 179, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 179 из 179.

4.1. РНП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

круга бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

мероприятий по благоустройству

общественных территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Эрнст С. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Дегтярев С. Ю.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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4.1.2 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.3 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Ряшин М. П.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.4 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Тихонов В. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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4.1.5 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Дейнека О. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.6 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Закирзянов Т. Р.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.7 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Пальчиков Н. Н.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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4.1.8 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Гулина Н. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.9 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Сурцев Б. Ф.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.10 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Ямашев И. П.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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4.1.11 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Морозов А. Н.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.12 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Степура В. И.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.13 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Бородкин А. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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4.1.14 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Маненков С. П.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.15 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Фомин В. И.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.16 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Дубовик А. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.17 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Куташова А. П.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.18 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Трубецкой А. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.19 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Набатов И. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.20 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Минулин К. Р.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.21 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Саломатин Б. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.22 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

автономного округа о предоставлении

субсидии из бюджета автономного

округа бюджетам муниципальных

образований округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

30.09.2020 30.09.2020 Лапковская Г. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. РНП

 Заключено соглашение с Минстроем

России о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

автономного округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

15.02.2021 18.12.2019 Эрнст С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского

автономного округа - Югры на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение  от

18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Заключение соглашения с Минстроем

России о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

автономного округа в целях

софинансирования мероприятий по

благоустройству общественных

территорий в 2021 году

31.08.2020 18.12.2019 Ким И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского

автономного округа - Югры на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение  от

18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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сведения
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Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 9. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество городов с благоприятной городской средой
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