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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,169.18

42,873.12

1,297.98

23,702.02

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 25 000,00 тыс. руб

Всего: 45 042,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 042,3020 042,30

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1 871,20 4,35871,2020 042,30

20 042,3020 042,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 871,20 4,35871,2020 042,30

20 042,3020 042,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 871,20 4,35871,2020 042,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(03.04.04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

2 0,00 5,191 297,9825 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 Осуществлены выплаты на5,191 297,9825 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

модернизацию муниципальных

модельных библиотек

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Осуществлены выплаты на

модернизацию муниципальных

модельных библиотек

5,191 297,9825 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 5,191 297,9825 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

Осуществлены выплаты на

модернизацию муниципальных

модельных библиотек

5,191 297,9825 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

45 042,3045 042,30 871,20 4,822 169,1845 042,30

45 042,3045 042,30 871,20 4,822 169,1845 042,30

45 042,3045 042,30 871,20 4,822 169,1845 042,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

25 000,0025 000,00 0,00 5,191 297,9825 000,00

25 000,0025 000,00 0,00 5,191 297,9825 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

1

2 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 4, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.1 РРП

 Контроль за процессом

заключения муниципальными

библиотеками Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры контрактов

(договоров) на поставку книг,

периодической печати, мебели,

оборудования

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Богданова Е. Ю.

В работе. Заключение договоров ведется в плановом режиме. на

данный момент заключен 51 договор из 63.

1.1.1 РРП

 Сбор сведений о заключенных

муниципальными

библиотеками Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры контрактов

(договоров) на поставку книг,

периодической печати, мебели,

оборудования

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Богданова Е. Ю.

В работе. Заключение договоров ведется в плановом режиме. на

данный момент заключен 51 договор из 63.

2

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 5, на дату

15.12.2021

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Богданова Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена

информация : 5 из 5.

2.1 РРП

 Направлена заявка Ханты-

09.04.2020 24.04.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие документы: 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Мансийского автономного

округа - Югры в Министерство

культуры Российской

Федерации

KT_Number=0}

"Заявка на участие в конкурсном отборе " Письмо Правительство

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2020г.

№01-Исх-НК-Г-12264, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Осуществление конкурсного

отбора заявок от

муниципальных образований

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

KT_Number=0}

09.04.2020 16.03.2020 Богданова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору заявок городских округов и

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры для получения иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на создание модельных

муниципальных библиотек в целях реализации национального

проекта "Культура" в 2021 году" Протокол Депкультуры Югры

от 16.03.2020г. №1, приложен файл. Осуществлен конкурсный

отбор заявок от муниципальных образований Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

2.2 РРП

 Заключены соглашения между

Правительством Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры, в лице

директора Депкультуры Югры,

и муниципальными

образованиями Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

KT_Number=0}

31.03.2021 31.03.2021 Богданова Е. Ю.

В работе. Работа ведется в плановом режиме

2.2.1 РРП

 Сбор информации об итогах

проведения конкурсного

отбора Министерством

культуры Российской

Федерации субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

26.05.2020 26.05.2020 Богданова Е. Ю.

В работе. Работа ведется в плановом режиме
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на

создание модельных

муниципальных библиотек

KT_Number=0}

3

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

Значение: 1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Алексеенко Э. Б.

Информация по значению результата:

В работе.Работа ведется в плановом режиме Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1 РРП

 Согласована стоимость

проектных и изыскательских

работ в Региональной службе

по тарифам ХМАО-Югры

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе. Работа ведется в плановом режиме

3.1.1 РРП

 Согласование стоимости

проектных и изыскательских

работ

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Алексеенко Э. Б.

В работе. Работа ведется в плановом режиме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

3 3

4 4 4

5

6

9

1 1 1

22

3 3

4

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


