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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1,082.59

414,117.41

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 415 200,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

45,503.37

324,954.33

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 370 457,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

188 718,00603 918,00

(01) Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в том

числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре

промышленной инфраструктуры

для субъектов МСП (один

индустриальный парк) в период

2019-2024 годы. Увеличен объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших

доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках

промышленных парков, млрд.

рублей.0

1 0,00 0,181 082,59188 718,00

188 718,00188 718,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 исполнение согласно графику0,000,00188 718,00

188 718,00188 718,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 исполнение согласно графику0,000,00188 718,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00415 200,00внебюджетные источники1.4 0,00 исполнение согласно графику0,261 082,590,00

91 393,2091 393,20

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центре «Мой бизнес». К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центра

«Мой бизнес» составит в

автономном округе 10%, в том

числе по годам: 2019 г. – 3%;

2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г.

– 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%0

2 91 393,20 7,747 070,9291 393,20

91 393,2091 393,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 91 393,20 7,747 070,9291 393,20

91 393,2091 393,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 91 393,20 7,747 070,9291 393,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

19 230,8019 230,80

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно –

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019

г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

3 19 230,65 8,551 644,7019 230,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

19 230,8019 230,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 19 230,65 8,551 644,7019 230,80

19 230,8019 230,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 19 230,65 8,551 644,7019 230,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

49 000,0049 000,00

(06) Обеспечено оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центре «Мой бизнес». 0

4 49 000,00 51,7025 331,6749 000,00

49 000,0049 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 49 000,00

100% исполнение к концу 2020

года

51,7025 331,6749 000,00

49 000,0049 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 49 000,00 100% исполнение к концу 202051,7025 331,6749 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

года

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

22 115,7022 115,70

(07) Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке в

Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре0

5 22 115,70 51,8011 456,0822 115,70

22 115,7022 115,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 22 115,70

100% исполнене к концу 2020

года

51,8011 456,0822 115,70

22 115,7022 115,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 22 115,70

100% исполнение к концу 2020

года

51,8011 456,0822 115,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

370 457,70785 657,70 181 739,55 5,9346 585,96370 457,70

370 457,70370 457,70 181 739,55 12,2845 503,37370 457,70

370 457,70370 457,70 181 739,55 12,2845 503,37370 457,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00415 200,00 0,00 0,261 082,590,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде

(с использованием  Единой системы идентификации и аутентификации автоматизации) субъектам МСП

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2020

1 1

2

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (один индустриальный парк) в период

2019-2024 годы. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, млрд. рублей.

Значение: 0,1780 Дата: 20.12.2020

1 3

3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес».

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит в автономном

округе 10%, в том числе по годам:

2019 г. – 3%;

2020 г. – 4%;

2021 г. – 5%;

2022 г. – 7%;

2023 г. – 9%;

2024 г. – 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1

4

Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

5

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно –

территориальных  образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024

году

Значение: 0,0250 Дата: 20.12.2020

6

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено оказание услуг и

сервисов организаций

инфраструктуры и мер

поддержки в электронном виде

(с использованием Единой

системы идентификации и

аутентификации

автоматизации) субъектам

МСП Значение: 1, на дату

30.09.2020

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Актуализирована информация

об услугах и сервисах Центров

«Мой бизнес»,

предоставляемых в

автоматизированной

информационной системой

«Мой бизнес»

KT_Number=0}

01.07.2020 26.06.2020 Стручков С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Актуализация услуг в ситеме "Мой бизнес"" Иное Фондом

поддержки предпринимательства Югры  от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

РРП

 Актуализация информации об

услугах и сервисах,

предоставляемых в

автоматизированной

информационной системой

«Мой бизнес»

KT_Number=0}

01.07.2020 26.06.2020 Стручков С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Актуализация услуг в системе "Мой бизнес"" Иное Фондом

поддержки предпринимательства Югры от 26.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.1.1

РРП

 Обеспечено оказание услуг и

сервисов мер поддержки

субъектам МСП в

30.09.2020 30.09.2020 Стручков С. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автоматизированной

информационной системой

«Мой бизнес» с

использованием ЕСИА

KT_Number=0}

РРП

 Оказание услуг и мер

поддержки субъектам МСП в

автоматизированной

информационной системой

«Мой бизнес» с

использованием ЕСИА

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Стручков С. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2.1

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в

том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре

промышленной

инфраструктуры для субъектов

МСП (один индустриальный

парк) в период 2019-2024 годы.

Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках

промышленных парков, млрд.

рублей. Значение: 0.178, на

20.12.2020 20.12.2020 Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0.097 из 0.178.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

01.08.2020 30.07.2020 Шипилова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "выписка из ЕГРН по котельной" Иное Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по ХМАО-Югре от 24.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "выписка из ЕГРН по производственному цеху" Иное

Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по ХМАО-Югре от 30.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.1.

РРП

 Направлен пакет документов

для государственной

регистрации права на объект

недвижимого имущества I

очереди строительства

KT_Number=0}

15.07.2020 09.07.2020 Шипилова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого

имущества и (или) государственной регистрации прав на

недвижимое имущество " Иное МКУ "Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Сургутского района" от 07.07.2020г. №MFC-0103/2020-58414-1,

приложен файл.

2. "Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого

имущества и (или) государственной регистрации прав на

недвижимое имущество" Иное МКУ "Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Сургутского района" от 09.07.2020г. №MFC-0067/2020-96721-1,

приложен файл.

2.1.1

РРП

 Обеспечение финансирования

проекта «Индустриальный парк

«Югра» из внебюджетных

(частных) средств в размере не

20.12.2020 20.12.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

менее 50 процентов от объема

годовых внебюджетных

(частных) инвестиций по

объектам I очереди

строительства

«Индустриального парка

«Югра»

KT_Number=0}

РРП

 Предоставление финансовой

поддержки на реализацию

Проекта

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Зайцев К. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.1

РРП

 Предоставление отчета об

использовании финансовой

поддержки на реализацию

Проекта

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.2

РРП

 Реконструкция

производственного цеха

площадью не менее 5 000 кв. м

KT_Number=0}

20.12.2020 31.10.2020 Шипилова А. В.

В работе.

2.3.

РРП

 Выполнение

подготовительных работ

KT_Number=0}

31.07.2020 31.08.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

невыполнение подготовительных работ в установленный срок,

Причина риска: в связи со сменой генерального подрядчика,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. заключить договор генерального подряда, срок исполнения

30.08.2020.

незначительные отклонения

2.3.1

РРП

 Выполнение работ по

технологическим решениям

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Выполнение работ по

наружным инженерным сетям и

сооружениям водоснабжения,

водоотведения, теплоснабжения

и газоснабжения

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.3

РРП

 Выполнение благоустройства и

озеленения

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.3.4

РРП

 Строительство склада

закрытого хранения площадью

не менее 4 900 кв. м

KT_Number=0}

20.12.2020 31.10.2020 Шипилова А. В.

В работе.

незначительные отклонения

2.4.

РРП

 Выполнение

подготовительных работ

KT_Number=0}

31.07.2020 31.08.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

невыполнение подготовительных работ в установленный срок,

Причина риска: в связи со сменой генерального подрядчика,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. заключить договор генерального подряда, срок исполнения

30.08.2020.

2.4.1

РРП

 Выполнение работ по

наружным инженерным сетям и

сооружениям водоснабжения,

водоотведения, теплоснабжения

и газоснабжения

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.4.2

РРП

 Выполнение благоустройства и

озеленения

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Шипилова А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.4.3

Организовано оказание

20.12.2020 20.12.2020 Стручков С. Г.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центре «Мой бизнес». К

2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами

Центра «Мой бизнес» составит

в автономном округе 10%, в

том числе по годам: 2019 г. –

3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%;

2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024

г. – 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 4.

РРП

 Осуществлена закупка мебели

и оборудования для оснащения

ЦОУ "Мой Бизнес" в г. Ханты-

Мансийске

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Стручков С. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Осуществление закупки

мебели и оборудования для

оснащения ЦОУ "Мой Бизнес"

в г. Ханты-Мансийске

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Стручков С. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1

Обеспечено оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центре «Мой бизнес».

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

РРП

 Реализованы мероприятия,

направленные на оказание мер

поддержки субъектвам МСП в

Центре "Мой бизнес"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Стручков С. Г.

В работе.

отклонение отсутствует

4.1.

РРП

 Реализация мероприятий,

31.12.2020 31.12.2020 Стручков С. Г.4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

направленных на оказание мер

поддержки субъектвам МСП в

центре "Мой бизнес"

KT_Number=0}

В работе.

отклонение отсутствует

Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гайченцева И. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

РРП

 Реализованы мероприятия по

обеспечению доступа

субъектов МСП Югры к

экспортной поддержке

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гайченцева И. А.

В работе.

отсутсвие отклонений

5.1.

РРП

 Реализация мероприятий по

обеспечению доступа

субъектов МСП Югры к

экспортной поддержке

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гайченцева И. А.

В работе.

5.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


