
Руководитель

регионального проекта —

Гребешок Константин Сергеевич

_____________

(подпись)

04.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(R1-71) Дорожная сеть (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

3,056,727.80

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 3 056 727,80 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

7,792,956.40 1,916,360.60

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 1 916 360,60 тыс. руб

Всего: 7 792 956,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

-1 079 000,0010 926 088,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 0,00 0,000,000,00

-1 079 000,007 869 360,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,007 792 956,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

1 079 000,001 839 956,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 916 360,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,003 056 727,80внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

-1 079 000,0010 926 088,20 0,00 0,000,000,00

-1 079 000,007 869 360,40 0,00 0,000,000,00

0,007 792 956,40 0,00 0,000,000,00

1 079 000,001 839 956,60 0,00 0,000,000,00

0,001 916 360,60 0,00 0,000,000,00

0,003 056 727,80 0,00 0,000,000,00



6

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Формирование программ

дорожной деятельности

(региональных проектов) в

рамках федерального проекта

"Дорожная сеть"

федеральными органами

исполнительной власти

Российской Федерации,

органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и органами

местного самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 -

2024 годов) Значение: 1, на

дату 01.02.2019

KT_Number=0}

01.02.2019 28.01.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

1.1 РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.11.2018 14.11.2018 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект программы дорожной деятельности ХМАО-Югры"

Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры   от

14.11.2018г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.01.2019 28.01.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и

агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)"

Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницев  от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

1.3 РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.02.2019 28.01.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и

агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)"

Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницев  от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4 РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.02.2019 28.01.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и

агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)"

Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницев  от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

1.5 РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2019 28.01.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проекта Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, а также Ханты-Мансийской, Сургутской,

Нижневартовской агломераций на 2019-2024 годы" Программа

дорожной деятельности Куратор риегиональногоь проекта

"Дорожная сеть" от 28.01.2019г. №Б/н, приложен файл.

Внесение исполнения
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.5.1 РРП

 Сформирована программа

дорожной деятельности

(региональный проект) в

рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органами

местного самоуправления

(детализированная на период

2019 - 2021 годов, укрупненная

на период 2022 - 2024 годов)

KT_Number=0}

01.02.2019 28.01.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект Ханты-Мансийского автономного округа

- югры, а также Ханты-Мансийской, Сургутской,

Нижневартовской агломераций на 2019-2024 годы" Программа

дорожной деятельности куратор региаонального проекта

"Дорожная сеть" от 28.01.2019г. №Б/н, приложен файл.

Внесение исполнения

2

Заключение с субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов,

предусматривающих принятие

субъектами Российской

Федерации обязательств по

достижению показателей и

решению задач национального

проекта Значение: 1, на дату

01.03.2019

KT_Number=0}

01.03.2019 01.04.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюдж трансферта из

фед бюджета бюджету ХМАО-Югры" Соглашение Федеральное

дорожное агентство и Правительство ХМАО-Югры от 01.04.2019г.

№108-17-2019-089, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Снигирева И. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ

Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

3.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2019 29.11.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета " Отчет ДДХиТ

Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

3.2 РРП

 Департаментом дорожного

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры обеспечено

выполнение мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ

Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РРП

 Казенным учреждением

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

обеспечено выполнение

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Аксёнов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в

2019 году и приемке работ" Отчет КУ "Управление

автомобильных дорог" от 29.11.2019г. №0501-Исх-4297, приложен

файл.

3.2.2 РРП

 Администрацией г. Ханты-

Мансийск обеспечено

выполнение мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2019 20.11.2019 Ряшин М. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в

2019 году и приемке работ" Отчет Администрации г.Ханты-

Мансийска от 20.11.2019г. №20-Исх-5270/19, приложен файл.

3.2.3 РРП

 Администрацией г. Сургут

обеспечено выполнение

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2019 20.11.2019 Шувалов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в

2019 году и приемке работ" Отчет Администрации г.Сургута от

20.11.2019г. №01-02-11089/9, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.4 РРП

 Администрацией г.

Нижневартовска обеспечено

выполнение мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка

выполнения соответствующих

работ

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Тихонов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в

2019 году и приемке работ" Отчет Администрации

г.Нижневартовска от 29.11.2019г. №8-Исх-4066, приложен файл.

3.3 РРП

 В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по

выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019

году; предложения по

корректировке регионального

проекта в части мероприятий

2020 года и последующих

годов

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ

Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

3.3.1 РРП

 В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по

выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019

году; предложения по

корректировке регионального

проекта в части мероприятий

2020 года и последующих

годов

KT_Number=0}

01.12.2019 29.11.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ

Югры  от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Снигирева И. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ

Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Снигирева И. М.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4.2 РРП

 Ханты-Мансийским

автономным округом – Югрой

заключены (актуализированы)

соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта

KT_Number=0}

17.02.2020 17.02.2020 Гребешок К. С.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2.1 РРП

 Ханты-Мансийским

автономным округом – Югрой

заключены (актуализированы)

соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта

KT_Number=0}

17.02.2020 17.02.2020 Снигирева И. М.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Снигирева И. М.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1 РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 19.09.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект программы дорожной деятельности (рег проекта)"

Региональный проект Заместитель Губернатора ХМАО-Югры

А.Н.Зобницев от 19.09.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.2 РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2019 15.11.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор актуализированной ПДД

(рег. проекта)" Письмо ДДХиТ Югры от 15.11.2019г. №05-Исх-

5272, приложен файл.

5.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2019 14.12.2019 Снигирева И. М.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.4 РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Снигирева И. М.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.5 РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Снигирева И. М.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.6 РРП

 Представлена на согласование

в Росавтодор

актуализированная программа

дорожной деятельности ХМАО

– Югры (региональный проект)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.11.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор актуализированной ПДД

(рег. проекта)" Письмо ДДХиТ Югры от 15.11.2019г. №05-Исх-

5272, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.6.1 РРП

 Департаментом дорожного

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

актуализирована программа

дорожной деятельности

(региональный проект), в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

01.12.2019 15.11.2019 Снигирева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор актуализированной ПДД

(рег проекта)" Письмо ДДХиТ Югры  от 15.11.2019г. №05-Исх-

5272, приложен файл.

5.6.2 РРП

 Ханты-Мансийским

автономным округом – Югрой

разработана и представлена в

Росавтодор согласованная

программа дорожной

деятельности (региональный

проект), актуализированная в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

15.12.2019 15.11.2019 Гребешок К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о направлении в Росавтодор актуализированной ПДД

(рег. проекта)" Письмо ДДХиТ Югры от 15.11.2019г. №05-Исх-

5272, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-71) Дорожная сеть (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


