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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

47.4Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

В соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, показатель рассчитывается

по итогам года, статистическая информация

предоставляется не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным, риски отсутствуют.

0,00%00 20 20

1

10.5Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

0

В соответствии с Приказом Росавтодора от

04.03.2020 № 1049, показатель рассчитывается

по итогам года, статистическая информация

предоставляется не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным, риски отсутствуют.

0,00%00 20 20

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 528 289,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

25,626.25

502,663.55

80,000.00

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 80 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

404 726,80404 726,80

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств (АПВГК) на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 0,000,00404 726,80 0,00

404 726,80404 726,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Риски

отсутствуют

0,000,00404 726,80

404 726,80404 726,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Риски

отсутствуют

0,000,00404 726,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 563,0043 563,00

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года0

2 58,8325 626,2543 563,00 25 626,25

43 563,0043 563,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 25 626,25 58,8325 626,2543 563,00

43 563,0043 563,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 25 626,25 58,8325 626,2543 563,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

80 000,0080 000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)0

3 0,000,0080 000,00 0,00

80 000,0080 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Риски

отсутствуют

0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Риски

отсутствуют

0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Риски

отсутствуют

0,000,0080 000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

528 289,80528 289,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

25 626,25 4,8525 626,25528 289,80

528 289,80528 289,80бюджет субъекта Российской Федерации 25 626,25 4,8525 626,25528 289,80

80 000,0080 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,0080 000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

528 289,80528 289,80 25 626,25 4,8525 626,25528 289,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 132,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств (АПВГК) на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 7, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Солнова О. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 7 из 7.

1.1. РРП

 Закупка на выполнение ПИР по

устройству АПВГК включена в план-

график закупок

10.04.2020 27.12.2019 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Позиция плана-графика закупок" План график

закупок КУ "Управление автомобильных дорог" от

27.12.2019г. №202003872000186001000005, указана

ссылка.

1.1.1 РРП

 Подготовить, разместить информацию

о закупке на выполнение ПИР по

устройству АПВГК в ЕИС в сфере

закупок

10.04.2020 27.12.2019 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Позиция плана-графика закупок" План график

закупок КУ "Управление автомобильных дорог"  от

27.12.2019г. №202003872000186001000005, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Заключен государственный контракт на

выполнение ПИР по устройству АПВГК

30.04.2020 23.03.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные контракты на выполнение

инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей

докумнетации по капитальному ремонту объектов.

Устройство АПВГК" Контракт Заказчик - КУ

"Управление автомобильных дорог" от 23.03.2020г. №

03/20/93 - 03/20/99, указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Провести процедуры закупки на

выполнение ПИР по устройству АПВГК

30.04.2020 23.03.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные контракты на выполнение

инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей

докумнетации по капитальному ремонту объектов.

Устройство АПВГК" Контракт Заказчик - КУ

"Управление автомобильных дорог" от 23.03.2020г. №

03/20/93 - 03/20/99, указана ссылка.

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг (ПИР по устройству АПВГК)

05.08.2020 05.08.2020 Солнова О. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Обеспечить выполнение ПИР по

устройству АПВГК

05.08.2020 05.08.2020 Солнова О. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.4. РРП

 Заключен государственный контракт на

выполнение СМР по устройству АПВГК

10.09.2020 10.09.2020 Солнова О. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.4.1 РРП

 Провести процедуры закупки на

выполнение СМР по устройству АПВГК

10.09.2020 10.09.2020 Солнова О. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 132,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Солнова О. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 132 из 132.

2.1. РРП

 Заключен государственный

(муниципальный) контракт на поставку

камер (комплексов)

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

25.06.2020 27.02.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку комплекса

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения" Контракт Заказчик - КУ

"Управление автомобильных дорог" от 27.02.2020г. №

02/20/67, приложен файл, указана ссылка.

2.1.1 РРП

 Провести процедуры закупки на

поставку камер (комплексов)

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

25.06.2020 27.02.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку комплекса

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения" Контракт Заказчик - КУ

"Управление автомобильных дорог" от 27.02.2020г. №

02/20/67, приложен файл, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.09.2020 13.03.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная (комплексы измерительные с

фотовидеофиксацией)" Накладная КУ ХМАО-Югры

"Управление автомобильных дорог" от 13.03.2020г. №1,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Обеспечить поставку камер

(комплексов) фото-видеофиксации " (не

менее 8 шт.)

25.09.2020 13.03.2020 Солнова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная (комплексы измерительные с

фотовидеофиксацией)" Накладная КУ ХМАО-Югры

"Управление автомобильных дорог" от 13.03.2020г. №1,

приложен файл.

3.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) Значение: 0, на

дату 01.11.2020

01.11.2020 01.11.2020 Шувалов В. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Ханты-Мансийским автономным

округом – Югрой подана заявка в

Федеральное дорожное агентство на

предоставление трансферта из

федерального бюджета, имеющего

целевое назначение (внедрение ИТС

Сургутской агломерации)

15.05.2020 14.05.2020 Шувалов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка ХМАО-Югры в ФДА, письмо" Исходящее

письмо Губернатора ХМАО-Югры от 14.05.2020г. №01-

НК-Г-14416, приложен файл, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Подготовить заявку в Федеральное

дорожное агентство на предоставление

трансферта из федерального бюджета,

имеющего целевое назначение

(внедрение ИТС Сургутской

агломерации)

15.05.2020 14.05.2020 Шувалов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка ХМАО-Югры в ФДА, письмо" Исходящее

письмо Губернатора ХМАО-Югры от 14.05.2020г. №01-

НК-Г-14416, приложен файл, указана ссылка.

3.2. РРП

 Заключен государственный

(муниципальный) контракт на оказание

услуг (работ) по разработке ПСД на

создание ИТС Сургутской агломерации

01.08.2020 01.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Провести процедуры закупки услуг

(работ) по разработке ПСД на создание

ИТС Сургутской агломерации

01.08.2020 01.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3. РРП

 Произведена приемка выполненных

работ (оказанных услуг) по разработке

ПСД на создание ИТС Сургутской

агломерации

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.1 РРП

 Обеспечить выполнение работ

(оказание услуг) по разработке ПСД на

создание ИТС Сургутской агломерации

30.08.2020 30.08.2020 Шувалов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

20 20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

20

0

0

0 0

20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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