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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

в работе

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводные

сведения" Иное

Депинформтехнологий

Югры от 15.12.2020г. №

б/н, приложен файл. в

работе

1.2. 50 50 58.4 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

100,0000

58,400058,4000 58,4000 58,4000 58,4000 58,4000 58,4000 58,4000 58,4000 58,4000 100,0000

ФП Процент 100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Ковтун

Елена

Викторовна

- начальник

отдела

развития

связи и

телерадиове

щания

https://portal.

eskigov.ru

Информация

по значению

результата:

В

работе.откло

нения

отсутствуют

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

31.12.202

1

31.12.202

1

1

Условная

единица

0 01

1.1.1.

Закупка включена в план

закупок

Торубаров

Иван

Юрьевич  -

Главный

специалист-

эксперт

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

В работе.

отклонения

отсутствуют

31.03.202

1

31.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

отдела

развития

связи и

телерадиове

щания

Управления

развития

цифровой

инфраструкт

уры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

12 577,2012 577,20

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 0,00 0,000,0012 577,20

12 577,2012 577,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

риски невыполнения

отсутствуют

0,000,0012 577,20

12 577,2012 577,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

риски невыполнения

отсутствуют

0,000,0012 577,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 577,2012 577,20 0,00 0,000,0012 577,20

12 577,2012 577,20 0,00 0,000,0012 577,20

12 577,2012 577,20 0,00 0,000,0012 577,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12 577.200012 577.20

00

12 577.20

00

12 577.20

00

12 577.20

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12 577.200012 577.20

00

12 577.20

00

12 577.20

00

12 577.20

00

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


