

Руководитель
регионального проекта
Р.Г.Колупаев

(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

(Протокол от _____._____.20____ №__)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Риски регионального проекта	В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах</i>							
1.1.		<i>Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные рынки</i>	15,00	0,00	0,00	14,50	14,50	96,7	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	15,0	0,00	0,00	14,50	14,5	96,7	
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	15,0	0,00	0,00	14,50	14,50	96,7	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		15,0	0,00	0,00	14,50	14,50	96,7	
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		15,0	0,00	0,00	14,50	14,50	96,7	
внебюджетные источники		0,00	X	X	X	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах	31.12.2019	31.12.2019	Силуанов А.Г.	
1.3.	ПК		Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные целевые рынки	31.12.2019	31.12.2019	Михеев А. В.	
1.3.1.	РПП		Проведение Югорского промышленного форума	30.04.2019	04.04.2019	Михеев Алексей Васильевич	Отчёт о проведении форума размещён https://www.ugrapromforum.ru/itogovaya-rezolyuciya-foruma19
1.3.2.	РПП		Проведение мероприятий по организации и проведению Югорского промышленного форума	30.04.2019	04.04.2019	Михеев Алексей Васильевич	Отчёт о проведении форума размещён https://www.ugrapromforum.ru/itogovaya-

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РПП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

							rezolyuciya-foruma19
1.3.3.	РРП	■	Проведен Югорский промышленный форум	30.04.2019	04.04.2019	Михеев Алексей Васильевич	Отчёт о проведении форума размещён https://www.ugrapromforum.ru/itogovaya-rezolyuciya-foruma19
1.3.4.	РРП	■	Проведение Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	11.06.2019	Михайлова Галина Викторовна	Письмо Депинформтехнологий Югры от 19.06.2019 № 08.-Исх-2886
1.3.5.	РРП	■	Проведение мероприятий по организации и проведению Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	11.06.2019	Михайлова Галина Викторовна	Письмо Депинформтехнологий Югры от 19.06.2019 № 08.-Исх-2886
1.3.6.	РРП	■	Проведен Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС	30.06.2019	11.06.2019	Михайлова Галина Викторовна	Письмо Депинформтехнологий Югры от 19.06.2019 № 08.-Исх-2886

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрён Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.</i>											
<i>Уральский Федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-		
1.		Тип показателя: Основной <i>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0</i>	шт.	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Тип показателя: Основной <i>Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам внедрения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Регионального экспортного</i>	%	0	0	0	0	0	0	0 %	


Отсутствие отклонений

Наличие отклонений


Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		<i>стандарта 2.0, % к 2018 году</i>									
3.		Тип показателя: Дополнительный <i>Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, единиц</i>	единиц	60	0	0	30	30	60	0 %	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения