

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

02.08.2019

УТВЕРЖДЕН
(Протокол от __.__.20__года №__)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде риски не выявлены	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа -	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Югры							
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.		бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферы бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа –Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			21,38	21,38	0,00	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет Ханты- Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.			21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№	к	ст	ат	Наименование результата, контрольной точки,	Срок реализации	Ответственный	Комментарий
---	---	----	----	---	-----------------	---------------	-------------

п/п			мероприятия	план	факт/ прогноз	исполнитель	
1.	ПК		Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	11.01.2019	20.12.2024	Зайцев Кирилл Сергеевич	
1.1	РРП	■	КТ 1.2.1 Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»	01.08.2019	01.09.2019	Зайцев К.С.	проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» направлен повторно для проведения процедуры углубленной оценки регулирующего воздействия (ОРВ) после устранения замечаний по заключению об ОРВ.