

Руководитель
регионального проекта

Дреин А.А.

(подпись)

05.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Поддержка семей, имеющих детей"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО							
1.1.		Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	
бюджет субъекта Российской Федерации		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники		X	X	X	X			

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО	31.12.2019	31.12.2019	Ракова М.Н.	
1.1.	ПК		Наименование результата регионального проекта: Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2024	31.12.2024	Лашина И.К.	-
1.1.1.	РРП		КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Лашина И. К.	-
1.1.1.1	РРП		Подготовка и предоставление некоммерческими организациями отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по состоянию на 10.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	Лашина И. К.	-
1.1.2	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	08.08.2019	08.08.2019	Лашина И. К.	-
1.1.2.1	РРП		Направление в Минпросвещения России заявки представителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	08.08.2019	08.08.2019	Лашина И. К.	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения