

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич


(подпись)





ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

*«(I2-71) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами»*



Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>0,0000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	13.68	17.43		17.43	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о достижении показателей" Иное Дпээкономики Югры от 01.02.2021г. №б/н, Приложен файл.
2										
2.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, возрастающий	РП	Тысяча человек	205	207.785	208.882		211	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о достижении показателей " Иное Дпээкономики Югры от 01.02.2021г. №б/н, Приложен файл.



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.		Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021	Единиц в год	0	1	0	1			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 1.
1.1.1.		Сформирован план информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан с использованием единого визуального стиля								01.02.2021	01.02.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Иное План информационной кампании по самозанятым		В работе. Подтверждающие документы: 1. "План информационной кампании по самозанятым" Иное Фонда "Мой бизнес" от


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.02.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.2.		Утвержден план информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан с использованием единого визуального стиля								01.03.2021	01.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) Значение: 10,3000 Дата: 20.12.2021	Миллион рублей	0	10.3	0	10.3			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе.отклонение отсутствует Предоставлена информация : 0 из 10.3.
1.3.		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг	Тысяча человек	0	0.052	0	0.052			20.12.2021	30.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе.отклонения


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) Значение: 0,0520 Дата: 20.12.2021													отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.052.
1.3.1.		Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан								30.04.2021	30.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. отклонение отсутствует
1.3.2.		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.04.2021	15.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. отклонение отсутствует


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(12) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2		«Самозанятых граждан обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)»	5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			15 923,60	15 923,60	15 923,60	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения


б. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году


№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки												
1.1.	(12) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	6 300,00	10 300,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	6 300,00	10 300,00
1.2.	«Самозанятых граждан обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)»												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,18	0,00	0,00	0,00	112,56	3 298,85	0,00	5 623,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,18	0,00	0,00	0,00	112,56	3 298,85	0,00	5 623,60


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
региональных проектов


Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения