

Руководитель  
регионального проекта  
Р.Г. Колупаев

  
(подпись)

01.10.2019

(дата)

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом заседания Проектного комитета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(Протокол от \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_)






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков не выявлено	-	-


## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионально го проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,							


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)						
1.1.		Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия	511,56	511,56	0,0	0,0	71,91	14,1

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (двух индустриальных парков) в период 2019-2024 годы							
1.1.1		федеральный бюджет	133,6	133,6	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	208,96	208,96	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.3	.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	208,96	208,96	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.3	.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.3	.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	169,0	X	X	X	71,91	42,6	
		Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


	<p>Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>							
1.2	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том</p>	110,01	110,01			18,44	16,8	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


	<p>числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит в автономном округе 10%, в том числе по годам:  2019 г. – 3%;  2020 г. – 4%;  2021 г. – 5%;  2022 г. – 7%;  2023 г. – 9%;  2024 г. – 10%</p>							
1.2.1	федеральный бюджет	34,3	34,3	0,0	0,0	1,14	3,3	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	75,69	75,69	0,0	0,0	17,3	22,9	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.2.3 .1	бюджет субъекта Российской Федерации	75,69	75,69	0,0	0,0	17,3	22,9	
1.2.3 .2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.2.3 .3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


	<p>МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году</p>							
1.3	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов</p>	37,5	37,5			20,2	54	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





		Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году						
1.3.1		федеральный бюджет	5,6	5,6	0,00	0,00	1,96	34,8
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	31,8	31,8	0,00	0,00	18,27	57,4
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	31,8	31,8	0,00	0,00	18,27	57,4
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.4		внебюджетные источники						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			659,03	659,03	0,0	0,0	110,58	16,8
федеральный бюджет			173,56	173,56	0,0	0,0	3,10	1,8

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	316,5	316,5	0,0	0,0	35,57	11,2	
внебюджетные источники	169,00	X	X	X	71,91	42,6	



## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024	20.12.2024	20.12.2024	В.А.Живулин	


<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


				
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	Сведения не представлены	Прогнозные сведения


			годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)				
1.1	ПС		Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (двух индустриальных парков) в период 2019-2024 годы	20.12.2020	20.12.2020	Зайцев Кирилл Сергеевич	
1.1.1	РРП		Заключение Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении финансовой поддержки на создание промышленной инфраструктуры для субъектов малого и среднего	15.02.2019	14.02.2019	Кашина Ольга Валерьевна	Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			предпринимательства, установление показателей результативности				автономного округа – Югры о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14 февраля 2019 года № 139-09-2019-241
1.1.2	РРП	■	Заключение Соглашения о финансировании проекта «Индустриальный парк «Югра»	15.02.2019	15.02.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Заключено Соглашение о реализации проекта по созданию и развитию индустриального парка «Югра» в г. Сургуте от 29.01.2019 № 4
1.1.3	РРП	■	Заключение Соглашения о финансировании проекта «Промышленный экотехнопарк «Яшел парк Сибирь»	15.02.2019	15.02.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	Заключено Соглашение о реализации проекта по созданию и развитию индустриального парка «Яшел Парк Сибирь» в г. Нижневартовске от 29.01.2019 № 5
1.1.4	РРП	▨	Предоставление финансовой поддержки в рамках реализации проекта «Индустриальный парк «Югра»	20.12.2019	20.12.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.5	РРП	▨	Предоставление финансовой поддержки в	20.12.2019	20.12.2019	Зайцев Кирилл	В работе. Риски



■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


			рамках реализации проекта Индустриальный парк «Яшел парк Сибирь»			Сергеевич	недостижения отсутствуют
1.1.6	РРП		Создание объектов I очереди строительства «Индустриального парка «Югра»	20.12.2019	20.12.2019	Галиев Марат Ибрагимович	В работе. Риски не достижения отсутствуют
1.1.7	РРП		Создание объектов Индустриального парка «Яшел парк Сибирь»	20.12.2019	20.12.2019	Галиев Марат Ибрагимович	В работе. Риски не достижения отсутствуют
2.	ПС		Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов	20.12.2024	20.12.2024	В.А.Живулин	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%				
2.1.1	РРП		Обеспечено участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	15.02.2019	30.01.2019	Кашина Ольга Валерьевна, соисполнители:  Гайченцева Ирина Александровна,  Стручков Сергей Георгиевич  Белов Аркадий Михайлович	Министерством экономического развития Российской Федерации 22.01.2019 размещено извещение о приеме документов субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2019 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по 30.01.2019 (далее – отбор субъектов). Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой 30.01.2019 представлена в Министерство экономического развития Российской Федерации заявка для участия в отборе субъектов.
2.2	РРП		Заключено соглашение между Правительством Ханты-Мансийского	15.02.2019	14.02.2019	Кашина Ольга Валерьевна	Соглашение между Министерством экономического развития


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			автономного округа – Югры и Министерством экономического развития Российской Федерации				Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14 февраля 2019 года № № 139-09-2019-241
2.2.1	РРП		Субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский	20.12.2019	20.12.2019	Кашина Ольга Валерьевна, Гайченцева Ирина Александровна, Стручков Сергей Георгиевич Белов Аркадий Михайлович	В работе. Риски недостижения отсутствуют



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			экспортный центр».				
2.3	РРП		Открытие Центров «Мой бизнес» в городах Нижневартовск, Нягань, Сургут	20.12.2019	20.12.2019	Кашина Ольга Валерьевна, Гайченцева Ирина Александровна, Стручков Сергей Георгиевич Белов Аркадий Михайлович	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3	ПС		Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку	20.12.2024	20.12.2024		

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





		экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году				
3.1	РРП	 Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно – территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021	20.12.2024	20.12.2024	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева Ирина Александровна	В работе. Риски недостижения отсутствуют


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году				
3.1.1	РРП		Предоставлена субсидия Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» из бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры	20.12.2019	09.01.2019	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева Ирина Александровна	Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» на 2019 год от



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


							26.12.2018 № 49
3.1.1.1	РРП		Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» из бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры	20.12.2019	09.01.2019	Ольга Валерьевна Кашина,  Гайченцева Ирина Александровна	Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» на 2019 год от 26.12.2018 № 49
3.1.2	РРП		В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечена деятельность Фонда «Центр координации поддержки экспортно-	01.12.2019	01.12.2019	Ольга Валерьевна Кашина,	В работе. Риски недостижения отсутствуют





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры».			Гайченцева Ирина Александровна	
3.1.2.1	РРП		Разработка плана мероприятий Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» на следующий год и ознакомление с заинтересованными предпринимателями автономного округа посредством размещения на официальном сайте	01.12.2019	01.12.2019	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева Ирина Александровна	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.2	РРП		Обеспечено предоставление Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» мер государственной поддержки экспорта	01.12.2019	01.12.2019	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева Ирина Александровна	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.3	РРП		Обеспечено предоставление Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» образовательной поддержки	01.12.2019	01.12.2019	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева Ирина Александровна	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.4	РРП		Обеспечена поддержка внешнеэкономической деятельности Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и	01.12.2019	01.12.2019	Ольга Валерьевна Кашина, Гайченцева	В работе. Риски недостижения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

		среднего предпринимательства Югры»			Ирина Александровна	
--	--	------------------------------------	--	--	---------------------	--

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югры</i>		-	-	-	-	-	-		
<i>Наименование показателя федерального проекта: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта</i>											
1	■	Тип показателя: основной Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта	Единиц (нарастающим итогом)	179,0	230,0	2 056	3977	3977	3823	104,0%	
<i>Наименование показателя федерального проекта: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП</i>											
2	■	Тип показателя: дополнительный Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных	Единиц (нарастающим итогом)	13,0	3	5	10	10	9,0	111,1%	

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения