

Руководитель  
регионального проекта

Р.Г.Колупаев



(подпись)

01.08.2019

(дата)






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

«Популяризация предпринимательства»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	<span style="color: green;">■</span>	В отчетном периоде проблем и рисков не выявлено	-	-

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
1.1.		В Югре реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 690 единиц	17,83	15,69	2,66	0,00	2,66	17%	
1.1.1.		федеральный бюджет	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0%	

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	15,20	15,20	2,66	0,00	2,66	20%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	15,20	15,20	2,66	0,00	2,66	20%	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0%	
2.1.		Реализована образовательная программа, курсы, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


2.1.4.		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0%	
3.1.		В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	13,43	13,43	2,13	0,00	2,13	16%	
3.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	13,43	13,43	2,13	0,00	2,13	0%	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11,82	11,82	1,91	0,00	1,91	16%	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,61	1,61	0,22	0,00	0,22	13%	
3.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X	0,00	0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			32,12	32,12	4,79	0,00	5,66	16,7%	
федеральный бюджет			2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			29,51	29,51	4,79	0,00	5,66	18,56%	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.08.2019	01.08.2019	М.Т.Арсланова	
1.1	ГР	■	Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.	01.02.2020	01.02.2020	Кашина Ольга Валерьевна	
1.1.1	РПП	■	Разработка анкет (опросных листов) для проведения опросов субъектов предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров. Корректировка анкет	30.07.2019	14.03.2019	Кашина Ольга Валерьевна	Выполнено. Анкеты разработаны.
1.1.1.1	РПП	■	Разработана и утверждена анкета (опросный лист)	30.07.2019	30.07.2019	Кашина Ольга Валерьевна соисполнитель Стручков Сергей Георгиевич	Выполнено. Анкеты утверждены.

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений    ■ Наличие отклонений    ■ Наличие критических отклонений    ■ Сведения не представлены    ■ Прогнозные сведения