

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)






Дата 01.11.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		<i>Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</i>	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	100	
1.1		<i>Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью</i>	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	100	
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	100	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
2		<i>Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»</i>	30,930	30,930	30,930	19,153	19,153	61,92	
2.1		<i>Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) и подготовка региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства</i>	30,930	30,930	30,930	19,153	19,153	61,92	
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	30,930	30,930	30,930	19,153	19,153	61,92	
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
3		<i>Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</i>	-	-	-	-	-	-	
3.1		<i>Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по</i>							


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		<i>образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в том числе:</i>							
3.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
4		<i>Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций</i>	48,763	48,763	48,763	0,906	0,906	1,86	
4.1		<i>Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции</i>	48,763	48,763	48,763	0,906	0,906	1,86	
4.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	48,763	48,763	48,763	0,906	0,906	1,86	
4.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
5		<i>В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена</i>	-	-	-	-	-	-	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5.1		<i>В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена</i>	-	-	-	-	-	-	
5.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
5.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
5.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
5.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
6		<i>Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %</i>	-	-	-	-	-	-	
6.1		<i>Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %</i>	-	-	-	-	-	-	
6.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
6.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
6.1.3		консолидированные бюджеты	-	-	-	-	-	-	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		субъектов Российской Федерации							
6.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
7		<i>Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования</i>	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	
7.1		<i>Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования</i>	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	
7.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
7.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
7.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	100	
7.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
8		<i>Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</i>	-	-	-	-	-	-	
8.1		<i>Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс</i>	-	-	-	-	-	-	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


8.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
8.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
8.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
8.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
9		<i>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</i>	-	-	-	-	-	-	
9.1		<i>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</i>	-	-	-	-	-	-	
9.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
9.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
9.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
9.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			85,444	85,444	85,444	25,812	25,812	30,2	
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			85,444	85,444	85,444	25,812	25,812	30,2	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
1.1.	ПК	■	Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А. А.</u>	
1.1.1.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.1.1.	РПП	■	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия региональной сборной в национальных чемпионатах	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»				
1.1.2.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.2.1.	РРП	■	Подготовлен и проведен региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.3.	РРП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.3.1.	РРП	■	Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.4.	РРП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.4.1.	РРП	■	Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об утверждении государственного задания на оказание	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			государственных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартровский социально-гуманитарный колледж» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"				
1.1.5.	РПП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
1.1.5.1.	РПП	■	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
2.	ПС	■	Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
2.1.	ПК	■	Проведение регионального чемпионата «Молодые	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А. А.</u>	







■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и подготовка региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства				
2.1.1.	РПП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.1.1.	РПП		Проведение Регионального чемпионата	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.2.	РПП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.2.1.	РПП		Подготовлен и проведен региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.3.	РПП		КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.4.	РПП		КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.5.	РПП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.5.1.	РПП	■	Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.6.	РПП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	
2.1.6.1.	РПП	■	Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов автономному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»	30.12.2019	30.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	
2.1.7.	РПП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Сомова Н.С.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.7.1.	РПП	■	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	
3.	ПС		Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
3.1.	ПК	■	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	
3.1.1.	РПП	■	КТ: Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А. А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена				
3.1.1.1.	РПП	■	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
3.1.2.	РПП	■	КТ: Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2020	31.12.2020	<u>Иванова Е.Н.</u>	
3.1.2.1.	РПП	■	Перечень компетенций и площадок проведения демонстрационного экзамена	01.12.2019	01.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
4.	ПС		Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
4.1.	ПК	■	Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций ⁰	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.1.	РПП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.1.1.	РПП	■	Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих	31.12.2019	31.12.2019	<u>Синюк А.С.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций				
4.1.1.2.	РПП	■	Создано 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2019	31.12.2019	<u>Синюк А.С.</u>	
4.1.2.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
4.1.3.	РПП	■	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
5.	ПС		Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И. А.</u>	
5.1.	ПК	■	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
5.1.1.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы,	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				
5.1.2.	РПП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.2.1.	РПП	■	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.3.	РПП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
5.1.3.1.	РПП	■	В 5 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	31.12.2019	31.12.2019	<u>Иванова Е.Н.</u>	
6.1.	ПК	■	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
6.1.1.	РПП	■	КТ: Мониторинг профессиональных образовательных	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	



■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			организаций и образовательных организаций высшего образования по трудоустройству				
6.1.1.1.	РРП		Мониторинг профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по трудоустройству	01.10.2019	01.10.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
7.1.	ПК		Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
7.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
7.1.2.	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.3.	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.3.1.	РРП	■	Отчет о проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.4.	РРП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.5.	РРП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.6.	РРП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			работ)				
7.1.6.1.	РПП	■	Отчет о выполнении государственного задания	31.12.2019	31.12.2019	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.7.	РПП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.7.1.	РПП	■	Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
7.1.8.	РПП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	31.12.2020	<u>Клименова Я. Н.</u>	
7.1.8.1.	РПП	■	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	
8.	ПС		Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И.А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс				
8.1.	ПК	■	Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
8.1.1.	РПП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
8.1.1.1.	РПП	■	Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	<u>Сомова Н.С.</u>	
9.	ПС		Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	31.12.2024	<u>Черноскутова И.А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
9.1.	ПК	■	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
9.1.1.	РПП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2024	31.12.2024	<u>Дренин А.А.</u>	
9.1.1.1.	РПП	■	Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.12.2019	01.12.2019	<u>Дренин А.А.</u>	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения