


Заместитель руководителя
регионального проекта

Кибкало И.А.


(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

(Протокол от __.__.20__ №__)

О Т Ч Е Т




О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Создание условий для реализации творческого потенциала нации"

(«Творческие люди»)


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие критических отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие критических отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		<i>(указывается наименование результата федерального проекта)</i> Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	-	-	-	-	-	-	









 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.		(указывается наименование результата регионального проекта), Реализация некоммерческими организациями 6 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел <i>в том числе:</i>	26, 2071	26, 2071	26, 2071	0	24, 5764	93,8%	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	26, 2071	26, 2071	26, 2071	0	24, 5764	93,8%	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			26, 2071	26, 2071	26, 2071	0	24, 5764	93,8%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	26, 2071	26, 2071	26, 2071	0	24, 5764	93,8%	
внебюджетные источники		X	X	X			

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Степанов П.В.	
1	ГР	■	Результата регионального проекта: Участие творческих коллективов автономного округа в Фестивале любительских творческих коллективов, 5 грантов	01.12.2024	01.12.2024	Носырева Е.А.	В работе.
1.1	РПП	■	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.11.2019	01.11.2019	Носырева Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РПП	■	Подготовка Положения о проведении регионального конкурса любительских творческих коллективов	01.11.2019	01.11.2019	Носырева Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2	РПП	■	Результат регионального проекта: Принято участие творческих коллективов автономного округа в Фестивале любительских творческих коллективов с	01.12.2019	01.07.2019	Носырева Е.А.	Выполнено. 19 мая 2019 года в г.


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РПП – руководитель национального проекта.


■ Отсутствие отклонений	■ Наличие отклонений	■ Наличие критических отклонений	■ Сведения не представлены	■ Прогнозные сведения
-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			вручением 1 гранта				Саратове завершился II зональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, проходящий в рамках реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»). В конкурсных просмотрах жюри под председательством народного артиста России А.А. Цыганкова присудило двум творческим коллективам Югры дипломы лауреата II степени (без грантовой поддержки) фольклорному коллективу «Салы-Лёнгах» в номинации «Народная музыка» и ансамблю казачьей песни «Отрада» в номинации «Народная песня». По решению жюри 20 лучших любительских художественных коллективов-победителей зональных этапов получают звание лауреата I степени и становятся обладателями

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							грантовой поддержки. В соответствии с вышеуказанным с творческими коллективами Югры не будет заключено соглашение по предоставлению грантовой поддержки.
2	ПК	■	Результат федерального проекта «Проведена программа «Волонтеры культуры» , 1 единица<(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Обрывалин С. Г.	
2	ГР	■	Результата регионального проекта: Участие в волонтерских проектах в сфере культуры не менее 1137 волонтеров	01.12.2024	01.12.2024	Носырева Е.А.	В работе.
2.1	РРП	■	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	20.06.2019	Носырева Е.А.	Выполнено. Принят приказ Депкультуры Югры от 20.06.2019 №09-ОД-159/01-09 «О методических материалах по привлечению и организации деятельности добровольцев учреждениями культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1.1	РРП	■	Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	20.06.2019	Носырева Е.А.	Выполнено. Принят приказ Депкультуры Югры от 20.06.2019

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							№09-ОД-159/01-09 «О методических материалах по привлечению и организации деятельности добровольцев учреждениями культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
3.	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 600 проектов <(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Ярилова О.С.	
3	ГР	■	Результат регионального проекта: Реализация некоммерческими организациями 5 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.12.2024	01.12.2024	Орлова С.А.	В работе. Принято участие в конкурсе грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
3.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	26.08.2019	02.08.2019	Орлова С.А.	Выполнено. Приказ Депкультуры Югры от 02.08.2019 № 09-ОД-194/01-09 «О проведении третьего Конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» в 2019 году»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1	РРП	■	Подготовка приказа о проведении Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры	26.08.2019	02.08.2019	Орлова С.А.	Выполнено. Приказ Депкультуры Югры от 02.08.2019 № 09-ОД-194/01-09 «О проведении третьего Конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» в 2019 году»
3.2	РРП	■	КТ. Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2019	01.12.2019	Орлова С.А.	В работе
3.2.1	РРП	■	Объявление Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры	01.10.2019	05.08.2019	Орлова С.А.	Выполнено. Конкурс объявлен 5 августа
3.2.2	РРП	■	Проведение Конкурса на предоставление грантов в	01.11.2019	01.11.2019	Орлова С.А.	В работе. Риски

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры				недостижения отсутствуют.
4.	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) <(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Степанов П.В.	
4	ГР	■	Результат регионального проекта: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	01.12.2024	01.12.2024	Тырикова О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1	РРП	■	Направление заявка с целью повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.07.2019	31.05.2019	Тырикова О.Н.	Выполнено. 09-Исх-2195 т 31.05.2019 письмо о направлении заявки.
4.1.1	РРП	■	Направлена заявка с целью повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.07.2019	31.05.2019	Тырикова О.Н.	Выполнено. 09-Исх-2195 т 31.05.2019 письмо о направлении заявки.
4.2.1	РРП	■	Прохождение повышения квалификации, переподготовки кадров	01.12.2019	01.12.2019	Тырикова О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.2.	РРП	■	Получение удостоверений о повышении квалификации, переподготовки кадров, сертификатов, подведение итогов	01.12.2019	01.12.2019	Тырикова О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, единиц (с нарастающим итогом)											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-		
1.		<u>Основной.</u> Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, единиц (с нарастающим итогом)	единица	0	0	0	0	1	1	0	Прогнозное значение, фактическая информация будет

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
											предоставлена в отчете за 4 квартал 2019 года Любительские творческие коллективы автономного округа грантовую поддержку не получили
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом)											
		Уральский федеральный округ		-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом) (человек)	единица	110	0	114	114	114	114	100	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена в отчете за 4 квартал 2019 года
Количество реализованных некоммерческими организациями, творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, единиц (с нарастающим итогом)											
		Уральский федеральный округ		-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-	-	
3.		Дополнительный. Количество реализованных некоммерческими	единица	0	0	0	0	1	1	0	Прогнозное


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		организациями, творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, единиц (с нарастающим итогом)									значение, фактическая информация будет предоставлена в отчете за 4 квартал 2019 года
Количество, специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, человек (с нарастающим итогом)											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-	-	
4.		<u>Основной.</u> Количество, специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, человек (с нарастающим итогом)	единица	0	0	144	165	165	87,3%		Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена в отчете за 4 квартал 2019 года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения