

Руководитель  
регионального проекта  
Е.В. Карянова

(подпись)

31.01.2020






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		



## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по паспорту регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		Результат регионального проекта Переснащение/дооснащение машин-ским оборудованием первичных судебных отделений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


	Муниципальных образований							
1.1.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2	<b>Результат федерального проекта</b> Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	<b>Результат регионального проекта</b> Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	118,8	118,8	118,8	0,0	0,0	0,0	-
2.1.1	федеральный бюджет	46,3	46,3	46,3	0,0	0,0	0,0	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	72,5	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	72,5	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3	<b>Результат федерального проекта</b> Переснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 ■ Сведения не представлены
 ■ Прогнозные сведения

3.1.	 <b>Результат регионального проекта</b> <b>Переоснащение региональных судебных</b> <b>центров и первичных судебных отде-</b> <b>ний, в том числе оборудованием для ран-</b> <b>ней медицинской реабилитации</b>	134,2	134,2	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.1.	федеральный бюджет	65,2	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	69,0	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	69,0	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4	<b>Результат федерального проекта</b> <b>Переоснащено/дооснащено медицинским</b> <b>оборудованием не менее 140 региональных</b> <b>судебных центров и 469 первичных со-</b> <b>судебных отделений в 85 субъектах Рос-</b> <b>сийской Федерации</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	 <b>Результат регионального проекта</b> <b>Переоснащено/дооснащено медицинским</b> <b>оборудованием: региональные судебные</b> <b>центры и первичные судебные отде-</b> <b>ния</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

 Отсутствие  
отклонений






 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		253,0	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0	-
федеральный бюджет		111,5	111,5	111,5	0,0	0,0	0,0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		141,5	141,5	141,5	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные источники		-	X	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения




## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятиях

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
I.	ПС		Результат федерального проекта: Проводиться профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	31.12.2024	31.12.2024	Камкин Е.Г.	В работе. Риски недо-стижения по субъекту Федерации отсутствуют.
I.1.	РПП		Результат регионального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска <i>Значение: 50,0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де- партамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
I.1.1.	РПП		Мероприятие: Включение перечня лекарственных препаратов для лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациентов, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в план закупок	01.04.2020	01.04.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де- партамента	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.


Отсутствие  
 Наличие  
 Наличие критических  
 Сведения не  
 Прогнозные  
отклонений  
отклонений  
отклонений  
представлены  
сведения


1.1.1.1.	РРП		КТ: Закупка включена в план закупок	01.04.2020	01.04.2020	Касьянова Е.В., Заместитель директора Де- партамента	В работе. Риски недо- стижения отсутствуют.
----------	-----	---	-------------------------------------	------------	------------	---	--

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Протозонные  
сведения