

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.



(подпись)

05.08.2019






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Современная школа"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствие ключевых рисков		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
1.1.		Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	366,94	8,49	8,49	8,49	8,49	2,3%	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	366,94	8,49	8,49	8,49	8,49	2,3%	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	330,25	7,64	7,64	7,64	7,64	2,3%	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	36,69	0,85	0,85	0,85	0,85	2,3%	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
2								
2.1.	 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3,10	2,80	2,80	2,80	2,80	90,3	-
2.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,10	2,80	2,80	2,80	2,80	90,3	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,10	2,80	2,80	2,80	2,80	90,3	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
3								



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


3.1.		Создано 24 831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	2 223,86	21,49	21,49	21,49	21,49	1,0%	-
3.1.1		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2 223,86	21,49	21,49	21,49	21,49	1,0%	-
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2 003,98	19,34	19,34	19,34	19,34	1,0%	-
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	219,89	2,15	2,15	2,15	2,15	1,0%	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
4					-				
4.1.		Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	116,93	0	0	0	0		-
4.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	116,93	0	0	0	0	-	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	116,93	0	0	0	0	-	-
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
5	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") ⁰								
5.1.		Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	601,72	22,5	22,5	22,5	22,5	3,7%	
5.1.1.		федеральный бюджет (справочно)	162,47	6,08	6,08	6,08	6,08	3,7%	
5.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
5.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	601,72	22,5	22,5	22,5	22,5	3,7%	
5.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	541,55	20,25	20,25	20,25	20,25	3,7%	
5.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
5.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	60,17	2,25	2,25	2,25	2,25	3,7%	
5.1.4.		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 312,56	55,28	55,28	55,28	55,28	1,66%	
федеральный бюджет (справочно)			162,47	6,08	6,08	6,08	6,08	3,74%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 312,56	55,28	55,28	55,28	55,28	1,66%	
внебюджетные источники	-	X	-	X	-	-	-

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
1.1	ПК		Результат регионального проекта: Не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А.А. Васяева О.И.	-



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1.1.1	РРП		КТ: Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	30.08.2019	08.07.2019	Дренин А. А.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1.1.1	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	08.07.2019	08.07.2019	Васяева О.И.	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


2.	ПС		Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
2.1	ПК		Результат регионального проекта: Не менее чем в 118 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 53,3 тыс. детей ⁰	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-
2.1.1	РРП		КТ: Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного	31.12.2019	08.07.2019	Дренин А.А.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			профилей				у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
2.1.1.1	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	08.07.2019	08.07.2019	Дренин А.А.	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
3.	ПС		Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	
3.1	ПК		Результат регионального проекта: Создано 5,512 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				
3.1.1	РРП		КТ: Предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
3.1.1.1	РРП	■	Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Астратов А.И.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
3.1.1.2	РРП	▨	Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.08.2019	31.08.2019	Астратов А.И.	-
4.	ПС		Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	
4.1	ПК	▨	Результат регионального проекта: Создано 24 831 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А.А.	-





■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


4.1.1			КТ: Создано 1,555 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
4.1.1.1	РРП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Астратов А.И.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
4.1.1.2	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.08.2019	31.08.2019	Астратов А.И.	-
5.	ПС		Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	31.12.2024	Петрунина И.А.	
5.1	ПК		Результат регионального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	-
5.1.1			КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5.1.1.1			Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	01.07.2019	01.07.2019	Астратов А.И.	Отчет о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
5.1.1.2			Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	15.10.2019	15.10.2019	Астратов А.И.	-
5.2.1			КТ: Предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	-
5.2.1.1	РПП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Астратов А.И.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету.
5.2.1.2	РПП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.08.2019	31.08.2019	Астратов А.И.	-
6.	ПС		Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


			организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"				
6.1	ПК		Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А.А.	
6.1.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	
6.1.2	РРП		Проведение мониторинга образовательных организаций, в том числе, организаций культуры, спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	15.10.2019	15.10.2019	Дренин А.А.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения