

Руководитель
регионального проекта

С.Е. Конух

(подпись)

03.10.2019г.

О Т Ч Е Т






О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019г.

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»


(Спорт – норма жизни)»


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблемы и риски, относящиеся к ключевым, отсутствуют		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений




 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		<i>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек.</i>	23,4	23,4	23,4	23,4	9,8	41,9	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	23,4	23,4	23,4	23,4	9,8	41,9	-
1.1.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	-
1.2.		<i>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены

Прогнозные сведения

		<i>обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</i>							
1.2.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-
1.2.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.3.	■	<i>В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</i>	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	-
1.3.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-






■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	-
1.3.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.4.		<i>Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Оказание организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.4.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.4.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.5.		<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования</i>	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	-
1.5.1		федеральный бюджет	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	-
1.5.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.6.	■	<i>Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>	<i>7,3</i>	<i>23,7</i>	-
1.6.1	■	федеральный бюджет	8,6	8,6	8,6	8,6	2,0	23,3	-
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	22,0	22,0	22,0	22,0	5,3	24,1	-
1.6.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	-	-	-
1.7.	■	<i>В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-
1.7.1	■	федеральный бюджет	25	25	25	25	0,0	0,0	-
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

1.7.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39,1	39,1	39,1	39,1	0,0	0,0	-
1.7.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	-	-	-
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:									
		федеральный бюджет	134,92	134,92	134,92	134,92	17,1	12,7	-
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	38,03	38,03	38,03	38,03	2,0	5,3	-
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	96,89	96,89	96,89	96,89	15,1	15,6	-
			X	X	X	X	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РПП	■	Результат : 01 В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек	30.12.19	30.12.19	Красноусов Е. В.	В работе
1.1	РПП	■	Контрольная точка : (08) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	30.12.19	30.12.19	Красноусов Е. В.	В работе
1.1.1	РПП	■	Мероприятие: Утверждение государственного задания на 2020 год на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В.	В работе
1.2	РПП	■	Контрольная точка : (10) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	30.12.19	30.12.19	Красноусов Е. В.	В работе

РПП – руководитель регионального проекта

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				
1.2.1	РПП	■	Мероприятие: Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В.	В работе
1.3	РПП	■	Контрольная точка: (12) В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек	30.12.19	30.12.19	Красноусов Е. В.	В работе
1.3.1	РПП	■	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе. Подведены итоги окружных смотров-конкурсов по итогам работы в 2018 году Заключены Соглашения. Проводится выплата победителям грантов на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.
1.3.2	РПП	■	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе. XXXVII открытая Всероссийская массовая

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

							лыжная гонка «Лыжня России-2019», при участии 13 565 человек.; Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» прошел в 17 муниципальных образованиях автономного округа с охватом 16 743 участника.
1.3.3	РРП	■	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	25.12.19	25.12.19	Мальшкин В. В.	В работе. Проведены 2 региональных этапа фестивалей ГТО. Обеспечено участия во всероссийском этапе. Проведены обучающие семинары и конференций. Число граждан прошедших тестирование ГТО – 31306 чел.
1.4	РРП	■	Контрольная точка : (13) В муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.12.19	30.12.19	Красноусов Е. В.	В работе

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			воспользовалось более 3 000 многодетных семей (30.12.2019)				
1.4.1	РРП	■	Мероприятие: Реализация Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе
2	РРП	■	Результат : 02 Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала (30.12.2024)	25.12.19	25.12.19	Конух С.Е.	В работе
2.1	РРП	■	Контрольная точка : (08) Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-	30.12.19	30.12.19	Конух С.Е.	В работе

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			Мансийского автономного округа – Югры				
2.1.1	РРП	■	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	25.12.19	25.12.19	Конух С.Е.	В работе. Совместно с ФГБОУ ВО «ЮГУ» проводится научно-исследовательская деятельность направленная на создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных-программ
2.2	РРП	■	Контрольная точка : (09) Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	30.12.19	30.12.19	Герловская Н. А.	В работе
2.2.1	РРП	■	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных	25.12.19	25.12.19	Герловская Н. А.	В работе.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО				Проводится обширная информационная кампания по освещению хода реализации нацпроекта. В информировании граждан используются основные коммуникационные каналы с учетом разработанного брендбука: публикации и эфиры СМИ, материалы на интернет-ресурсах Депспорта Югры.
3	РРП	■	Результат : 03 В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (30.12.2024)	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе
3.1	РРП	■	Контрольная точка : (05) Оборудование малыми спортивными площадками придомовые	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

			территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (25.12.2019)				
3.1.1	РПП		Мероприятие: Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе. В соответствии с заключенным контрактом от 04.09.2019 № 26-08/19 поставщик ООО «ЮКОС» поставил 27.09.2019 22 комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 21 муниципальное образование автономного округа
3.1.2	РПП		Мероприятие: Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе. Заключено 1 Соглашение с Минспорта России на

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

			оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.				приобретение спортивно-технологического оборудования с целью оснащения объектов спортивной инфраструктуры.
4	РПП	■	Результат : 03.03 В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
4.1	РПП	■	Контрольная точка : (08) Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
4.1.1	РПП	■	Мероприятие: Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе. Заключено Соглашение с Минспорта России на предоставление субсидии






■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

4.1.2	РРП		Мероприятие: Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе. Заключён контракт на поставку 1 хоккейного борта в МО г.Сургут. Опубликовано извещение о проведении на поставку 4 лёдозаливочных машин в МО г.Нягань, г.Сургут, г.Покачи, Советский р-н.
4.1.3	РРП		Мероприятие: Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
5	РРП		Результат : 04 Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
5.1	РРП		Контрольная точка : (05) Информационно-аналитическая система разработана и подготовлена к внедрению в пилотные подведомственные Департаменту физической культуры и спорта учреждения для апробация	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
5.1.1	РРП		Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

			территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				
6	РРП	■	Результат : 04.04 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
6.1	РРП	■	Контрольная точка : (03) Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
6.1.1	РРП	■	Мероприятие: Предоставление отчета организаций спортивной подготовки о оказании услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе
6.2	РРП	■	Контрольная точка : (11) Использование спортивными организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации предоставленной субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, достижение установленных Соглашениями показателей.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе





■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

6.2.1	РПП		Мероприятие: Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе. Заключено Соглашение Минспорта России	1 с
6.2.2	РПП		Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе. Заключено Соглашений муниципальными образованиями автономного округа на оказание государственной поддержки спортивных организаций	7 с
6.2.3	РПП		Мероприятие: Предоставление отчета об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.19	25.12.19	Левицкий В. В.	В работе	
7	РПП		Результат : 07.07 Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


Прогнозные сведения

7.1	РРП		Контрольная точка : (01) Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (25.12.2019)	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе
7.1.1	РРП		Мероприятие: Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе
7.1.2	РРП		Мероприятие: Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.	25.12.19	25.12.19	Красноусов Е. В	В работе. Проведен аукцион и заключен контракт на поставку спортивных площадок для организации физкультурной деятельности по месту жительства.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-		
1.	■	Основной. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	74,9	74,9	74,9	74,9	76,3	76,9	98,17	Фактическое значение за предыдущий год рассчитано в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2018г. и численностью населения в возрасте 3 - 79 лет по данным


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
										Федеральной службы государственной статистики за 2018г.	
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	17,6	17,6	17,6	17,6	20,8	22,4	78,57	Фактическое значение за предыдущий год рассчитано в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2018г. и численностью населения в возрасте женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет по данным Федеральной службы


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
										государственной статистики за 2018г.	
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-	-	
3.		Основной. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	%	9,2	9,2	9,2	9,2	10	10,4	88,46	Фактическое значение за предыдущий год рассчитано в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2018г. и численностью населения в возрасте женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет по данным Федеральной службы государственной


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
										статистики за 2018г.	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-	-	
4.		Основной. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	41,9	100,72	Фактическое значение за предыдущий год рассчитано в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2018г. и численностью населения в возрасте 3 - 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики за 2018г.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
				-	-	-	-	-	-	-	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>									
5.		Дополнительный. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	54,7	54,7	54,7	54,7	54,9	55	99,45	Фактическое значение за предыдущий год рассчитано в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2018г.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

Прогнозные сведения