

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА



" (П-71) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	600,0000
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, возрастающий	РП	Тысяча человек	205	207.79	219.198		220	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей регионального проекта" Иное Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2021г. № б/н, приложен файл.
1.2.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	14.18	27.656		27.656	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей регионального проекта" Иное Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2021г. № б/н, приложен файл.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки													
1.1		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) Значение: 10,3000 Дата: 20.12.2021	Миллион рублей	0	10.3	0.6	10.3			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.6 из 10.3.
1.2		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан,	Тысяча человек	0	0.052	0.088	0.088			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	не требуется		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.088 из 0.052.



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) Значение: 0,0520 Дата: 20.12.2021													
1.3		Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021	Единиц в год	0	1	0	1			20.12.2021	20.12.2021	Гайценцева Ирина Александровна - Генеральный директор	не требуется		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Проведены мероприятия информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях с использованием единого визуального стиля								31.07.2021	02.07.2021	Гайценцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Иное О результатах контрольной точки		В работе. Подтверждающие документы: 1. "О результатах контрольной точки" Иное Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 02.07.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" обеспечено предоставление самозанятым гражданам компенсация части банковской процентной ставки Значение: 0,3000 Дата: 31.12.2021	Тысяча рублей		0.3	0	0.3			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.3.
1.4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.07.2021	11.06.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Отсутствует	Иное Порядок предоставления финансовой поддержки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Порядок предоставления финансовой поддержки" Иное Наблюдательный совет Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" от 11.06.2021г. №б/н, приложен файл.
1.4.2		Проведена информационная кампания о предоставлении самозанятым гражданам финансовой поддержки в виде компенсации части банковской процентной								31.08.2021	31.08.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	Отсутствует		В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ставки в 2021 году													


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(12) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	10 300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,83	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	10 300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,83	Плановое исполнение 100%
1.2		(20) Самозанятым гражданам	5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 623,60	5 623,60	5 623,60	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(25) Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(26) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" обеспечено предоставление самозанятым гражданам компенсация части	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		банковской процентной ставки							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Плановое исполнение 100%
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			16 223,60	5 923,60	5 923,60	0,00	600,00	3,70	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 923,60	5 923,60	5 923,60	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 923,60	5 923,60	5 923,60	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			10 300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,83	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки												
1.1.	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3 600.00	3 600.00	10 300.00	10 300.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3 600.00	3 600.00	10 300.00	10 300.00
1.2.	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.18	1 687.18	1 687.18	1 687.18	1 799.74	5 098.59	5 098.59	5 623.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.18	1 687.18	1 687.18	1 799.74	5 098.59	5 098.59	5 623.60
1.3.	Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" обеспечено предоставление самозанятым гражданам компенсация части банковской процентной ставки												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	300.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	300.00