

Руководитель

регионального проекта

Касьянова Елена Владимировна

(подпись)

31.03.2020 года

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от \_\_. \_\_.20\_\_ №\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"


Общий статус реализации






1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■ отсутствие отклонений	■ отсутствие отклонений	■ отсутствие отклонений	■ отсутствие отклонений	■ отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(указывается наименование результата федерального проекта)	-	-	-	-	-	-	Региональный проект не предусматривает федерального финансирования.
1.1.		(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	-	-	-	-	-	-	
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

	Федерации								
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	X	X	X					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	X	X	X	X				

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений




Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Прогнозные  
сведения








## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат федерального проекта:	-	-	-	-
1.1.	РРП		Результат регионального проекта: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. <i>Значение: 1,0000 на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	В работе. Риски неостережения отсутствуют.
1.1.1.	РРП		Мероприятие: Подготовка перечня работ, передаваемых социально ориентированным некоммерческим организациям. Конкурсной документации.	10.01.2020	10.01.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет «О подготовке перечня работ, передаваемых социально ориентированным некоммерче-






<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения









№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ским организациям. Конкурсной документации» № КТ/1/НКО от 10 января 2020 г.
						Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет «О подготовке перечня работ, передаваемых социально ориентированным некоммерческим организациям. Конкурсной документации» № КТ/1/НКО от 10 января 2020 г.
1.1.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (добрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	10.01.2020	10.01.2020		
1.2.	РРП		Мероприятие: Проведение конкурсного отбора с последующим проведением итогов конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы – Югры «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030	16.03.2020	27.02.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора с последующим проведением итогов конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			года», объявление победителей			Мансийского автономного округа – Югры	организаций, претендующих на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», объявление победителей" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" от 27.02.2020г. №КТ/2/НКО, приложен файл.
1.2.1.	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	16.03.2020	27.02.2020	Малхазьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора с последующим проведением итогов конкурсного отбора социально ориентиро-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	важных некоммерческих организаций, претендующих на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», объявление победителей" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" от 27.02.2020г. №КТ/2/НКО, приложен файл.
2.			Результат федерального проекта: -				
2.1.	РРП		Результат регионального проекта: В период с 01.01.2019 год по 25.12.2024 год размещено 24000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также	31.12.2020	31.12.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской	В работе. Риски неостаточности отсутствуют.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. <i>Значение: 4 000,0000 на дату 31.12.2020</i>			помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
2.1.1.	РРП		Мероприятие: Утвержден план информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	15.01.2020	15.01.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет «Об утверждении плана информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимо-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.1.	РРП		КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.01.2020	15.01.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Подтверждающие документы: 1. Отчет «Об утверждении плана информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике инфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака,

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Прогнозные  
сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей», КТ/1/СМИ от 15 января 2020 г.
2.1.2.	РРП		Мероприятие: Обеспечение работоспособности информационной системы по сбору отчетов о размещении информационных сообщений и информационных материалов для населения	20.01.2020	20.01.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации муниципальной помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Отчет «Об обеспечении работоспособности информационной системы по сбору отчетов о размещении информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по муниципальной профилактике инфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокраще-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							<p>ние потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей», КТ/2/СМИ от 20 января 2020 г.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. Отчет «Об обеспечении работоспособности информационной системы по сбору отчетов о размещении информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике инфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимо-</p>
2.1.2.1.	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.01.2020	20.01.2020	Малхазьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	



Отсутствие  
отклонений


Наличие  
отклонений


Наличие критических  
отклонений


Сведения не  
представлены


Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							стей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей», КТ/2/СМИ от 20 января 2020 г.
2.1.3.	РРП		Мероприятие: Размещение 1000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей	01.04.2020	01.04.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации муниципальной помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	В работе. Риски недопущения отсутствуют.
2.1.3.1.	РРП		КТ: Услуги оказана (работы выполнены)	01.04.2020	01.04.2020	Малхасьян М. В., Начальник управления организации муниципальной помощи Департамента здравоохранения	В работе. Риски недопущения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.	ПС		Результат федерального проекта: Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	15.12.2024	15.12.2024	Салагай О. О.	В работе. Риски недопущения по субъекту Федерации отсутствуют.
3.1.	РРП		Результат федерального проекта: Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья <i>Значение: 20,0000 на дату 31.12.2020</i>	15.12.2020	15.12.2020	Малыхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	В работе. Риски недопущения отсутствуют.
3.1.1.	РРП		Мероприятие: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	01.02.2020	31.01.2020	Малыхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Региональная программа укрепления общественного здоровья Депздрава Югры от

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1.1.	РРП		КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	01.02.2020	31.01.2020	Малхасян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-	30.01.2020; 2. Сопроводительное письмо Депздрава Югры 07-Исх-1312 от 31.01.2020 в адрес Минздрава России; 3. Постановление Правительства ХМАО-Югры от 31.01.2020 № 17-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 337-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Современное здравоохранение»
						Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Региональная программа укрепления общественного здоровья Депздрава Югры от 30.01.2020; 2. Сопроводительное	


Отсутствие отклонений






Наличие отклонений


Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прототипные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						Мансийского автономного округа – Югры	письмо Депздрава Югры 07-Исх-1312 от 31.01.2020 в адрес Минздрав. Рос-сини; 3. Постановление Прави-тельства ХМАО-Югры от 31.01.2020 № 17-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 05 ок-тября 2018 года № 337-п «О государственной про-грамме ХМАО-Югры «Современное здраво-охранение»
3.1.2.	РПП		Мероприятие: Разработаны и утверждены муниципальные про-граммы для муниципалитетов повышенного риска	01.04.2020	01.04.2020	Малухасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Де-партамента здравоохра-нения Ханты-Мансийского автономного	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ про- гноз		
						округа – Югры	
3.1.2.1.	РПП		КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	01.04.2020	01.04.2020	Матяхасьян М. В., Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	В работе. Риски неустойчивости отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения




**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта


**Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации**


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра									
1.		Основной, Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	в литрах этанола	8,1	Сведения формируются после 30 числа месяца, следующего за отчетным	4	6	8	8,0	Сведения формируются после 30 числа месяца, следующего за отчетным	Сведения формируются после 30 числа месяца, следующего за отчетным
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)											
2.		Основной, Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	на 100 тыс. населения	552,7	573,1	538,9	532	525,1	525,1	90,9	Значения за II-IV квартал 2020г. - прогнозные. Фактическая информация будет представлена по окончании отчетных периодов.
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)											
3.		Основной, Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	на 100 тыс. населения	167,7	161,2	166,3	165,8	165,2	165,2	102,4	Значения за II-IV квартал 2020г. - прогнозные. Фактическая информация будет представлена по окончании отчетных периодов.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения