

Руководитель  
регионального проекта —  
Забайкин Геннадий Михайлович



(подпись)

03.02.2020

ОДОБРЕН






---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

*"(Е8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений





Сведения не представлены





Прогнозные сведения


## Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(1.6) Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	В плановом режиме
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	В плановом режиме
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклоненийСведения не  
представленыПрогнозные  
сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(2.1) Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи	17 092,50	17 092,50	17 092,50	17 092,50	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 092,50	17 092,50	17 092,50	17 092,50	0,00	0,00	В плановом режиме
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 092,50	17 092,50	17 092,50	17 092,50	0,00	0,00	В плановом режиме
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(2.3) Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников.	200,00	200,00	200,00	110,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	200,00	200,00	200,00	110,00	0,00	0,00	В плановом режиме
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	200,00	200,00	200,00	110,00	0,00	0,00	В плановом режиме
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклоненийСведения не  
представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	0,00	0,00	В плановом режиме
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 826,20	9 826,20	9 826,20	9 826,20	0,00	0,00	В плановом режиме
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			28 153,70	28 153,70	28 153,70	28 153,70	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			28 153,70	28 153,70	28 153,70	28 153,70	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			28 153,70	28 153,70	28 153,70	28 153,70	0,00	0,00	

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений




Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества Значение: 7.5, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Репин К. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 7.5 из 7.5.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений






Сведения не  
представлены











Прогнозные  
сведения








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1	РПП		Проведена информационная кампания по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества среди представителей СОНКО, добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц	31.03.2020	31.03.2020	Репин К. С.	В работе.
1.1.1	РПП		Проведение информационной кампании по популяризации единой информационной системы в сфере развития добровольчества среди представителей СОНКО, добровольческих (волонтерских) объединений и других заинтересованных лиц	31.03.2020	31.03.2020	Репин К. С.	В работе.
2			Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.



ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РПП		Разработаны и утверждены положения об организации и проведении окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений	31.03.2020	31.03.2020	Куликов Д. В.	В работе.
2.1.1	РПП		Разработка и утверждение положений об организации и проведении окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и семинара для руководителей волонтерских объединений	31.03.2020	31.03.2020	Куликов Д. В.	В работе.
3			В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет Значение: 14, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 14 из 14.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РПП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
3.1.1	РПП		Направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о внедрении в образовательные организации общего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений






Наличие критических  
отклонений








Сведения не  
представлены







Прогнозные  
сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Значение: 150, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 150 из 150.
4.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
4.1.1	РРП		Направление в организации среднего профессионального образования и муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информационного письма о проведении уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.





ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.
5.1	РПП		Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О молодежном проекте "Лига молодых управленцев Югры"" Информационная справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл
5.1.1	РПП		Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О молодежном проекте "Лига молодых управленцев Югры"" Информационная справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл
5.2	РПП		Ежегодное участие во Всероссийской форумной кампании, в международных молодежных форумах проведение региональной молодежной форумной кампании (12 мероприятий)	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проекте «Молодежная лига управленцев Югры» " Информационная справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.








ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.1	РРП		Ежегодное участие во Всероссийской форумной кампании, в международных молодежных форумах проведение региональной молодежной форумной кампании (12 мероприятий)	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проекте «Молодежная лига управленцев Югры»" Информационная справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.3	РРП		Ежегодная организация и проведение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поддержки победителей проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проекте «Молодежная лига управленцев Югры»" Информационная справка Администратор регионального проекта 31.12.2019 О проекте «Молодежная лига управленцев Югры» от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.3.1	РРП		Ежегодная организация и проведение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поддержки победителей проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проекте «Молодежная лига управленцев Югры»" Информационная справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.4	РРП		Ежегодная организация и проведение вручения премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присуждении премии Губернатора" Распоряжение Губернатор ХМАО - Югры от 17.10.2019г. №214-рг, приложен файл.





ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.4.1	РПП		Ежегодная организация и проведение вручения премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи	31.12.2019	17.10.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О присуждении премии Губернатора" Распоряжение Губернатор ХМАО - Югры от 17.10.2019г. №214-рг, приложен файл.
5.5	РПП		Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка " Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.5.1	РПП		Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.6	РПП		Ежегодная организация и проведение «Парад Российского студенчества»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка " Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.6.1	РФП		Ежегодная организация и проведение «Парад Российского студенчества»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка " Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.7	РПП		Ежегодная организация и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по реализации окружного фестиваля «Студенческая весна» в 2019 году" Отчет Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.7.1	РПП		Ежегодная организация и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по реализации окружного фестиваля «Студенческая весна» в 2019 году" Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений       Наличие отклонений       Наличие критических отклонений       Сведения не представлены       Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.8	РПП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.8.1	РПП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Администратор регионального проекта от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
5.9	РПП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.03.2020	31.03.2020	Куликов Д. В.	В работе.
5.9.1	РПП		Ежегодная организация и проведение форума старшеклассников и студентов «Креативный город»	31.03.2020	31.03.2020	Куликов Д. В.	В работе.
5.10	РПП		Ежегодное участие во Всероссийской форумной кампании, в международных молодежных форумах проведение региональной молодежной форумной кампании (12 мероприятий). Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	30.11.2020	30.11.2020	Куликов Д. В.	В работе.
5.10.1	РПП		Ежегодная организация и проведение «Регионального молодежного форума»	30.04.2020	30.04.2020	Куликов Д. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников. Значение: 25, на дату 31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 25 из 25.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений





Наличие критических  
отклонений








Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1	РРП		Проведен 1 этап информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено очное собеседование потенциальных претендентов на участие.	30.04.2020	30.04.2020	Куликов Д. В.	В работе.
6.1.1	РРП		Проведение 1 этапа информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено очное собеседование потенциальных претендентов на участие.	30.04.2020	30.04.2020	Куликов Д. В.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Значение: 0, на дату 30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	Репин К. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Заместитель Губернатора ХМАО-Югры от 12.10.2018г. №01-Исх-ЮЮ-25054, приложен файл. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не является участником/победителем, а также организатором Всероссийского конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета с целью создания сети ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере ЧС 2018 года. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Исходящее письмо Заместитель Губернатора от 12.10.2018г. №01-Исх-ЮЮ-25054, приложен файл. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не является участником/победителем, а также организатором Всероссийского конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета с целью создания сети ресурсных
7.1	КРП		Заключено соглашения на предоставление из федерального бюджета субсидий (грантов) Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (победителю конкурсного отбора) на реализацию лучших практик в сфере добровольчества (волонтерства)	30.12.2019	24.12.2019	Репин К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 24.12.2019г. №091-09-2020-032, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РРП		Заключено соглашения на предоставление из федерального бюджета субсидий (грантов) Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (победителю конкурсного отбора) на реализацию лучших практик в сфере добровольчества (волонтерства)	30.12.2019	24.12.2019	Репин К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ от 24.12.2019г. №091-09-2020-032, приложен файл.
7.2	РРП		Подготовлена и направлена заявка на участие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства)	30.12.2019	30.12.2019	Репин К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Результаты Всероссийского конкурса" Росмолодежь от 20.08.2019г. №АБ/3849-06, приложен файл.
7.2.1	РРП		Подготовлена и направлена заявка на участие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства)	01.07.2019	01.07.2019	Репин К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Результаты Всероссийского конкурса" Письмо Росмолодежь Результаты Всероссийского конкурса АБ/3849-06 20.08.2019 от 01.07.2019г. №АБ/3849-06, приложен файл.



ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8			В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год Значение: 165000, на дату 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Репин К. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 165000 из 165000.
8.1	РРП		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год	31.12.2019	31.12.2019	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по проведению рекламной кампании" Письмо Заместитель Губернатора ХМАО-Югры от 26.12.2019г. №01-Исх-АШ-32533, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1.1	РПП		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год	31.12.2019	26.12.2019	Липатова Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по проведению рекламной кампании" Письмо Заместитель Губернатора ХМАО-Югры от 26.12.2019г. №01-Исх-АШ-32533, приложен файл.
8.2	РПП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов	31.03.2020	31.03.2020	Липатова Г. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений





Наличие критических  
отклонений




Сведения не  
представлены





Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.2.1	РПП		Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) освещена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ТВ, радио и в сети «Интернет». Размещено не менее 20 информационных материалов	31.03.2020	31.03.2020	Липатова Г. В.	В работе.
9			Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития Значение: 70, на дату 30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены





 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	31.03.2019	18.02.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения "Диалог на равных" " Приказ Депобразования и молодежи Югры от 18.02.2019г. №172, приложен файл.
9.1.1	РРП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	31.03.2019	18.02.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения "Диалог на равных"" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 18.02.2019г. №172, приложен файл.
9.2	РРП		В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.	31.12.2019	25.11.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая отчет" Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры от 25.11.2019г. №1, приложен файл.






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.2.1	РПП		В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. мационной кампании о едином студенческом мобильного приложения «OnRussia»	31.12.2019	25.11.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая отчет" Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры от 25.11.2019г. №1, приложен файл.
9.3	РПП		Не менее 600 человек вошли в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
9.3.1	РПП		Не менее 600 человек вошли в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
9.4	РПП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	31.03.2020	31.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.4.1	РПП		Разработан и утвержден план-график и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных": поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	30.03.2020	30.03.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
10			Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Значение: 25, на дату 31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 25 из 25.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений





Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1	РПП		Проведен 1 этап информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено очное собеседование потенциальных претендентов на участие.	30.04.2020	30.04.2020	Куликов Д. В.	В работе.
10.1.1	РПП		Проведение 1 этапа информационной кампании по вовлечению творческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». Осуществлено очное собеседование потенциальных претендентов на участие.	30.04.2020	30.04.2020	Куликов Д. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

