

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)




04.09.2019


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


«Поддержка семей, имеющих детей»


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО							
1.1.		Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
1.1.1		федеральный бюджет							
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
федеральный бюджет								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
бюджет субъекта Российской Федерации		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
внебюджетные источники		X	X	X	X			

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует						
1.1.	ПК		Наименование результата регионального проекта: Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2024	31.12.2024	Лашина И.К.	-
1.1.1.	РРП		КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Лашина И. К.	-
1.1.1.1	РРП		Подготовка и предоставление некоммерческими организациями отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по состоянию на 10.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	Лашина И. К.	-
1.1.2	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	08.08.2020	08.08.2020	Лашина И. К.	-
1.1.2.1	РРП		Направление в Минпросвещения России заявки представителей Ханты-Мансийского автономного округа -	08.08.2019	08.08.2019	Лашина И. К.	2 заявки представителей Ханты-Мансийского автономного округа -

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


			Мансийского автономного округа - Югры на конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				Югры на участие конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
--	--	--	--	--	--	--	--

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения