

Руководитель  
регионального проекта

(ФИО)

А.П.Варлаков

(подпись)

04.03.2020






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»


#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены



 Прогнозные сведения

2









1. Ключевые риски






№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Отсутствуют ключевые риски		

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетных обязательств	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»								
1.1.		Наименование результата регионального проекта: Прошли переобучение и повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	44,40	44,40	44,40	2,00	0,126	0,03		

 Отсутствия отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1		федеральный бюджет	17,30	17,30	17,30	0,78	0,048	0,28		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	27,10	27,10	27,10	1,22	0,078	0,29		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	27,10	27,10	27,10	1,22	0,078	0,29		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.		Наименование результата регионального проекта: Проведено информирование	0,25	0,25	0,25	0,22	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования								
1.2.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,25	0,25	0,25	0,22	0,00	0,00		
1.2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,25	0,25	0,25	0,22	0,00	0,00		
1.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Отсутствие отклонений






Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.2.4		образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.3.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1		Наименование результата регионального проекта: Прошли переобучение и повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	0,32	0,32	0,32	0,06	0,004	1,25			
1.3.2		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3.1.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,32	0,32	0,32	0,06	0,004	1,25			
1.3.3.2.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,32	0,32	0,32	0,06	0,004	1,25			
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.		Наименование результата регионального проекта: Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, а также в организации просмотра за	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов									
1.5.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.3.3.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Наименование результата федерального проекта: Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного									


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми									
2.1		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	54,04	54,04	54,04	54,04	0,00	0,00			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.1.1	<div></div>	федеральный бюджет	21,08	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	<div></div>	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	<div></div>	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	32,96	32,96	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.	<div></div>	бюджет субъекта Российской Федерации	32,96	32,96	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2.	<div></div>	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3.	<div></div>	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	<div></div>	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<div></div>	Наименование результата федерального проекта: Созданы дополнительные места в дошкольных									

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.1.		организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом									
		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	319,11	291,58	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1		федеральный бюджет	113,72	113,72	113,72	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Российской Федерации									
3.1.3		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	205,39	205,39	205,39	205,39	0,00	0,00			
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	177,87	177,87	177,87	177,87	0,00	0,00			
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	27,53	27,53	27,53	27,53	0,00	0,00		0,00	
3.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
4.		Наименование результата федерального проекта: отсутствует									
4.1.		Наименование результата регионального проекта: Предоставлены субсидии	1 629,02	1 444,91	1 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений   
 Наличие отклонений   
 Наличие критических отклонений   
 Сведения не представлены   
 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для достижения целевых показателей, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»								
4.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 629,02	1 444,91	1 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	1 497,64	1 444,91	1 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований	131,38	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены




Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
4.1.3.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.		Наименование результата федерального проекта: отсутствует								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2048,95	1837,32	1837,35	56,28	0,13	0,01		
федеральный бюджет			152,10	152,10	152,10	135,58	0,05	0,03		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации			1 896,86	1 712,75	1 712,75	239,85	0,08	0,01		
бюджет субъекта Российской Федерации			1737,95	1685,23	1685,23	212,33	0,08	0,01		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			X	X	X	X	X	X		
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			158,91	153,05	153,05	27,53	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. <u>Значение: 0 на</u>	31.12.2020	31.03.2020	Лотова С. Т.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.02.2020	29.02.2020	Миронова Ю. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со средствами массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год" Распоряжение Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2019г. №17-Р-415, приложен файл.
1.1.1	РРП		Утверждение Плана взаимодействия Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со средствами массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год	29.02.2020	29.02.2020	Миронова Ю. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со средствами массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год" Распоряжение Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2019г. №17-Р-415, приложен файл.



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

13




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РРП		В 1-ом квартале 2020 года проведено информирование в средствах массовой информации о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами	31.03.2020	31.03.2020	Миронова Ю. А.	В работе.
1.2.1	РРП		Реализация мероприятий по информированию, предусмотренных Планом взаимодействия Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со средствами массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.03.2020	31.03.2020	Миронова Ю. А.	В работе.
?			Оценка Юрты Процесс переобучения и	31.12.2020	31.12.2020	Титова Е. И.	Информация по значению результата.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

			повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях в органах, обратившихся в органы			В работе. Предоставлена информация : 37 из 707.
--	--	--	---	--	--	---

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Значение: 707, на дату 31.12.2020				
2.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	31.03.2020	Канюкова Н. Н.	В работе.
2.1.1	РРП		Формирование документов, необходимых для оказания услуги	31.03.2020	31.03.2020	Губкина И. М.	В работе.
2.2	РРП		Утверждены нормативные	25.12.2019	25.12.2019	Канюкова Н. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1 "О внесении

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



			правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет			изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2019г. №541-п, приложен файл.
2.2.1	РРП		Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году по мероприятиям профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин,	25.12.2019	25.12.2019	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»" Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2019г. №541-п, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации			Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз			
			находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет					
2.3	РРП		В I кв. квартале 2020 года	31.03.2020	31.03.2020	Канюкова Н.Н.	В работе	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

			прошли переобучение и повышение квалификации не менее 85 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы				
2.3.1	РРП		Организация переобучения и повышения квалификации не менее 85 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы	31.03.2020	31.03.2020	Губкина И. М.	В работе.
2.4	РРП		Предоставлены в 2020 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на переобучение и повышение	01.03.2020	19.12.2019	Чехунина О. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№	Наименование результата,	Срок реализации	Ответственный	Комментарий
---	--------------------------	-----------------	---------------	-------------

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения







п/п	контроль	Статус	контрольной точки, мероприятия	план	факт/прогноз	исполнитель	
			квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях				трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" Соглашение Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Роструд от 19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен файл.
2.4.1	РРП		Заклучение соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2020 году субсидии на повышение переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях	01.03.2020	19.12.2019	Чехунина О. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" Соглашение Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен файл.
3			Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 320.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

17

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов Значение: 320, на дату 31.12.2020				
3.1	РРП		Организация работы с Министерством просвещения Российской Федерации	31.12.2020	31.12.2020	Возняк С. А.	В работе.
3.1.1	РРП		Подготовка отчета о расходах средств субсидии.	31.03.2020	31.03.2020	Возняк С. А.	В работе.
4			Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов	31.12.2020	31.12.2020	Лотова С. Т.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
4.1	РРП		Объем выполненных работ	15.04.2020	15.04.2020	Миронова Ю. А.	В работе



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения




			отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) благотворительных фондов в целях предоставления грантовой поддержки на			
--	--	--	---	--	--	--

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организацию коллективных офисов для работы и совместного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком				
4.1.1	РРП		Подготовка и размещение объявления о конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) благотворительных фондов в целях предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных	15.04.2020	15.04.2020	Конева О. Д.	В работе.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

		офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на официальном сайте Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного				
4.2	РРП		Определены по итогам конкурсных отборов социально ориентированные некоммерческие	30.09.2020	30.09.2020	Миронова Ю. А. В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.1	РРП	 	фонды – получатели грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком	30.09.2020	30.09.2020	Кочерга О. П.	В работе

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



				конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающихся в несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в				
5			31.12.2021	31.12.2021	Предоставлены субсидии местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для достижения целевых показателей, предусмотренных федеральным проектом			Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.







ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения 

20

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		

Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения 

			дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Значение: 1, на дату 31.12.2021				
5.1	РРП		Организация работы с Органами местного самоуправления.	31.05.2020	31.05.2020	Возняк С. А.	В работе.
5.1.1	РРП		Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам	31.05.2020	31.05.2020	Возняк С. А.	В работе.
5.2	РРП		Организация работы с Органами местного самоуправления.	31.12.2020	31.12.2020	Возняк С. А.	В работе.
5.2.1	РРП		Подготовка отчета о расходах средств субсидии.	31.03.2020	31.03.2020	Возняк С. А.	В работе.
6			Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы	30.06.2020	30.06.2020	Титорова Е. И.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			дополнительном профессиональном образовании, а также в организации присмотра за детьми Значение: 1, на дату 30.06.2020				
6.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	31.03.2020	Канюкова Н. Н.	В работе.
6.1.1	РРП		Подготовка документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	29.02.2020	29.02.2020	Губкина И. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1 "об организации проведения социологического опроса " Иное Департамент труда и занятости населения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 07.02.2020г. №17-Исх-806_приложен файл.
6.2	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2020	30.06.2020	Канюкова Н. Н.	В работе.
6.2.1	РРП		Проведение социологического опроса и анализа статистических данных в целях определения потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы	30.04.2020	30.04.2020	Губкина И. М.	В работе.






 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

22

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			дополнительном профессиональном образовании, а также в организации присмотра за детьми				

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения