

Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)

03.02.2020






ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

*"(Е2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"*


#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 31 января 2020 года  
Всего: 146 372,60 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,0 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	7444,4	7444,4	7444,4	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7444,4	7444,4	7444,4	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7444,4	7444,4	7444,4	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1278,2	1278,2	1278,2	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(06) Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(18) Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	37 474,5	37 474,5	37 474,5	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 474,5	37 474,5	37 474,5	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 474,5	37 474,5	37 474,5	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(22) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	30299,3	30299,3	30299,3	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30299,3	30299,3	30299,3	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	30299,3	30299,3	30299,3	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(24) Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре	5633	5633	5633	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5633	5633	5633	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5633	5633	5633	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(25) Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			147 650,8	147 650,8	147 650,8	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			147 650,8	147 650,8	147 650,8	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			147 650,8	147 650,8	147 650,8	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			1278,2	1278,2	1278,2	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. Значение: 0.0813, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Морозова П. И.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.0813.
1.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2020	01.04.2020	Морозова П. И.	В работе.
1.1.1	РФП		Информационное сопровождение об участии в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.09.2020	01.04.2020	Морозова П. И.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 2, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Морозова П. И.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.
2.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	01.03.2020	Морозова П. И.	Выполнено.
2.1.1	РФП		Заключение соглашения о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и молодежи Югры о реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20.01.2020	20.01.2020	Морозова П. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий проекта "Билет в будущее"" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и Союза Ворлдскиллс России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.2	РПП		Определение регионального координатора по реализации проекта "Билет в будущее" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	01.03.2020	01.03.2020	Морозова П. И.	В работе.
3			Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 12, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 12.
3.1	РПП		Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.10.2020	30.04.2020	Забайкин Г. М.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РПП		По итогам проведения закупок заключены контракты для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	30.04.2020	30.04.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
3.2	РФП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2020	24.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства просвещения РФ и Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл. Заключены соглашения: № 71811000-1-2019-002 от 09.04.2019; №


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.1	РПП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	29.02.2020	23.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение Министерства просвещения РФ и Депобразования и молодежи Югры от 23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл.
4			Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 46, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 46.
4.1	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.03.2020	Дренин А. А.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РПП		Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	30.03.2020	30.03.2020	Гомзяк А. Б.	В работе.
5			Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум» Значение: 5, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б.	Информация по значению результата: Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5.
6			Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум» Значение: 5, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 5.
6.1	РПП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.01.2020	25.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П-1767, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.01.2020	26.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр" от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл.
6.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.03.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр" от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл.






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения



18

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3.1	РПП		В 1 квартале 2020 года в детских технопарках «Кванториум», функционирующих в городах Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Сургут, Югорск, услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ соответствует требованиям Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум», утверждённых распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	31.03.2020	31.03.2020	Романова Н. Ю.	В работе.






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


19


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Значение: 1200, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1200.
7.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	20.02.2020	Романова Н. Ю.	В работе.



ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






20

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)	10.02.2020	10.02.2020	Романова Н. Ю.	В работе.





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.2	РПП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)	20.02.2020	20.02.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
7.2	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	15.04.2020	Романова Н. Ю.	В работе.




ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения





22

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.2.1	РПП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за I квартал 2020 года)	15.04.2020	15.04.2020	Исмаилова Д. Г.	В работе.









№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.3	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2020	20.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" от 20.01.2020г. №01/20.0055, приложен файл.
7.3.1	РРП		Заключено и включено в реестр соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности	28.02.2020	20.01.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Депобразования и молодежи и ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" от 20.01.2020г. №01/20.0055, приложен файл.
7.4	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	30.04.2020	Романова Н. Ю.	В работе.








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.4.1	РПП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности (за I квартал 2020 года)	30.04.2020	30.04.2020	Исмаилова Д. Г.	В работе.
8			Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 10, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Предоставлена информация : 10 из 10.
8.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	30.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8.1.1	РПП		Разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные программы	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.2	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-п-1730, приложен файл.
8.2.1	РПП		Обеспечены условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ	31.12.2019	20.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П-1730, приложен файл.
8.3	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	12.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 12.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8.3.1	РПП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 4 квартале 2019 года	30.12.2019	12.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 12.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8.4	РПП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	30.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.





ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






26

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.4.1	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 2019 год)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8.5	РРП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.01.2019	27.12.2018	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №10-п-1746, приложен файл.








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.5.1	РПП		Утверждено государственное задание на 2019 год на предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	30.12.2018	27.12.2018	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №10-П-1746, приложен файл.
9			Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 20, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 20 из 20.
9.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
9.1.1	РПП		Разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные программы	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ "Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.




ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

28


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.2	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
9.2.1	РПП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 1 квартале 2020года	31.03.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
9.3	РПП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2020	28.02.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
9.3.1	РПП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей)	28.02.2020	28.02.2020	Романова Н. Ю.	В работе.








№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.4	РПП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	15.04.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
9.4.1	РПП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 1 квартал 2020 года)	15.04.2020	15.04.2020	Романова Н. Ю.	В работе.
9.5	РПП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	25.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П-1730, приложен файл. 2. "Об утверждении государственного задания АУ "Региональный молодежный центр"" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П-1767, приложен файл.







№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.5.1	РПП		Утверждено государственное задание на 2020 год на предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	30.12.2019	25.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П-1730, приложен файл. 2. "Об утверждении государственного задания АУ "Региональный молодежный центр"" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П-1767, приложен файл.
9.6	РПП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	27.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии на выполнение государственного задания БУ ВО Сургутский государственный университет"" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл. 2. "О предоставлении субсидии на выполнение государственного задания АУ "Региональный молодежный центр"" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр" от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл









№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.6.1	РПП		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	29.01.2020	27.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии на выполнение государственного задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл. 2. "О предоставлении субсидии на выполнение государственного задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр" от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл.
10			Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 3, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 3.
10.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2019	28.02.2019	Романова Н. Ю.	Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий" План-график Регионального модельного центра от 28.02.2019г. №1, приложен файл.
10.1.1	РПП		Сформирован график проведения образовательных мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования в 2019 году	28.02.2019	28.02.2019	Романова Н. Ю.	Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий" План-график Регионального модельного центра от 28.02.2019г. №1, приложен файл.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.2	РПП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	27.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания БУ ВО "Сургутский государственный университет"" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл.
10.2.1	РПП		Соглашение с Сургутским государственным университетом о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году заключено (включено в реестр соглашений)	30.12.2019	27.12.2019	Романова Н. Ю.	Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания БУ ВО "Сургутский государственный университет"" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл.
11			Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 6, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 6 из 6.
11.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	21.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План образовательных мероприятий Регионального модельного центра дополнительного образования детей на 2020 год" План Региональный модельный центр дополнительного образования детей при БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 21.01.2020г. №б/н, приложен файл.





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.1.1	РПП		Сформирован график проведения образовательных мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования в 2020 году	31.01.2020	21.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План образовательных мероприятий на 2020 год" План Региональный модельный центр дополнительного образования при БУ ВО "Сургутский государственный университет" от 21.01.2020г. №б/н, приложен файл.
12			Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 12, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.
12.1	РПП		Закупка включена в план закупок	01.05.2020	30.04.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
12.1.1	РПП		Закупка товаров (работ, услуг) включена план-график закупок общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	30.04.2020	30.04.2020	Забайкин Г. М.	В работе.
12.1.2	РПП		Закупка товаров (работ, услуг) включена план-график закупок общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	30.04.2020	30.04.2020	Забайкин Г. М.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений    ■ Наличие отклонений    ■ Наличие критических отклонений    ■ Сведения не представлены    ▨ Прогнозные сведения

34

### Динамика достижения контрольных точек







Рис. 1. "(Е2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"


Просрочено контрольных точек: 0


Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения