

Руководитель
регионального проекта
Е.В. Касьянова/Нигматулин В.А.






(подпись)

31.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
(«Детское здравоохранение Югры»)
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта</i> Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	-	-	-	-	-	-	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		детям»						
1.1.		<i>Результат регионального проекта «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</i>	217,38	217,38	217,38	217,38	-	0
1.1.1		федеральный бюджет	65,21	65,21	65,21	65,21	-	0
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	152,17	152,17	152,17	152,17	-	0
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
-		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
-		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.		<i>Результат федерального проекта Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.</i>	0	0	0	-	-	-


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


2.1.		Результат регионального проекта Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.	106,1	0	0	-	-	-
2.1.1		федеральный бюджет						
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	106,1	0	0	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			323,48	217,38	217,38	217,38	-	-
федеральный бюджет			65,2146	65,2146	65,2146	65,2146	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			106,1	0	0	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			152,17	152,17	152,17	152,17	-	-
внебюджетные источники				X	X	X		

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	01.07.2019	01.07.2019	Минздрав России, Руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Доклад Минздрава России. Приняты локальные акты об утверждении региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
1.1.	РПП		Результат регионального проекта: В Югре разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)	01.07.2019	21.06.2019	Добровольский А.А. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Определены основные направления развития детского здравоохранения Югры


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РПП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


1.2.	РПП		Мероприятие Создание региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)	01.07.2019	21.06.2019	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Добровольский А.А.	Выполнено
1.3.	РПП		Контрольная точка Разработана региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)	01.07.2019	21.06.2019	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Добровольский А.А.	Достигнута
2.	ПС		Результат федерального проекта: В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	31.12.2019	31.12.2019	Минздрав России, Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России, подготовленный на основании данных, предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах
2.1.	РПП		Результат регионального проекта: В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2.2.	РРП	■	Мероприятие Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
2.2.1.	РРП	■	Контрольная точка В симуляционных центрах в 3 квартале прове-дено обучение специалистов в области перина-тологии, неонатологии, педиатрии	30.09.2019	30.09.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.
3.	ПС	■	Результат федерального проекта: Будет увеличен охват профилактическими ме-дицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - вра-чами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	31.12.2019	31.12.2019	Минздрав Рос-сии, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфе-ре здравоохранения Фонд обяза-тельного меди-цинского стра-хования, Руководители органов госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчет Фонда обязатель-ного медицинского страхования, информация руководи-телей органов государ-ственной власти субъек-тов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
3.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: Будет увеличен охват профилактическими ме-	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствуют.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

			дицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами				
3.2	РРП	■	Мероприятие: Проведение не менее 40 информационно-коммуникационных мероприятий с детьми и родителями (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.2.1.	РРП	■	Контрольная точка: Проведение в 3 квартале информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	30.09.2019	30.09.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.	ПС	■	Результат федерального проекта: Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	31.12.2019	31.12.2019	Минздрав России, Фонд социального страхования Российской Федерации	Доклад Минздрава России на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

							ции в сфере охраны здоровья, Фонда социального страхования Российской Федерации
4.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.2.	РРП	■	Мероприятие: Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	31.12.2019	31.12.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.2.1.	РРП	■	Контрольная точка: В 3 квартале получили медицинскую помощь женщины в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов	30.09.2019	30.09.2019	Касьянова Е.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения