

Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич







(подпись)

ОДОВЕРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД "(Е5-71) Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствием ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2019 № 073-2019-Е50081-1/4 достижение показателя запланировано с 2021 года.
2		Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2019 № 073-2019-Е50081-1/4 достижение показателя запланировано с 2021 года
3		Доля педагогических работников, прошедших	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
		добровольную независимую оценку квалификации									31.12.2020г. №6/н, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2019 № 073-2019-Е50081-1/4 достижение показателя запланировано с 2021 года

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 40 306,80 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		(03) Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в формах непрерывного образования	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 147,97	99,99		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 147,97	99,99		
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 150,80	27 147,97	99,99		
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3		(06) Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4		(07) Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	5 949,79	96,65		
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	5 949,79	96,65		
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	5 949,79	96,65		
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 097,76	99,48	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 097,76	99,48	
бюджет субъекта Российской Федерации			40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 306,80	40 097,76	99,48	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений















Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	 2
2		Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	 5  1
3		Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	 5
4		Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021	 1
5		Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024	 4  2
6		Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
7		Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021	 1
8		Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	 3  1

ИПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>В Ханти-Мансийском автономном округе</i>	31.12.2021	31.12.2021	Трапкин А. А.	Информация по достижению результата: Р
1.1.	РРП		Принят локальный нормативный акт, регламентирующий действие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций.	31.12.2021	31.12.2021	Цулая Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
1.1.1	РРП		Разработка и утверждение локального нормативного акта, регулирующего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.03.2021	01.03.2021	Адамова А. В.	В работе.
1.2.	РРП		Информирование о методике формирования кадрового резерва	31.03.2021	31.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
1.2.1	РРП			31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	

³ ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Направление в адрес учредителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей				В работе.
2.			Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, пригласения работников к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2019 № 073-2019-Е50081-1/3 достижение результата запланировано с 2024 года Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в-части результата федерального проекта)	30.06.2020	30.06.2020	Цуляв Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций,	30.06.2020	30.06.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий				молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
			Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	15.01.2020	25.12.2019	Цуля Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы" " Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №1768, приложен файл.
2.2.1	РРП		Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.01.2020	25.12.2019	Аламова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы" " Приказ Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №1768, приложен файл.
2.3.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Цуля Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
2.3.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий	31.12.2020	31.12.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
2.4.	РРП		Подготовлен отчет о выполнении государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации подведомственными образовательными организациями Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.12.2020	30.12.2020	Цуля Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет АУ "Институт развития образования" от 30.12.2020г. №6/н, приложен файл.
2.4.1	РРП		Подготовка отчета о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на повышение квалификации педагогических работников	31.12.2020	30.12.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет АУ "Институт развития образования" от 30.12.2020г. №6/н, приложен файл.
			Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена				
2.5.	РРП			15.01.2021	15.01.2021	Цуля Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РПП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Противозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			опытом и лучшими практиками, привлеченными работниками к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок				
2.5.1	РРП		Подготовка приказа Департамента образования и молодежной политики об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.01.2021	15.01.2021	Адамова А. В.	В работе.
2.6.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "повышение квалификации с использованием дистанционных технологий" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
2.6.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий	30.09.2020	30.09.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "повышение квалификации с использованием дистанционных технологий" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
3.			Не менее 50% педагогических работников систем общего, дополнительного и профессионального образования имеют уровень профессионального мастерства в	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>форматах непрерывного образования</i> <i>Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>				Предоставлена информация : 0 из 0.
3.1.	РРП		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.03.2020	31.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
3.1.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедших повышение квалификации	31.03.2020	31.03.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Деп образования и молодежи Югры от 31.03.2020г. №1, приложен файл.
3.2.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.06.2020	30.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Деп образования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
3.2.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	30.06.2020	30.06.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Деп образования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
3.3.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования " Отчет

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены




Противозначные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
3.3.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	30.09.2020	30.09.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования " Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
3.4.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Цуляв Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
3.4.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2020	31.12.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
3.5.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	08.09.2020	Цуляв Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования "Проектирование нового образовательного опыта (урока) в новых условиях"" Приказ Депобразования и молодежи Югры


УПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							от 01.09.2020г. №1296, приложен файл. 2. "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования "Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и оценивания обучающихся"" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 08.09.2020г. №1319, приложен файл.
3.5.1	РРП		Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий "Развитие профессиональной компетентности педагогов"	31.12.2020	08.09.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования "Проектирование нового образовательного опыта (урока) в новых условиях" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 01.09.2020г. №1296, приложен файл. 2. "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования "Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и оценивания обучающихся"" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 08.09.2020г. №1319, приложен файл.
4.			Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>профессионального мастера в форматах непрерывного образования Значение: 10, на дату 31.12.2021</i>				Предоставлена информация : 0 из 10.
4.1.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.03.2021	31.03.2021	Пуля Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
4.1.1	РРП		Проведение мониторинга численности педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	В работе.
5.			<i>Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Значение: 10, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
5.1.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.03.2020	31.03.2020	Пуля Л. В.	Выполнено. Отклонения отсутствуют.
5.1.1	РРП		Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории	31.03.2020	30.03.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Деп образования и молодежи Югры от 30.03.2020г. №1, приложен файл.

3ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Протозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.06.2020	30.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
5.2.1	РРП		Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории	30.06.2020	30.06.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
5.3.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Прохождение аттестации педагогов" Отчет Депообразования ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
5.3.1	РРП		Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на установление первой и высшей квалификационной категории	30.09.2020	30.09.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Прохождение аттестации педагогов" Отчет Депообразования ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
5.4.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
5.4.1	РРП		Мониторинг педагогических работников образовательных организаций, прошедших аттестацию на	31.12.2020	31.12.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и

³ ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Пропозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			установление первой и высшей квалификационной категории				молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
5.5.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.03.2021	31.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
5.5.1	РРП		Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	В работе.
5.6.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2021	31.12.2021	Цулая Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
5.6.1	РРП		Мониторинг педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	В работе.
6.			Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастера и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Денобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
7.			Созданы центры непрерывного повышения профессионального	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В


3ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</i> Значение: 2, на дату 31.12.2021				работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 2.
7.1.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2021	31.03.2021	Цуляв Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
7.1.1	РРП		Внесение изменений в устав организаций на базе которых будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	В работе.
8.			<i>Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</i> Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" "Отчет Депообразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 70.
							Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организация работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет" Отчет Депообразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
8.1.	РРП		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	30.09.2020	30.09.2020	Цуляв Л. В.	
8.1.1	РРП		Направление методических	30.09.2020	30.09.2020	Адамова А. В.	

³ ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			рекомендаций по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, разработанных на федеральном уровне в адрес учреждений образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организация работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.
8.2.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
8.2.1	РРП		Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	31.03.2020	31.03.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по итогам проведения мониторинга" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2020г. №6/н, приложен файл.
8.2.2	РРП		Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	30.06.2020	30.06.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №6/н, приложен файл.
8.2.3	РРП		Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	30.09.2020	30.09.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организация работы по поддержке и сопровождению педагогов до 35 лет, в том числе со стажем работы до 3 лет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №6/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.2.4	РРП		Проведение мониторинга организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	31.12.2020	31.12.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.
8.3.	РРП		Разработка и утверждение комплекса мер	30.06.2020	05.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 05.06.2020г. №823, приложен файл.
8.3.1	РРП		Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на внедрение и функционирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации	30.06.2020	05.06.2020	Адамова А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплекса мер" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 05.06.2020г. №823, приложен файл.
8.4.	РРП		Не менее 25 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	31.03.2021	31.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. Отсутствие отклонений
8.4.1	РРП		Организация работы по поддержке и сопровождению не менее 25 % педагогических работников в возрасте	31.03.2021	31.03.2021	Адамова А. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			до 35 лет				

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.


Отсутствие
отклонений


Наличие
отклонений


Наличие критических
отклонений


Сведения не
представлены


Противозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е5-71) Учитель будущего (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

График достижения показателя




Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

График достижения показателя




Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников