


Руководитель
регионального проекта
Колупаев Р. Г.



(подпись)

03.06.2020






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2020

«Экспорт услуг»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
в рамках федерального проекта «Экспорт услуг»





Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		


3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат в федеральном паспорте отсутствует</i>							
1.1		<i>Разработка комплекса мер по увеличению объёма экспорта услуг, предусматривающего достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,2757 млрд. долл. США в год</i>	4,956	4,956	4,956	0,00	0,690	13,9	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	4,956	4,956	4,956	0,00	0,690	13,9	-





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

		в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4,956	4,956	4,956	0,00	0,690	13,9	-
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,956	4,956	4,956	0,00	0,690	13,9	-
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	-

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений





 Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПК		<i>Результат регионального проекта:</i> Разработка комплекса мер по увеличению объёма экспорта услуг, предусматривающего достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,2757 млрд. долл. США в год	30.12.2020	30.12.2020	Овсянников Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.	РПП		<i>Контрольная точка:</i> Сформирован перечень организаций, оказывающих экспортные услуги	31.03.2020	31.03.2020	Венгерова Г.А.	Выполнено. Перечень организаций сформирован и размещен на Инвестиционном портале Югры в разделе Национальные проекты Югры
1.1.1.	РПП		<i>Мероприятие:</i> Формирование перечня организаций, оказывающих экспортные услуги	31.03.2020	25.03.2020	Венгерова Г.А.	Выполнено. Перечень организаций сформирован и размещен на Инвестиционном портале Югры в разделе

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;
РПП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены Прогнозные сведения

							Национальные проекты Югры
1.2	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Обеспечено участие в международной туристической выставке «Интурмаркет»	30.04.2020	30.04.2020	Коломинский В.В.	Выполнено. Информационная справка об участии в выставке «Интурмаркет»
1.2.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Организация участия в международной туристической выставке «Интурмаркет»	30.04.2020	30.04.2020	Коломинский В.В.	Выполнено. Информационная справка об участии в выставке «Интурмаркет»
1.3	РРП	▨	<i>Контрольная точка:</i> Сформирован перечень экспортных предложений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.07.2020	30.07.2020	Венгерова Г.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.3.1	РРП	▨	<i>Мероприятие:</i> Формирование перечня экспортных предложений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.07.2020	30.07.2020	Венгерова Г.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.3	РРП	▨	<i>Контрольная точка:</i> Сформирована информация об ограничениях (барьерах), препятствующих развитию рынка экспорта услуг в Югре	30.10.2020	30.10.2020	Венгерова Г.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.3.1	РРП	▨	<i>Мероприятие:</i> Подготовлено задание для проведения анализ ограничений (барьеров), препятствующих развитию рынка экспорта услуг в Югре	30.06.2020	30.06.2020	Венгерова Г.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения