

Руководитель
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Протокол от _____ 2019 г. № _____)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-




3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	




1.1.1.*		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	* В системе «Электронный бюджет» отображается финансирование в соответствии с Федеральным проектом (выгружается автоматически), при этом в соответствии с распоряжением от 26.04.2019 г. № 835-р в бюджете автономного округа предусмотрены средства, необходимые для финансирования мероприятия Внесение изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» в части финансирования мероприятия планируется после внесения
---------	--	---	------	------	------	------	------	------	--



консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, в т.ч.	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)</i> На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.	20.12.2024	20.12.2024	О.Н. Луг	
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Разработана и реализована региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в автономном округе	20.12.2024	20.12.2019	Зайцев К.С.	
1.1.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработка проекта постановления Правительства автономного округа	13.03.2019	13.03.2019	Зайцев К.С.	Выполнено. Проект постановления Правительства

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» размещен на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийский автономный округа – Югры (http://regulation.admhma.o.ru/) для проведения установленной процедуры углубленной оценки регулирующего воздействия.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Документ разработан	13.03.2019	13.03.2019	Зайцев К.С.	Выполнено 38-Проекты НПА-28 от 13.03.2019
1.1.2.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Утверждение на заседании Правительства автономного округа постановления о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса».	01.10.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
1.1.2.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Документ утвержден (подписан)	20.12.2019	05.09.2019	Зайцев К.С.	Выполнено Постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа –




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Югры от 5.09.2019 № 307-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
2	ПС		<i>Результат федерального проекта:</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Лут О.Н.	
2.1	ГР		<i>Результат регионального проекта</i> Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта</i> Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.08.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019
2.1.1.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019
2.1.2	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Заключение соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями конкурса	01.08.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019
2.1.2.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.3	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Предоставление грантополучателями отчетов о реализации проекта	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019
2.1.3.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	Зайцев К.С.	Проведение конкурсных процедур по гранту «Агростартап» запланированы в октябре 2019


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 183 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)											
Уральский федеральный округ			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		<i>Основной.</i> Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (нарастающим итогом), чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	0,000	22,0	22,0	0%	значение показателя рассчитывается по итогам года.
2		<i>Основной.</i> Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом) , чел.	чел.	0,00	0,000	0,000	0,000	6,0	6,0	0%	значение показателя рассчитывается по итогам года
3		<i>Основной.</i> Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной	ед.	0,00	0,000	0,000	0,000	13,0	13,0	0%	значение показателя рассчитывается по итогам года

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		поддержки (нарастающим итогом), единиц									
4		<i>Основной.</i> Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (нарастающим итогом), единиц	ед.	0,00	0,000	0,000	0,000	3,0	3,0	0%	значение показателя рассчитывается по итогам года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения