

Руководитель  
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)

02.09.2019






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

*"Успех каждого ребенка"*

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


*Сомарева И.И.*


*Сомарева И.И.*


## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		
2.				
3.				

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Созданы детские технопарки "Кванториум"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		<i>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум», в том числе:</i>	8,57	8,57	-	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,57	8,57	-	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019


1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,00	6,00	-	-	-	-	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	2,57	-	-	-	-	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.2.	<i>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	 <i>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:</i>	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-
1.2.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-
1.2.1.4	бюджет субъекта Российской Федерации	22,55	22,55	21,53	21,53	21,53	95,5	-

1.2.1.5		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.6		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.3.		<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	8,48	8,48	8,48	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.1		федеральный бюджет	2,16	2,16	2,16	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,32	6,32	6,32	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5,04	5,04	5,04	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,28	1,28	1,28	-	0	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.4.		<i>Не менее 900 тыс. детей получили</i>	-	-	-	-	-	-	-


	<i>рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</i>							
1.4.	 <i>Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся</i>	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7,50	-	-	-	0,41	5,5	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.5.	<i>Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по</i>	-	-	-	-	-	-	-


		<i>общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</i>							
1.5.		<i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в</i>	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019

	<i>принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе:</i>							
1.5.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	12,51	-	-	3,293	-	26,3	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.6	<i>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i>							
1.6.	<i>Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом не менее 3 тыс. детей. Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в</i>	8,57	-	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019

		<i>организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в том числе:</i>							
1.6.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,04					0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3,47					0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,0	-	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	-	-	-	-	0	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.6.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.7.		<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.7.		<i>Создание новые места в образовательных организациях</i>	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	









	<i>различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием, в том числе:</i>							
1.7.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	-
1.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	28,84	-	-	18,57	18,57	64,39	-
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.8.	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	 <i>Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья</i>	0,27	0,27	-	0,27	0,052	19,3	-
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,027	0,027	-	0,027	0,0052	19,3
1.8.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,027	0,027	-	0,027	0,0052	19,3
1.8.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
1.8.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
1.8.		<i>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Югре</i>	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2
1.8.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2
1.8.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	45,2
1.8.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-

	Федерации)							
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		100,78	100,78	-		45,43	45,1	-
федеральный бюджет		2,16	2,16	-	-	0	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-		-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		98,60	98,6	-		45,43	49,3	-
внебюджетные источники		-	X	X	X	-	-	-




## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1	ПК		Не менее 0,0535 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РРП		Информирование об участии педагогических работников в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31 октября 2019 г.	31 октября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2	РРП		Информационное сопровождение об участии в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или	30 сентября 2019 г.	21 августа 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела	Направлено письмо №10-Исх-8019 от 21.08.2019 г. в адрес муниципальных органов,

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию			дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	осуществляющих управление в сфере образования
1.1.3	РРП		Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	31 декабря 2019 г.	10 сентября 2019 г.	Морозова П.И., главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры	Мониторинг будет осуществлен после проведения первого урока 5 сентября 2019 г.
2	РРП		Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1	РРП		Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 5 детских технопарков «Кванториум»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1	РРП		Открыты лимиты финансирования на	30 сентября	18 апреля	Романова Н.Ю.,	Утвержден приказ




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			обеспечение деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Радужный в 2019 году	2019 г.	2019 г.	начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Депобразования и молодежи Югры от 18.04.2019 № 523 «О предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодёжный центр»
2.1.2	РРП	■	Утверждена структура и штатное расписание обособленного подразделения автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный молодежный центр" (детский технопарк "Кванториум" в городе Радужный)	30 декабря 2019 г.	3 сентября 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Утвержден приказ АУ «Региональный молодежный центр» от 03.09.2019 № 126-О «О наборе специалистов для проведения мастер-классов»
3.	ПС	▨	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1	ПК	▨	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			образования и профессиональной ориентации	
3.1.1	РРП	■	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 октября 2019 г.	13 июня 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Методические рекомендации размещены на сайте Регионального ресурсного центра в разделе «Дополнительное образование» ( <a href="http://stud.surgpu.ru/edu/metodicheskie-rekomendacii/">http://stud.surgpu.ru/edu/metodicheskie-rekomendacii/</a> ). Направлено информационное письмо №10-Исх-5608 от 13.06.2019 в адрес муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных организаций.
3.1.2	РРП	■	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	20 декабря 2019 г.	21 января 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Проведен мониторинг реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							организациях различной ведомственной принадлежности (образование, культура, физическая культура и спорт, в том числе негосударственные организации и индивидуальные предприниматели). Письмо № 10-Исх-375 от 21.01.2019 направлено в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»
4.	РРП		Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1	РРП		Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1	РРП		Предоставлены отчеты об исполнении субсидии на выполнение государственного	20 октября 2019 г.	20 октября 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела	В работе. Риски недостижения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			задания (бюджетные сметы - для казенных учреждений) образовательными организациями, подведомственными Депобразования и молодежи Югры, для обеспечения условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья (за 3 квартал 2019 года)			дополнительного образования и профессиональной ориентации	отсутствуют.
5.	РРП		Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1	РРП		Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Исмаилова Д.Г., главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5.1.1	РРП		Проведены 3 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 420 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Исмаилова Д.Г., главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	За I-II квартал проведено 4 проектные смены. Еще 3 проектные смены запланированы на III квартал (в работе). Риски недостижения отсутствуют.
5.1.2	РРП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)	15 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Исмаилова Д.Г., главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.	РРП		Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
6.1	РРП	■	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 73% охвата детей дополнительным образованием	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.1.1	РРП	■	Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 3 квартал 2019 года)	15 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.	РРП	■	Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1	РРП	■	Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре в 2019 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1.1	РРП	■	Проведено три образовательных мероприятия, направленных на обновление содержания и технологий дополнительного образования в	30 ноября 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного	На данный момент проведено 2

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			автономном округе (нарастающим итогом с начала 2019 года)			образования и профессиональной ориентации	образовательных мероприятия: 1) семинар «Реализация регионального приоритетного проекта «Создание региональной системы дополнительного образования», г. Сургут, 11-13 марта 2019 г. (письмо № 10-Исх-1406 от 18.02.2019); 2) семинар «Реализация регионального приоритетного проекта «Создание региональной системы дополнительного образования», г. Нижневартовск, 23-25 апреля 2019 г. (письмо № 10-Исх-3059 от 29.03.2019). Третье образовательное мероприятие запланировано в IV квартале (в работе). Риски недостижения отсутствуют.
8.	РРП		Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Забайкин Г.М., заместитель	В работе. Риски недостижения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			директора - начальник управления молодежной политики и воспитания детей	отсутствуют.
8.1	РРП	■	Для детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Забайкин Г.М., заместитель директора - начальник управления молодежной политики и воспитания детей	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.1	РРП	■	Подписаны акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Белоярский район)	30 сентября 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Маненков С.П., глава Белоярского района	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.2	РРП	■	Подписаны акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Кондинский район)	30 сентября 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Дубовик А.В., глава Кондинского района	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.3	РРП	■	По актам выполненных работ (оказанных услуг) произведена оплата (Белоярский район)	29 ноября 2019 г.	29 ноября 2019 г.	Маненков С.П., глава Белоярского района	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.4	РРП	■	По актам выполненных работ (оказанных услуг) произведена оплата (Кондинский район)	29 ноября 2019 г.	29 ноября 2019 г.	Дубовик А.В., глава Кондинского района	В работе. Риски недостижения отсутствуют.