

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)

05.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Цифровая образовательная среда"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		

3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует							
1.1.		Не менее 196 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


	электронного обучения							
1.1. 1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1. 2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1. 3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	
1.1. 3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	
1.1. 3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1. 3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1. 4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии							
2.1.	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные	18,12	0	0	0	0	0%	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


	цифровые технологии							
2.1. 1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
2.1. 2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
2.1. 3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	18,12	0	0	0	0	0%	
2.1. 3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	18,12	0	0	0	0	0%	
2.1. 3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
2.1. 3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
2.1. 4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует							
3.1	 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	37,00	0	0	0	0	0%	
3.1. 1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
3.1. 2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


3.1. 3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	37,00	0	0	0	0	0%	
3.1. 3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	37,00	0	0	0	0	0%	
3.1. 3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
3.1. 3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
3.1. 4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		56,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,78%	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	
бюджет субъекта Российской Федерации		56,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,78%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		56,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,78%	
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
1.1	ПК	■	Наименование регионального результата: В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁰	31.12.2021	31.12.2021	Лашина И. К.	-
1.1.1	РРП	■	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	31.12.2019	Лашина И.К.	-
1.1.1.1	РРП	■	Разработка и утверждение комплекса мер (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского	05.07.2019	05.07.2019	Цулая Л.В.	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

			автономного округа – Югры в 2020-2022 годах				национального проекта «Образование»
1.1.1.2	РРП	■	Разработка и утверждение концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	05.07.2019	05.07.2019	Цулая Л.В.	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»
2.	ПС		100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	31.12.2024	31.12.2024	Носков К.Ю.	
2.1	ПК	■	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.12.2024	31.12.2024	Лашина И.К.	-






■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


2.1.1	РРП		КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Лашина И. К.	-
2.1.1.1	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	10.08.2019	10.08.2019	Лашина И. К.	-
2.1.1.2	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	10.10.2019	10.10.2019	Лашина И. К.	-
3.	ПС		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	31.12.2024	31.12.2024	Ракова М.Н.	
3.1	ПК		Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	31.12.2024	31.12.2024	Цулая Л. В.	-
3.1.1	РРП		КТ: Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	31.12.2019	08.07.2019	Романова Н.Ю.	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


							предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров цифрового образования детей» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
3.1.1.1	РРП		Подготовка и направление заявки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году	08.07.2019	08.07.2019	Романова Н.Ю.	заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения