

Руководитель  
регионального проекта

Зайцев К.С.



(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

Протокол от \_\_. \_\_.20\_\_ №\_\_

### О Т Ч Е Т

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


*"Экспорт продукции АПК"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>







		бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.3.3		внебюджетные источники	0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	
		Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта	-	-	-	-	-	-	
3		Проведение (принятие участия) в выставочно-ярмарочных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет			0,075	0,075	0,075	0,0	0,0	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,075	0,075	0,075	0,00	0,00	0,00	

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Федеральный результат отсутствует в паспорте федерального проекта	-	-	-	
1.1.	ПК	<input checked="" type="checkbox"/>	Разработана и актуализирована нормативная правовая база мер государственной поддержки, стимулирующих экспорт продукции АПК	11.09.2019	11.09.2019	Зайцев К.С.	
1.1.1.	РРП	<input checked="" type="checkbox"/>	Внесены изменения в Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 344-п «Развитие агропромышленного комплекса» в 2019 году	11.09.2019	11.09.2019	Зайцев К.С.	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.		<i>Ханты-Мансийский автономный округ — Югра</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США в год	млрд. долларов США	0,002	0,000	0,000	0,000	0,0022	0,0022	0%	
3.		Дополнительный. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долларов США в год	млрд. долларов США	0,002	0,000	0,000	0,000	0,0022	0,0022	0%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения