

Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич  
(подпись)

ОДОБРЕН





---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(E2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"




#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	78.5	78.5	80	80	80	75	106,67%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет одостижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
2		Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	42.9	42.9	43	43	43	43	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о досижении показателей в 2020 году" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
3		Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям,	Миллион человек	0.21	0.21	0.21	0.21	0.306	0.0813	376,38%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2021г. №б\н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
		функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию									
4		Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2021г. №б\н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2020 год  
Всего: 173 192,31 тыс. руб




Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб


Сводный бюджет МО  
на 2020 год  
Всего: 40 365,14 тыс. руб



Внебюджетные источники  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено

 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	32 528,94	32 528,94	32 528,94	0,00	31 158,53	95,79	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	32 528,94	32 528,94	32 528,94	0,00	31 158,53	95,79	1
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	29 985,70	29 985,70	29 985,70	0,00	28 615,29	95,43	1
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	29 985,68	29 985,68	29 985,68	0,00	28 615,29	95,43	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	32 528,92	32 528,92	32 528,92	0,00	31 158,53	95,79	1
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	7 836,22	7 836,22	7 836,22	0,00	7 836,22	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 836,22	7 836,22	7 836,22	0,00	7 836,22	100,00	1
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 444,40	7 444,40	7 444,40	0,00	7 444,40	100,00	1
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 444,40	7 444,40	7 444,40	0,00	7 444,40	100,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	7 836,22	7 836,22	7 836,22	0,00	7 836,22	100,00	1
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(08) Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений




Сведения не  
представлены




Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(08) Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(09) Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(12) Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	100,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	16 933,90	100,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(18) Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	39 474,50	39 474,50	39 474,50	39 473,51	39 473,51	100,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	39 474,50	39 474,50	39 474,50	39 473,51	39 473,51	100,00	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	39 474,50	39 474,50	39 474,50	39 473,51	39 473,51	100,00	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		(20) Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.							



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений




Сведения не  
представлены




Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	100,00	
8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	11 317,40	100,00	
8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		(21) Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 168,95	8 168,95	94,99	
9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 168,95	8 168,95	94,99	
9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 168,95	8 168,95	94,99	
9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		(22) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	53 273,41	53 273,41	53 273,41	53 266,61	53 262,57	99,98	
10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	53 273,41	53 273,41	53 273,41	53 266,61	53 262,57	99,98	
10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	53 273,41	53 273,41	53 273,41	53 266,61	53 262,57	99,98	
10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		(24) Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 647,42	99,72	
11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 647,42	99,72	
11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 647,42	99,72	
11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			176 127,37	176 127,37	176 127,37	135 323,37	174 298,50	98,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			176 127,37	176 127,37	176 127,37	135 323,37	174 298,50	98,96	
бюджет субъекта Российской Федерации			173 192,31	173 192,31	173 192,31	135 323,37	171 363,44	98,94	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			37 430,08	37 430,08	37 430,08	0,00	36 059,69	96,34	
бюджеты муниципальных образований			40 365,14	40 365,14	40 365,14	0,00	38 994,75	96,61	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены














Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов






№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 4,4850 Дата: 31.12.2020	
2		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 11,0560 Дата: 31.12.2021	 
3		Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021	
6		Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
7		Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020	
8		Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 52,0000 Дата: 31.12.2021	
9		Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	







<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения












№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
10		Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
11		Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
12		Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
13		Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
14		Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
15		Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	
16		Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020	
17		Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья Значение: 52,0000 Дата: 31.12.2021	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
18		Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Значение: 1 200,0000 Дата: 31.12.2020	 8
19		Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Значение: 1 800,0000 Дата: 31.12.2021	 2
20		Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2020	 7

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
21		Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организаций, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021	
22		Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020	
23		Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2021	
24		Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020	
25		Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2021	
26		Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
27		Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	 1

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений






Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 4.485, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.12.2020г. №6\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 4485 из 4.485.
1.1.	РРП		Закупка включена в план закупок	30.06.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1 " Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.
1.2.	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.07.2020	30.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования м молодежи ХМАО-Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл. 2. "Извещение о проведении электронного аукциона" Закупка Администрации города Радужный от 23.07.2020г. №1, приложен файл. 3. "Извещение о проведении закупки" Закупка Лангепасское МАОУ "СОШ №1" от 14.07.2020г. №1, приложен файл. 4. "Извещение о проведении закупки" Закупка МАУ ДО Советского района "Совездие" от 16.07.2020г. №1, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
1.4.	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
1.5.	РРП		Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	15.01.2020	15.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию новых мест" Распоряжение Министерства просвещения от 17.12.2019г. №136, приложен файл. 2. "О конкурсном отборе " Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №6, приложен файл. В соответствии с приложением 1 методических рекомендаций Министерства просвещения РФ, утвержденных Распоряжением министерства просвещения от 17.12.2019 №136 «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							<p>ребенка» национального проекта «Образование» (далее - методические рекомендации) Сроки объявления закупок установлены на 1 марта года получения субсидии. В соответствии с разделом 1 методических рекомендаций органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей вправе обеспечивать условия, превышающие требования, установленные настоящими методическими рекомендациями.</p> <p>Для реализации мероприятий по созданию новых мест был объявлен конкурс среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на создание новых мест дополнительного образования (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 09.01.2020 г. №6). Конкурс был продлен на 14 дней в соответствии с приказом Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.02.2020 г. №165. На основании приложения 36 «Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов и допризывной подготовки молодежи» утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10. 2018 г. N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" решение о предоставлении субсидии отказе принимается в течении 15 дней. Так был утвержден список победителей конкурсного отбора приказом Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 11.03.2020 №347 от 11.03.2020 и объявлена вторая волна</p>

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							конкурсного отбора приказом №412 от 23.03.2020 г. В связи с чем извещения будут размещены в течении апреля 2020 года.
1.6.	РРП		Оборудование установлено	31.10.2020	28.10.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 28.10.2020г. №1, приложен файл. 2. "Отчет о ходе реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.10.2020г. №6\п, приложен файл.
1.6.1	РРП		Размещены информационные доски брендинга с применением компонентов единого визуального стиля национальных проектов	31.10.2020	28.10.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 28.10.2020г. №1, приложен файл.
1.7.	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.03.2020	11.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "О конкурсном отборе" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №6, приложен файл. 2. "О внесении изменений в приказ №6 от 09.01.2020" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.02.2020г. №165, приложен файл. 3. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.03.2020г. №347, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							<p>В соответствии с приложением 1 методических рекомендаций Министерства просвещения РФ, утвержденных Распоряжением министерства просвещения от 17.12.2019 №136 «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее - методические рекомендации) Сроки объявления закупок установлены на 1 марта года получения субсидии. В соответствии с разделом 1 методических рекомендаций органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей вправе обеспечивать условия, превышающие требования, установленные настоящими методическими рекомендациями.</p> <p>Для реализации мероприятий по созданию новых мест был объявлен конкурс среди муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на создание новых мест дополнительного образования (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 09.01.2020 г. №6). Конкурс был продлен на 14 дней в соответствии с приказом Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.02.2020 г. №165. На основании приложения 36 «Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образования,</p>

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							организацию деятельности молодежных трудовых отрядов и допризывной подготовки молодежи» утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 05.10. 2018 г. N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" решение о предоставлении субсидии отказе принимается в течении 15 дней. Так был утвержден список победителей конкурсного отбора приказом Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 11.03.2020 №347 от 11.03.2020 и объявлена вторая волна конкурсного отбора приказом №412 от 23.03.2020 г.
1.8.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.
2.			<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 11.056, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 11.056 из 11.056.
2.1.	РРП		Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	15.01.2021	15.01.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
2.2.	КРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	01.03.2021	01.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
3.			<i>Не менее чем 12 млн. детей приняли</i>	31.12.2020	25.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата:

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i> Значение: 0, на дату 31.12.2020				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга " Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0.306 из 0.0813.
3.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2020	01.04.2020	Морозова П. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О продолжении реализации проекта "ПроеКТОрия"" Письмо Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 29.01.2020г. №10-исх-801, приложен файл.
3.1.1	РФП		Информационное сопровождение об участии в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.09.2020	01.04.2020	Морозова П. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О продолжении реализации проекта "ПроеКТОрия"" Письмо Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 29.01.2020г. №10-исх-801, приложен файл.
3.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.06.2020	01.06.2020	Морозова П. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка " Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.06.2020г. №1, приложен файл.
3.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга " Отчет Депобразования и молодежи

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №б\н, приложен файл.
3.3.1	РРП		Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	25.12.2020	25.12.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга " Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №б\н, приложен файл.
3.4.	РРП		Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31.10.2020	13.10.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении Всероссийского конкурса" Письмо Министерства просвещения РФ от 08.10.2020г. №05-1166, приложен файл.
3.4.1	РРП		Информирование об участии педагогических работников в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31.10.2020	08.10.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении Всероссийского конкурса" Письмо Министерства просвещения РФ от 08.10.2020г. №05-1166, приложен файл.
4.			<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 12, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 12 из 12.
4.1.	РРП		Размещены извещения о проведении	01.06.2020	25.05.2020	Забайкин Г. М.	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущи ремонт Ляминской СОШ" Контракт Сургутского района от 12.05.2020г. №17/20, приложен файл. 2. "Текущий ремонт Солнечной СОШ №1" Контракт Сургутского района от 25.05.2020г. №26/20, приложен файл. 3. "Текущий ремонт Угутской СОШ" Контракт Сургутского района от 25.05.2020г. №28/20, приложен файл. 4. "Ремонт Уньюганской СОШ №2" Договор Уньюганской СОШ №2 от 20.05.2020г. №9, приложен файл. 5. "Ремонт Сергинской СОШ" Договор Сергинской СОШ от 30.04.2020г. №2/2020, приложен файл. 6. "Текущий ремонт Большелеушинской СОШ" Контракт Большелеушинской СОШ от 20.05.2020г. №0187300003220000126-1, приложен файл.
4.1.1	РРП		По итогам проведения закупок заключены контракты для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	31.05.2020	25.05.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущий ремонт Ляминской СОШ" Контракт Администрация сургутского района от 12.05.2020г. №17/20, приложен файл. 2. "Текущий ремонт Солнечная СОШ №1" Контракт Сургутского района от 25.05.2020г. №26/20, приложен файл. 3. "Теущий ремонт Угутской СОШ" Контракт Сургутского района от 25.05.2020г. №28/20, приложен файл. 4. "ремонт Уньюганской СОШ №2" Договор Октябрьского райна от 20.05.2020г. №9, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							5. "Ремонт спортзала Сергинской СОШ" Договор Сергинской СОШ от 30.04.2020г. №02/2020, приложен файл. 6. "Текущий ремонт спортзала Большелеушинской СОШ" Контракт Большелеушинской СОШ от 20.05.2020г. №0000187300003220000126, приложен файл.
4.2.	РФП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.08.2020	28.06.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 28.06.2019г. №10-Исх-6241, приложен файл.
4.2.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.08.2020	28.06.2019	Забайкин Г. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета" Заявка Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.06.2019г. №10-Исх-6241, приложен файл.
4.3.	РФП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.03.2020	29.02.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Министерства просвещения от 23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл.
4.3.1	РРП		Заключение соглашения с	29.02.2020	29.02.2020	Дренин А. А.	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Министерства просвещения от 23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл.
4.4.	РФП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Забайкин Г. М.	Выполнено.
5.			<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 18, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Забайкин Г. М.	В работе. Предоставлена информация : 18 из 18.
5.1.	РФП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.02.2021	25.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Депобразования и молодежи ХМАО-Югры и Минпросвещения РФ от 25.12.2020г. №073-09-2021-516, приложен файл.
5.1.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	28.01.2021	25.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				федерального" Соглашение Депобразования и молодежи ХМАО-Югры и Минпросвещения РФ от 25.12.2020г. №073-09-2021-516, приложен файл.
6.			<i>Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0 из 0.
7.			<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 46, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 30.12.2020г. №4, приложен файл.  Предоставлена информация : 46 из 46.
7.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2020	01.10.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 01.10.2020г. №б\н, приложен файл. 2. "О региональном конкурсе лучших дополнительного образования" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 06.03.2019г. №280, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РФП		Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.10.2020	01.10.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "О региональном конкурсе лучших дополнительного образования" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 06.03.2019г. №280, приложен файл.
7.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.11.2020	01.11.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.11.2020г. №1, приложен файл.
7.2.1	РФП		Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.11.2020	30.10.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
7.2.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля	01.11.2020	01.11.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений









Наличие критических отклонений






Сведения не представлены









Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			национального проекта				
7.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	18.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предварительный аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
7.3.1	РФП		Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	20.12.2020	18.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предварительный аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
7.4.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг Доступность ДО 2019" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 18.02.2020г. №1, приложен файл. 2. "Отчет" Отчет Сургутского педагогического университета от 19.02.2019г. №1, приложен файл.
7.4.1	РРП		Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	30.03.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг Доступность ДО 2019" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 18.02.2020г. №1, приложен файл. 2. "Отчет" Сургутского государственного педагогического университета от 18.02.2020г. №1, приложен файл.
							

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.5.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.07.2020	10.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет об исполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 10.07.2020г. №2, приложен файл.
7.5.1	РРП		Методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (разработка учебно-методических пособий)	17.07.2020	10.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 10.07.2020г. №2, приложен файл.
7.6.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.10.2020	16.10.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
7.6.1	РРП		Анализ результатов мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	16.10.2020	01.10.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
8.			<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i> Значение:	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 52 из 52.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			52, на дату 31.12.2021				
8.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2021	30.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
8.1.1	РРП		Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	30.03.2021	30.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
9.			Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0 из 0.
10.			Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0 из 0.
11.			Оказана поддержка организациям на	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан Значение: 0, на дату 31.12.2020				Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0 из 0.
12.			Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет АУ "Региональный молодежны центр" от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл. Средства субсидии освоены в полном объеме Мобильный технопарк создан и функционирует  Предоставлена информация : 1 из 1.
12.1.	РРП		Закупка включена в план закупок	30.07.2020	30.07.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Инфомрационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл. 2. "План закупок" Иное АУ Региональный молодежный центр от 30.07.2020г. №1, указана ссылка.
12.2.	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.09.2020	01.09.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							молодежи ХМАО-Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл. 2. "План закупок" Закупка АУ РМЦ от 30.07.2020г. №б/н, указана ссылка.
12.3.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.09.2020	01.09.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарные накладные" Акт приема-передачи АУ "Региональный молодежный центр" от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №1, приложен файл.
12.3.1	РРП		Размещены информационные баннеры брендингования с применением компонентов единого визуального стиля национальных проектов на фасадах	01.09.2020	01.09.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №1, приложен файл.
12.4.	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.09.2020	01.09.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата поставленных товаров" Платежное поручение АУ "Регионального молодежного центра" от 23.07.2020г. №б/н, приложен файл.
12.5.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии" Соглашение Депообразования и молодежи ХМАО-Югры и АУ "Региональный молодежный центр"

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			включено в реестр соглашений)				от 09.01.2020г. №01/20.0004, приложен файл.
12.6.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	30.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет АУ "Региональный молодежный центр" от 30.12.2020г. №б\н, приложен файл. Средства субсидии освоены в полном объеме
13.			<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 0 из 0.
14.			<i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "протокол заседания управляющего комитета" Протокол Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 12.10.2020г. №б\н, приложен файл. В рамках заседания управляющего комитета регионального проекта "Успех каждого ребенка" совместно с БУ ВО "Сургутский государственный университет" разрабатывались методические рекомендации по формированию программ ДО Методические рекомендации доведены до муниципальных образований  Предоставлена информация : 1 из 1.
14.1.	РРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	01.04.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы:

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены








Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			документа				1. "информационная справка" Информационная справка Регионального модельного центра от 30.03.2020г. №1, приложен файл.
14.1.1	РРП		Проведение публичных обсуждений	31.03.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Регионального модельного центра от 30.03.2020г. №1, приложен файл.
14.2.	РРП		Документ разработан	01.07.2020	29.05.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания управляющего комитета по проекту "Успех каждого ребенка"" Протокол Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 29.05.2020г. №1, приложен файл.
14.2.1	РРП		Утвержден план (дорожная карта)	30.06.2020	29.05.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания управляющего комитета по проекту "Успех каждого ребенка"" Протокол Депобразования и молодежи ХМАО-Югра от 29.05.2020г. №1, приложен файл.
14.3.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.
14.3.1	РРП		Сформирован банк данных лучших	30.09.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.






<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			практик				Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.
14.4.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо с направлением протокола заседания управляющего комитета" Письмо Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 12.10.2020г. №10-исх-10542, приложен файл. В рамках заседания управляющего комитета регионального проекта "Успех каждого ребенка" совместно с БУ ВО "Сургутский государственный университет" разрабатывались методические рекомендации по формированию программ ДО
14.4.1	РРП		Информационное сопровождение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо о направлении протокола заседания управляющего комитета" Письмо Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 12.10.2020г. №10-исх-10542, приложен файл. 2. "протокол заседания управляющего комитета" Протокол Депообразования и молодежи ХМАО-Югры от 12.10.2020г. №6\н, приложен файл. В рамках заседания управляющего комитета регионального проекта "Успех каждого ребенка" совместно с БУ ВО "Сургутский государственный университет" разрабатывались методические рекомендации по формированию программ ДО
15.			Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024				работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2021г. №б\н, приложен файл. зачтение за 2020 год - 25%  Предоставлена информация : 25 из 70.
15.1.	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2024	20.12.2024	Романова Н. Ю.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл. В работе
15.1.1	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20.12.2020	20.12.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за 2020 год" Отчет Депобразования и молодежи от 20.12.2020г. №б\н, приложен файл.
15.1.2	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20.12.2021	20.12.2021	Повзун С. А.	В работе.
15.1.3	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся	20.12.2022	20.12.2022	Морозова П. И.	В работе.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре				
15.1.4	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20.12.2023	20.12.2023	Морозова П. И.	В работе.
15.1.5	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20.12.2024	20.12.2024	Морозова П. И.	В работе.
16.			Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья Значение: 46, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении госзадания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл.  Предоставлена информация : 46 из 46.
16.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания " Приказ







<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Депобразования ХМАО-Югры от 20.12.2019г. №1730, приложен файл.
16.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.12.2019	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания " Приказ Депобразования ХМАО-Югры от 20.12.2019г. №1730, приложен файл.
16.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл. Исполнено в полном объеме
16.3.1	РРП		Представлен информационно-аналитический отчет об организации методического сопровождения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 2020 году	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 31.12.2020г. №б\н, приложен файл.
16.4.	РРП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	25.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении государственного задания" Письмо Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2010, приложен файл. Государственное задание утверждено
16.4.1	РРП		Утверждено государственное задание Сургутскому государственному педагогическому университету на 2021	31.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы:

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			год и плановый период 2022-2023 годов на государственную работу "методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов"				1. "Приказ об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2010, приложен файл.
16.5.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	30.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено.
16.5.1	РРП		Соглашение с Сургутским государственным университетом о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2021 году заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на ГЗ" Соглашение Депобразования и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.12.2020г. №01/21.0044, приложен файл.
16.6.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.04.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по госзаданию" Сургутского государственного педагогического университета от 19.02.2020г. №1, приложен файл.
16.6.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал	30.03.2020	30.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по госзаданию" Сургутского государственного педагогического университета от 19.02.2020г. №1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
16.7.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.07.2020	10.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 10.07.2020г. №2, приложен файл.
16.7.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал	17.07.2020	10.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 10.07.2020г. №2, приложен файл.
16.8.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.10.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 30.09.2020г. №3, приложен файл.
16.8.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал	30.09.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 30.09.2020г. №3, приложен файл.
16.9.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания " Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл. Исполнено
							

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
16.9.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 4 квартал	30.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания" Отчет Сургутского государственного педагогического университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл.
17.			<i>Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья Значение: 52, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 52 из 52.
17.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.04.2021	31.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
17.1.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал	31.03.2021	31.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
18.			<i>Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл. Значение результата достигнуто  Предоставлена информация : 1200 из 1200.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>выявления и поддержки одаренных детей Значение: 1200, на дату 31.12.2020</i>				
18.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.03.2020	20.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №4, приложен файл. 2. "Об итогах конкурсного отбора " Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
18.1.1	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)	10.02.2020	10.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора " Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №4, приложен файл.
18.1.2	РРП		Проведен конкурсный отбор	20.02.2020	20.02.2020	Романова Н. Ю.	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
18.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2020	30.04.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
18.2.1	РРП		Проведены 2 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 720 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)	01.05.2020	30.04.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
18.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	15.10.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подтверждающие документы: 1. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО "Открытый институт" "Развивающее образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
18.3.1	РРП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за I квартал 2020 года)	15.04.2020	01.04.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет АНО "Открытое образование" от 01.04.2020г. №1, приложен файл. 2. "показатели результативности" Отчет АНО "Открытое образование" от 01.04.2020г. №1, приложен файл.
18.3.2	РРП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии субсидии из бюджета Ханты-	15.07.2020	01.07.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за II квартал 2020 года)				ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО «Открытый институт «Развивающее образование» от 01.07.2020г. №2, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АНО ДПО «Открытый институт «Развивающее образование» от 01.07.2020г. №2, приложен файл.
18.3.3	РРП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,	15.10.2020	15.10.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО "Открытый институт" "Развивающее образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за III квартал 2020 года)				
18.3.4	РРП		Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за 2020 год)	30.12.2020	30.12.2019	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет ФБГОУ ВО "Югорский государственный университет" от 27.12.2019г. №1, приложен файл.
18.4.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2020	28.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Депробразования и молодежи ХМАО-Югры от 20.01.2020г. №01/20.0055, приложен файл.
18.4.1	РРП		Заключено и включено в реестр соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии ФБГОУ ВО "Югорский государственный	28.02.2020	28.02.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии"

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			университет" на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности				Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 20.01.2020г. №01/20.0055, приложен файл.
18.5.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	28.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет Югорского государственного университета от 28.12.2020г. №б\н, приложен файл.
18.5.1	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности (за 2020 год)	30.12.2020	28.12.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании средств гранта" Отчет Югорского государственного университета от 28.12.2020г. №б\н, приложен файл.
18.6.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.07.2020	30.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл.
18.6.1	РРП		Проведены 2 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 840 детей (нарастающим итогом с	30.07.2020	30.07.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО_Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			начала 2019 года)				
18.7.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.10.2020	30.10.2020	Романова Н. Ю.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.10.2020г. №1, приложен файл. 2. "Информационная справка " Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 28.10.2020г. №1, приложен файл.
18.7.1	РРП		Проведены 3 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 1020 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.10.2020	30.10.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.10.2020г. №1, приложен файл.
18.7.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	31.10.2020	28.10.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 28.10.2020г. №1, приложен файл.
18.8.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
18.8.1	РРП		Проведены 3 проектные смены на базе Регионального центра выявления и	30.12.2020	30.12.2020	Исмаилова Д. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы:

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 1200 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)				1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.12.2020г. №1, приложен файл.
18.8.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	31.12.2020	31.12.2020	Повзун С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 31.12.2020г. №1, приложен файл.
19.			<i>Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Значение: 1800, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 1800 из 1800.
19.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2021	20.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе. в работе
19.1.1	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление	10.02.2021	10.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2021 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)				
19.1.2	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2021 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-	20.02.2021	20.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)				
19.2.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2021	28.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе. работе
19.2.1	РРП		Заключено и включено в реестр соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" на реализацию в 2021 году мероприятий по обеспечению деятельности Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности	28.02.2021	28.02.2021	Исмаилова Д. Г.	В работе. В работе
20.			<i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций,</i>	31.12.2020	24.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении госзадания" Отчет Сургутского политехнического колледжа от 24.12.2020г. №4, приложен файл. выполнено  Предоставлена информация : 25 из 25.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Значение: 25, на дату 31.12.2020				
20.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	24.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении госзадания" Приказ Сургутского политехнического колледжа от 24.12.2020г.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							№10-5-1993, приложен файл.
20.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	24.12.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приказ об утверждении госзадания" Приказ Сургутского политехнического колледжа от 24.12.2020г. №10-п-1993, приложен файл.
20.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	19.02.2020	Гомзяк А. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
20.3.1	РРП		Распределение грантов (образовательных сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа	30.12.2020	19.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
20.4.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	28.02.2020	28.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План работы на 2020 год" Регионального модельного центра от 15.01.2020г. №1, приложен файл.
20.5.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2020	29.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Олимпиады школьников" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от




<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							29.06.2020г. №1, приложен файл.
20.5.1	РРП		Обеспечение участия обучающихся ХМАО-Югры в заключительных этапах олимпиад	29.06.2020	29.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Олимпиады школьников" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 29.06.2020г. №1, приложен файл.
20.6.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.07.2020	08.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении состава конкурсантов, экспертов и площадок проведения Отборочных соревнований Финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2020 года в ХМАО-Югре" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 08.06.2020г. №831, приложен файл.
20.6.1	РРП		Подготовлен Приказ "О подготовке и проведении Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) в ХМАО-Югре"	31.07.2020	08.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении состава конкурсантов, экспертов и площадок проведения Отборочных соревнований Финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2020 года в ХМАО-Югре" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 08.06.2020г. №831, приложен файл.
20.7.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	11.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении чемпионата" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 16.10.2020г. №10-п-1505, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "О внесении изменений в приказ 10-п-1505" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 11.11.2020г. №10-п-1669, приложен файл.
20.7.1	РРП		Проведение Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia)	30.12.2020	11.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении чемпионата" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 16.10.2020г. №10-п-1505, приложен файл. 2. "О внесении изменений в приказ 10-п-1505" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 11.11.2020г. №10-п-1669, приложен файл.
21.			<i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11</i>	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 40 из 40.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Значение: 40, на дату 31.12.2021</i>				
21.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.03.2021	30.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
22.			<i>Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении госзадания" Отчет Сургутского политехнического колледжа от 19.02.2020г. №4, приложен файл.  Предоставлена информация : 8 из 8.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся Значение: 8, на дату 31.12.2020				
22.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.
22.1.1	РРП		Информационное сопровождение	30.06.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.
22.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.09.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
22.2.1	РРП		Проведение профориентационных мероприятий	30.09.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
22.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	19.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
22.3.1	РРП		Распределение грантов (образовательных сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа	31.12.2020	19.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
22.4.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.04.2020	01.04.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Депобразования и молодежи ХАО-Югры от 25.12.2019г. №1772, приложен файл.
23.			Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся Значение: 12, на дату	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.
23.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	19.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл. В связи с технической ошибкой срок исполнения КТ

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							установился не в тот период реализации результата. Ошибка будет устранена при формировании новой редакции паспорта
23.1.1	РРП		Распределение грантов (образовательных сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа	30.12.2020	19.02.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 19.02.2020г. №220, приложен файл.
24.			<i>Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 20, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	25.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет АУ "Региональный молодежный центр" от 14.12.2020г. №4, приложен файл. выполнено  Предоставлена информация : 20 из 20.
24.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.
24.1.1	РРП		Обеспечены условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ	30.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
24.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №б\н, приложен файл.
24.2.1	РРП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 1 квартале 2020года	31.03.2020	31.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного университета от 31.03.2020г. №б\н, приложен файл.
24.2.2	РРП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 2 квартале 2020 года	30.06.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного университета от 30.06.2020г. №б\н, приложен файл.
24.2.3	РРП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 3 квартале 2020 года	30.09.2020	30.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного университета от 30.09.2020г. №б\н, приложен файл.
24.2.4	РРП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 4 квартале 2020 года	30.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №б\н, приложен файл.




<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
24.3.	РРП		Закупка включена в план закупок	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о закупках" Иное Органа местного самоуправления от 23.07.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Извещение о закупках" Иное Органа местного самоуправления от 14.07.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Извещение о закупках" Иное Органа местного самоуправления от 16.07.2020г. №б/н, приложен файл.
24.4.	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.07.2020г. №1, приложен файл.
24.5.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
24.6.	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.09.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку и оплату материальных ценностей" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
24.7.	РРП		Заключено соглашение о	01.03.2020	09.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				Подтверждающие документы: 1. "Об проведении конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №6, приложен файл.
24.7.1	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей)	28.02.2020	09.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об проведении конкурсного отбора" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 09.01.2020г. №6, приложен файл.
24.8.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 01.10.2020г. №6\н, приложен файл. 2. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет АНО ДПО «Открытый институт «Развивающее образование» от 01.10.2020г. №6\н, приложен файл. 3. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет АНО ДПО "Институт развития компетенций" от 25.12.2020г. №6\н, приложен файл. 4. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет ЧУ ДО "Центр изучения иностранных языков "Толмач" от 25.10.2020г. №6\н, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
24.8.1	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 2 квартал 2020 года)	15.07.2020	01.07.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ" Отчет АНО ДПО «Открытое образование» от 01.07.2020г. №1, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АНО ДПО «Открытое образование» от 01.07.2020г. №3, приложен файл.
24.8.2	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 3 квартал 2020 года)	15.10.2020	01.10.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АНО ДПО "Открытое образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АНО ДПО "Открытый институт "Развивающее образование" от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
24.8.3	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2020 году	30.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходовании средств субсидии" Отчет АНО ДПО "Институт развития компетенций" от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет ЧУ ДО "Центр обучения иностранным языкам "Толмач" от

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения







№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 2020 год)				25.12.2020г. №б\н, приложен файл.
24.9.	РРП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	30.12.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 27.12.2019г. №1731, приложен файл.
24.10.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2020	29.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл. 2. "Об утверждении госзадания" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2019г. №1767, приложен файл.
24.10. 1	РРП		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	29.01.2020	29.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2019г. №1767, приложен файл. 2. "Соглашение о порядке и условиях выделения субсидии" Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл.
24.11.	РРП		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	31.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет АУ

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.









№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				"Региональный молодежный центр" от 14.12.2020г. №4, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл.
24.11.1	РРП		Представлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	30.12.2020	14.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №4, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении госзадания" Отчет АУ "Региональный молодежный центр" от 14.12.2020г. №4, приложен файл.
25.			<i>Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием Значение: 30, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.03.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 30 из 30.
25.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2021	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.
25.1.1	РРП		Разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные	30.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			программы				Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.
25.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	31.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе. в работе
25.2.1	РРП		Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 1 квартале 2020 года	31.03.2021	31.03.2021	Романова Н. Ю.	В работе.
25.3.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.03.2021	28.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе
25.3.1	РРП		Проведен конкурсный отбор конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2021 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей)	28.02.2021	28.02.2021	Романова Н. Ю.	В работе.
25.4.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	31.12.2021	29.01.2021	Романова Н. Ю.	В работе. В работе







<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				
25.4.1	РРП		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению высшего образования "Сургутский государственный университет", автономному учреждению "Региональный молодежный центр"	29.01.2021	29.01.2021	Романова Н. Ю.	В работе.
26.			<i>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 6, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет " Отчет Сургутского государственного университета от 14.12.2020г. №6\н, приложен файл.  Предоставлена информация : 6 из 6.
26.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	31.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План работы на 2020 год" Регионального модельного центра от 15.01.2020г. №1, приложен файл.
26.1.1	РРП		Сформирован график проведения образовательных мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования в 2020 году	31.01.2020	31.01.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План работы на 2020 год" Регионального модельного центра от 15.01.2020г. №1, приложен файл.
26.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы:

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.11.2020г. №2, приложен файл.
26.2.1	РРП		Проведены образовательные мероприятия, направленные на обновление содержания и технологий дополнительного образования в автономном округе (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.11.2020	30.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.11.2020г. №2, приложен файл.
26.2.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.11.2020	30.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.11.2020г. №1, приложен файл.
26.3.	РРП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.
26.3.1	РРП		Утверждено государственное задание на 2021 год на предоставление услуг по методическому обеспечению деятельности по развитию региональной системы дополнительного образования детей	30.12.2020	25.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 25.12.2020г. №10-п-2008, приложен файл.
26.4.	РРП		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	31.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы:


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				1. "порядке и условиях предоставления субсидии" Соглашение Депобразования и молодежи ХМАО-Югры и Сургутского государственного университета от 30.12.2020г. №01/21.0044, приложен файл.
26.4.1	РРП		Соглашение с Сургутским государственным университетом о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2021 году заключено (включено в реестр соглашений)	30.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "порядке и условиях предоставления субсидии" Соглашение Депобразования и молодежи ХМАО-Югры и Сургутского государственного университета от 30.12.2020г. №01/21.0044, приложен файл.
26.5.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.07.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.
26.5.1	РРП		Проведены образовательные мероприятия, направленные на обновление содержания и технологий дополнительного образования в автономном округе (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.06.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Информационная справка Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.06.2020г. №1, приложен файл.
27.			<i>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре Значение: 9, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.01.2021	Дренин А. А.	В работе. Предоставлена информация : 9 из 9.
27.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	01.02.2021	31.01.2021	Романова Н. Ю.	В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				В работе
27.1.1	РРП		Сформирован график проведения образовательных мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования в 2021 году	31.01.2021	31.01.2021	Романова Н. Ю.	В работе.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

График достижения показателя




Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием



## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

График достижения показателя




Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

График достижения показателя




Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

График достижения показателя




Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию