


Руководитель  
регионального проекта

(ФИО)  
  
(подпись) Т.А.Пономарева

03.09.2019






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	<span style="color: green;">■</span>	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				

## 3. Статус исполнения бюджета

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта:</i> Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни							
1.1.		<i>Результат регионального проекта:</i> Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе:	15,803	15,803	15,803	15,803	15,803	100	
1.1.1		федеральный бюджет	15,803	15,803	15,803	15,803	15,803	100	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


1.1.4	внебюджетные источники		X	X	X			
2	<i>Результат федерального проекта:</i> Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода							
2.1.	<i>Результат регионального проекта:</i> Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, <i>в том числе:</i>	30,7849	30,7849	30,7849	30,7849	15,695	51,0	
2.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	30,7849	30,7849	30,7849	30,7849	15,695	51,0	
2.1.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
3.	<i>Результат федерального проекта:</i> Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее	-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


		состояние, а также ликвидации очередей в них						
3.1.		<i>Результат регионального проекта:</i> Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	5,133	52,1
3.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	9,8571	9,8571	9,8571	9,8571	5,133	52,1
3.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-
4.		<i>Результат федерального проекта:</i> Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста	65,32	65,32	65,32	8,978	4,492	6,9
4.1.		федеральный бюджет	58,634	58,634	58,634	6,249	4,172	7,1
4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
4.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6,686	6,686	6,686	2,729	0,320	4,8
4.4.		внебюджетные источники		X	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			121,765	121,765	121,765	65,423	41,123	33,8
федеральный бюджет			74,437	74,437	74,437	22,052	19,975	26,8
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			47,328	47,328	47,328	43,371	21,148	44,9
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПК		<i>Результат федерального проекта:</i> Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.	15.12.2024	15.12.2024	Минздрав России	В работе. Риски недостижения отсутствуют


<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста	01.12.2024	01.12.2024	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	В работе. Риски отсутствуют	недостижения
1.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста	30.06.2019	30.06.2019	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	Выполнено.	
1.1.2	РРП		<i>Контрольная точка</i> Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста	31.08.2019	31.08.2019	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	Выполнено. Письма Депздрава Югры от 15.08.2019 № 07-Исх-11879, от 26.08.2019 № 07-Исх-12345	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2	ПК	■	<i>Результат федерального проекта</i> Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году	01.12.2024	01.12.2024	Т.В.Яковлева	В работе. Риски отсутствуют	недостижения
2.1	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году	01.12.2024	01.12.2024	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	В работе. Риски отсутствуют	недостижения
2.1.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	30.06.2019	30.06.2019	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	Выполнено.	
2.1.2	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	31.08.2019	31.08.2019	Касьянова Е.В., заместитель директора Депздрав Югры	Выполнено. Письма Депздрава Югры от 15.08.2019 № 07-Исх-11879, 26.08.2019 № 07-Исх-12345	

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

3	ПК		<i>Результат федерального проекта:</i> В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта	01.12.2019	01.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
3.1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> В целях осуществления доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, приобретение автотранспорта	01.08.2019	24.06.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. 24.06.2019 произведена приемка автотранспорта
3.1.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Проведение конкурсных процедур и закупка автотранспорта	01.08.2019	24.06.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. 24.06.2019 произведена приемка автотранспорта
3.1.2	РРП		<i>Мероприятие:</i> Разработка и утверждение приказа по распределению автотранспорта в организации социального обслуживания	01.12.2019	24.06.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Приказ Депсоцразвития Югры от 24.06.2019 № 574-р «Об утверждении перечня»
3.1.3	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Закуплен автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	01.08.2019	24.06.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. 24.06.2019 произведена приемка автотранспорта

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





4	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание»	31.12.2019	31.12.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	В работе. Риски отсутствуют.	недостижения
4.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Разработка проекта положения о технологии «Сопровождаемое проживание»	01.10.2019	01.10.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	В работе. Риски отсутствуют.	недостижения
4.2	РРП		<i>Мероприятие:</i> Определение пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание»	01.11.2019	01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	В работе. Риски отсутствуют.	недостижения
5	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.09.2019	29.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Утвержден межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры от 29.08.2019 №857-р/1013 «Об утверждении перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах»	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	31.07.2019	25.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. 25.07.2019 состоялось заседание межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах
5.2	РРП		<i>Мероприятие:</i> Разработка проекта перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	31.07.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Разработан проект межведомственного приказа Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры «Об утверждении перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах»



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5.3	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Разработаны и утверждены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах	01.09.2019	29.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Утвержден межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры от 29.08.2019 № 857-р/1013 «Об утверждении перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах»
6	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.09.2019	15.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Утвержден межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры от 15.08.2019 №745-р/965 «О порядке выявления граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	31.07.2019	25.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. 25.07.2019 проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг.
6.2	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Разработка проекта порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	31.07.2019	31.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Разработан проект межведомственного приказа Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры «О порядке выявления граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг»
6.3	РРП	■	<i>Контрольная точка:</i> Разработан и утвержден порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг	01.09.2019	15.08.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Утвержден межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрава Югры от 15.08.2019 №745-р/965 «О порядке выявления граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг»

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

7	РРП	■	<i>Результат регионального проекта:</i> Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевой системе (технология «Передышка»)	01.11.2019	01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	В работе. Риски отсутствуют недостижения
7.1	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Разработка проекта положения о технологии «Передышка»	31.07.2019	30.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Приказ Депсоцразвития Югры от 30.07.2019 № 699-р «О внедрении технологий социальной работы»
7.2	РРП	■	<i>Мероприятие:</i> Внесение изменений в структуру комплексного центра социального обслуживания населения	31.07.2019	29.05.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Приказ Депсоцразвития Югры от 29.05.2019 № 507-р «Об утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры»

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


7.3	РРП		<i>Мероприятие:</i> Разработка проекта порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевой системе (технология «Передышка»)	31.10.2019	30.07.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	Выполнено. Приказ Депсоцразвития Югры от 30.07.2019 № 699-р «О внедрении технологий социальной работы»
7.4	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на базе комплексного центра социального обслуживания населения с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевой системе (технология «Передышка»)	01.11.2019	01.11.2019	Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


8	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	01.11.2019	01.11.2019	Конух С.Е. заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорта Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.1	РРП		<i>Мероприятие:</i> Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	01.11.2019	01.11.2019	Конух С.Е. заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорта Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
8.2	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения	15.11.2019	15.11.2019	Конух С.Е. заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорта Югры	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения