

Руководитель
регионального проекта

Дренин А.А.

(подпись)

05.11.2019






ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

"Успех каждого ребенка"


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

*Согласовано
Дренин*


1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Отсутствие ключевых рисков</i>		
2.				
3.				

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Созданы детские технопарки "Кванториум"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		<i>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум», в том числе:</i>	8,57	4,96 ¹	4,96	4,96	2,14	43,15	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

¹ Сводная бюджетная роспись в соответствии Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.09.2019 № 45-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 45-оз от 11.09.2019)

1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,57	4,96 ²	4,96	4,96	2,14	43,15	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6,00	0,0 ³	-	-	-	-	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	0,0 ⁴	-	-	-	-	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.2.		<i>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1		<i>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:</i>	22,55	29,59 ⁵	29,59	29,59	22,52	76,2	Освоение средств запланировано до 30.12.2019

² Закон № 45-оз от 11.09.2019

³ Закон № 45-оз от 11.09.2019

⁴ Закон № 45-оз от 11.09.2019

⁵ Закон № 45-оз от 11.09.2019

1.2.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	22,55	29,59 ⁶	29,59	29,59	22,52	76,2	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.2.1.4	бюджет субъекта Российской Федерации	22,55	29,59 ⁷	29,59	29,59	22,52	76,2	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.2.1.5	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.6	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.3.	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	8,48	8,48	8,48	8,48	7,72	91,03	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.1	федеральный бюджет	2,16	2,16	2,16	2,16	1,93	89,4	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

⁶ Закон № 45-оз от 11.09.2019

⁷ Закон № 45-оз от 11.09.2019

1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,32	6,32	6,32	6,32	5,79	91,6	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5,04	5,04	5,04	5,04	4,51	89,4	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	100	-
1.3.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.4.	<i>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	<i>Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся</i>	7,50	8,61 ⁸	8,61	8,61	2,63	30,54	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

⁸ Закон № 45-оз от 11.09.2019

1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,50	8,61 ⁹	8,61	8,61	2,63	30,54	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7,50	8,61 ¹⁰	8,61	8,61	2,63	30,54	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.5.	<i>Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	<i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших</i>	12,51	11,06 ¹¹	11,06	11,06	5,13	46,38	Освоение средств запланировано до 30.12.2019

⁹ Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹⁰ Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹¹ Закон № 45-оз от 11.09.2019

	<p><i>практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</i></p> <p><i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</i></p> <p><i>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.</i></p> <p><i>Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе:</i></p>							
1.5.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,51	11,06 ¹²	11,06	11,06	5,13	46,38	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	12,51	11,06 ¹³	11,06	11,06	5,13	46,38	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.6	<i>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i>							
1.6.	<i>Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом не менее 3 тыс. детей. Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского</i>	8,57	0 ¹⁴	0	0	0	0	

¹² Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹³ Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹⁴ Закон № 45-оз от 11.09.2019

	<i>автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в том числе:</i>							
1.6.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.6.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.7.	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	<i>Создание новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях</i>	28,84	30,34 ¹⁵	30,34	30,34	24,56	80,95	Освоение средств запланировано до 30.12.2019

¹⁵ Закон № 45-оз от 11.09.2019

	<i>обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием, в том числе:</i>							
1.7.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	28,84	30,34 ¹⁶	30,34	30,34	24,56	80,95	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	28,84	30,34 ¹⁷	30,34	30,34	24,56	80,95	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.8.	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	<i>Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными</i>	0,27	0,27	-	0,27	0,27	100	-

¹⁶ Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹⁷ Закон № 45-оз от 11.09.2019

	<i>возможностями здоровья</i>							
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,27	0,27	-	0,27	0,27	100	-
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,27	0,27	-	0,27	0,27	100	-
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.8.	<i>Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Югре</i>	3,47	2,34 ¹⁸	2,34	2,34	2,12	90,6	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,47	2,34 ¹⁹	2,34	2,34	2,12	90,6	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
1.8.3.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,47	2,34 ²⁰	2,34	2,34	2,12	90,6	Освоение средств

¹⁸ Закон № 45-оз от 11.09.2019

¹⁹ Закон № 45-оз от 11.09.2019





1.	Федерации							запланировано до 30.12.2019
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
1.9.	<i>Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	100	
1.8.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	100	-
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	100	
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-

	Федерации)							
1.8.4	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		100,78	96,28 ²¹	96,28	96,28	68,08	70,7	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
федеральный бюджет		2,16	2,16	2,16	2,16	1,93	89,4	Освоение средств запланировано до 30.11.2019
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-		-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		100,78	94,12 ²²	94,12	94,12	66,15	70,3	Освоение средств запланировано до 30.12.2019
внебюджетные источники		-	X	X	X	-	-	-

²¹ Закон № 45-оз от 11.09.2019

²² Закон № 45-оз от 11.09.2019

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2024	31.12.2024	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РРП		Информационное сопровождение проекта "Билет в будущее"	25.12.2019	24.09.2019	Морозова П. И., Главный специалист	Направлены письма № 10-Исх-9131 от 24.09.2019 г., № 10-Исх-9339 от 30.09.2019 г., № 10-Исх-9287 от 27.09.2019 г. в адрес МОУО и подведомственных организаций
1.1.2	РРП		Обеспечение взаимодействия профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, предприятий реального сектора экономики с общеобразовательными учреждениями в части проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы, мастер-классы,	25.12.2019	24.09.2019	Морозова П. И., Главный специалист	Направлены письма № 10-Исх-9131 от 24.09.2019 г., № 10-Исх-9287 от 27.09.2019 г. в адрес подведомственных организаций

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			презентации)				
1.2.	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.1	РРП	■	Обеспечены условия для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее»	31.12.2019	13.09.2019	Морозова П. И., Главный специалист	Направлено письмо № 10-Исх-8789 от 13.09.2019 г. в адрес Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
1.3.	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.03.2020	31.03.2020	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1.	РРП	■	Заключение соглашения о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и молодежи Югры о реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20.01.2020	20.01.2020	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.	ПК	■	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций,	31.12.2024	31.12.2024	Забайкин Г. М., Заместитель	В работе. Риски недостижения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей	отсутствуют.
2.1.	РРП	■	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.10.2019	01.10.2019	Забайкин Г. М., Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей	Размещены извещения о проведении закупок. http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-list.html?regNumber=31907885917 http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907888041
2.2.	РРП	▨	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Забайкин Г. М., Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.	ПК	▨	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	31.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1	РРП	■	Подготовлен отчет об использовании субсидии на иные цели автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный молодежный центр" на проведение работ для обеспечения комплексной безопасности для создания детского технопарка "Кванториум" в городе Радужный	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.2	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.2.2	РРП	■	Утверждена структура и штатное расписание обособленного подразделения автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный молодежный центр" (детский технопарк "Кванториум" в городе Радужный)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.3	РРП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.3.1	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет о деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2019	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			год				
3.3.2	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет о деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за 2019 год	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.3.3	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет о деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Радужный за 2019 год	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.3.4	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет о деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Сургуте за 2019 год	30.12.2019	30.12.2019	Шувалов В. Н., Глава города	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.3.5	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет о деятельности детского технопарка "Кванториум" в городе Югорске за 2019 год	30.12.2019	30.12.2019	Бородкин А. В., Глава города Югорска	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.4	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.4.1	РРП	■	Утверждено государственное задание АУ "Региональный молодежный центр" на 2020 год (детские технопарки "Кванториум" в городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.4.2	РРП	■	Утверждено муниципальное задание МБОУ "ДЮЦ "Прометей" на 2020 год (детский технопарк "Кванториум" в городе Югорске)	30.12.2019	30.12.2019	Бородкин А. В., Глава города Югорска	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.4.3	РРП	■	Утверждено муниципальное задание МАОУ "Технополис" на 2020 год (детский технопарк "Кванториум" в городе Сургуте)	30.12.2019	30.12.2019	Шувалов В. Н., Глава города	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.	ПС		Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2024	31.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	01.10.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	Утвержден приказ Депобразования и молодежи Югры № 280 от 06.03.2019 г. «О региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» на 2019-2021 годы.
4.1.1	РРП		Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.10.2019	06.03.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	Утвержден приказ Депобразования и молодежи Югры № 280 от 06.03.2019 г. «О региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» на 2019-2021 годы.
4.2	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения	01.11.2019	01.11.2019	Гомзяк А. Б.,	В работе. Риски





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение			Начальник	недостижения отсутствуют.
4.2.1	РРП	■	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.11.2019	01.11.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.	ПС	■	Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья	31.12.2024	31.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.2	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.2.1	РРП	■	Обеспечены кадровые и материально-технические условия для реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5.3	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.3.1	РРП	■	Предоставлен информационно-аналитический отчет об организации методического сопровождения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.4	РРП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.4.1	РРП	■	Утверждено государственное задание Сургутскому государственному педагогическому университету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на государственную работу "методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов"	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.5	РРП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.5.1	РРП	■	Соглашение с Сургутским педагогическим государственным университетом о	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году заключено (включено в реестр соглашений)				отсутствуют.
5.6	РРП	■	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.6.1	РРП	■	Предоставлены отчеты об исполнении субсидии на выполнение государственного задания (бюджетные сметы - для казенных учреждений)образовательными организациями, подведомственными Депобразования и молодежи Югры, для обеспечения условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья (за 4 квартал 2019 год)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.7	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.7.1	РРП	■	Утверждены адаптированные дополнительные общеразвивающие программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 46% детей с ограниченными возможностями	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			здоровья				
5.8	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.12.2020	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.8.1	РРП	■	Обеспечены кадровые и материально-технические условия для реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.	ПК	■	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	31.12.2024	31.12.2024	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.1	РРП	■	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.2	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.3	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.4	РРП	■	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.11.2019	30.11.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.5	РРП	■	КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю.,	В работе. Риски




№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной			Начальник	недостижения отсутствуют.
7.	ПК	■	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	31.12.2024	31.12.2024	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1	РРП	■	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.2	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	30.11.2019	30.11.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.3	РРП	■	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.4	РРП	■	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.11.2019	30.11.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
9.	ПК	■	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	31.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
9.1	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2024	20.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
9.1.1	РРП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	20.12.2019	20.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
11.	РРП		Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	31.12.2024	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
11.1	РРП		КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31.10.2019	16.09.2019	Морозова П. И., Главный специалист	Направлено письмо №10-Исх-8847 от 16.09.2019 г. в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа, и руководителей образовательных организаций, подведомственных Депобразования и молодежи Югры

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
11.1.1	РРП	■	Информирование об участии педагогических работников в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	31.10.2019	16.09.2019	Морозова П. И., Главный специалист	Направлено письмо №10-Исх-8847 от 16.09.2019 г. в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа, и руководителей образовательных организаций, подведомственных Депобразования и молодежи Югры
11.2	РРП	▨	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
11.2.1	РРП	▨	Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
11.2.2	РРП	▨	Сформирована команда для участия во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория»	31.12.2019	31.12.2019	Морозова П. И., Главный специалист	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
12.	ПК	▨	Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих	31.12.2024	31.12.2024	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			выдающиеся способности, реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей				отсутствуют.
12.1	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
12.2	РРП		КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
12.2.1	РРП		Проведены 3 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 420 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.10.2019	11.09.2019	Исмаилова Д. Г., Главный специалист-эксперт	Направлено письмо БУ ВО «Сургутский государственный университет» №06-03/3323 от 11.09.2019
12.2.2	РРП		Проведены 3 проектные смены на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности с охватом не менее 600 детей (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.12.2019	30.12.2019	Исмаилова Д. Г., Главный специалист-эксперт	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
12.3	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
12.3.1	РРП	■	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности)	15.10.2019	15.10.2019	Исмаилова Д. Г., Главный специалист-эксперт	Предоставлены отчеты
12.3.2	РРП	▨	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих	31.12.2019	31.12.2019	Исмаилова Д. Г., Главный специалист-эксперт	В работе. Риски недостижения отсутствуют.






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) (за 2019 год)				
12.4	РРП		КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
12.5	РРП		КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
13.	ПК		Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов	31.12.2024	31.12.2024	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.				
13.1	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
13.1.1	РРП		Обеспечение организационной, информационно-методической и экспертно-аналитической поддержки, в том числе отбор, подготовка и обеспечение деятельности наставников (мастеров)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
13.2	РРП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
13.2.1	РРП		Распределение грантов (образовательных	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю.,	В работе. Риски

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			сертификатов) на реализацию проектов и/или прохождение обучения/стажировки на базе ведущих образовательных организаций и/или промышленных предприятий автономного округа			Начальник	недостижения отсутствуют.
15.	ПК	■	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	31.12.2024	31.12.2024	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.1	РРП	■	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.1.1	РРП	■	Разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные программы	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.2	РРП	■	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.2.1	РРП	■	Обеспечены условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.3	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.3.1	РРП	■	Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в 4	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			квартале 2019 года				отсутствуют.
15.4	РРП		КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	31.12.2019	Гомзяк А. Б., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.4.1	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 3 квартал 2019 года)	15.10.2019	15.10.2019	Романова Н. Ю., Начальник	Предоставлен отчет
15.4.2	РРП		Предоставлен отчет о расходовании субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг, в 2019 году (Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей) (за 2019 год)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.5	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
15.5.1	РРП	■	Разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные программы	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.	РРП	■	Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре	31.12.2024	31.12.2024	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.1	РРП	■	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	30.11.2019	30.11.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.1.1	РРП	■	Проведено три образовательных мероприятия, направленных на обновление содержания и технологий дополнительного образования в автономном округе (нарастающим итогом с начала 2019 года)	30.11.2019	30.11.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.2	РРП	■	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.2.1	РРП	■	Утверждено государственное задание Сургутскому государственному университету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на предоставление услуг по методическому обеспечению деятельности по развитию региональной системы дополнительного образования детей	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.3	РРП	■	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	31.12.2019	31.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)				
17.3.1	РРП		Соглашение с Сургутским государственным университетом о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году заключено (включено в реестр соглашений)	30.12.2019	30.12.2019	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.4	РРП		КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	01.02.2020	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
17.4.1	РРП		Сформирован график проведения образовательных мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования в 2020 году	31.01.2020	31.01.2020	Романова Н. Ю., Начальник	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
18.	РРП		Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	31.12.2024	Забайкин Г. М., Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
18.1	РРП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.10.2019	31.10.2019	Забайкин Г. М., Заместитель директора – начальник Управления молодежной	Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) подписаны

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						политики и воспитания детей	
18.1.1	РРП	■	Подписаны акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Белоярский район)	31.10.2019	31.10.2019	Маненков С. П., Глава Белоярского района	Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) подписаны
18.1.2	РРП	■	Подписаны акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) (Кондинский район)	31.10.2019	31.10.2019	Дубовик А. В.	Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) подписаны
18.2	РРП	▨	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.11.2019	30.11.2019	Забайкин Г. М., Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
18.2.1	РРП	▨	По актам выполненных работ (оказанных услуг) произведена оплата (Белоярский район)	29.11.2019	29.11.2019	Маненков С. П., Глава Белоярского района	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
18.2.2	РРП	▨	По актам выполненных работ (оказанных услуг) произведена оплата (Кондинский район)	29.11.2019	29.11.2019	Дубовик А. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.