


Руководитель  
регионального проекта  
Забайкин Геннадий Михайлович



(подпись)

01.11.2019






УТВЕРЖДЕН  
(Протокол от \_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_)

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019**

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*"Социальная активность"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Ключевые риски отсутствуют	-	-


## 2. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<b>Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре</b>	<b>1,035</b>	<b>1,035</b>	<b>1,035</b>	<b>1,035</b>	<b>1,035</b>	<b>100%</b>	
1.1		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	100%	-
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	100%	-
1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.4		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.		<b>Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи</b>	<b>15,530</b>	<b>15,530</b>	<b>15,530</b>	<b>15,530</b>	<b>13,730</b>	<b>89%</b>	Риски неисполнения отсутствуют
2.1		Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.3		Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15,530	15,530	15,530	15,530	13,730	89%	-
2.3.1.		Бюджет субъекта Российской Федерации	15,530	15,530	15,530	15,530	13,730	89%	-
2.3.2.		Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.3.3.		Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
2.4		Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.		<b>Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>100%</b>	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		<b>образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – ART». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников.</b>							
3.1		Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.3		Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	100%	-
3.3.1.		Бюджет субъекта Российской Федерации	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	100%	-
3.3.2.		Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.3.3.		Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
3.4		Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>14,965</b>	<b>89%</b>	<b>-</b>
<b>федеральный бюджет</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>16,765</b>	<b>14,965</b>	<b>89%</b>	<b>-</b>
<b>внебюджетные источники</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 3. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС	■	<b>09.04.04</b> Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.	31.10.2024	31.10.2024	Забайкин Г.М.	Результат достигнут в полном объеме. От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участие приняли 32 человека.
1.1	РПП	■	КТ: От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" (ежегодно) направлены не менее 18 человек	31.10.2019	31.10.2019	Забайкин Г.М.	Выполнено в установленные сроки
1.1.1	РПП	■	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора, для участия в образовательных программах и сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ежегодно) осуществляется логистическое сопровождение не менее	31.10.2019	31.10.2019	Забайкин Г.М.	Выполнено в установленные сроки

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РПП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений    ■ Наличие отклонений    ■ Наличие критических отклонений    ■ Сведения не представлены    ■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			18 отобранных участников.				
1.2	РРП	■	КТ: На платформе "Мыставриды" зарегистрировано не менее 100 молодых деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
1.2.1	РРП	■	Проводится ежегодная информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
1.3	РРП	■	КТ: От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» направлены не менее 15 человек	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
1.3.1	РРП	■	От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основе итогового экспертного отбора для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» направлены не менее 15 человек	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
2.	РРП	■	<b>Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Забайкин Г.М.</b>	<b>Результат достигнут в полном объеме. С 12 по 15 сентября 2019 года на базе «Центра подготовки к военной службе» проведен обучающий семинар для руководителей волонтерской деятельности, направлен развитие добровольческой</b>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							деятельности в Югре. В мероприятии приняли участие 30 руководителей из 19 муниципальных образований Югры
2.1	РПП	■	КТ: Проведен окружной форум добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	01.10.2019	15.09.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
2.1.1	РПП	■	Проведение окружного форума добровольцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	01.10.2019	15.09.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
2.2	РПП	■	КТ: Проведен семинар для руководителей волонтерских объединений	01.10.2019	15.09.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
2.2.1	РПП	■	Проведение семинара для руководителей волонтерских объединений	01.10.2019	15.09.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
3.	РПП	■	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных участников.	31.10.2019	31.10.2019	Забайкин Г.М.	Результат достигнут в полном объеме. От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участие приняли 32 человека.
3.1.	РПП	■	КТ: Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществлено очное собеседование	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора, для участия в образовательных программах и сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", а также для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлено не менее 25 человек				
3.1.1	РРП	■	Проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора, для участия в образовательных программах и сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", а также для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлено не менее 25 человек	31.10.2019	31.10.2019	Куликов Д.В.	Выполнено в установленные сроки
4.	ПС	■	<b>08.01.01 Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений</b>	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
5.	ПС	■	<b>08.04.04 В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,5 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки</b>	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения



№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества				
6.	ПС	■	08.05.05 Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации	30.12.2019	30.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют
7.	ПС	■	09.01.01 Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	30.12.2024	30.12.2024	Забайкин Г.М.	Риски неисполнения отсутствуют
7.1	РРП	■	КТ: Не менее 3600 человек входят в реестр единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	30.12.2024	30.12.2024	Забайкин Г.М.	Риски неисполнения отсутствуют
7.1.1	РРП	■	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 600 человек входят в реестр пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	30.12.2019	30.12.2019	Забайкин Г.М.	Риски неисполнения отсутствуют
8.	РРП	■	Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр.	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1	РРП	■	КТ: Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра с общим количеством не менее 5000 человек	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют
8.1.1	РРП	■	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра с общим количеством не менее 5000 человек	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют
9.	РРП	■	<b>Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Репин К.С.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
9.1	РРП	■	КТ: Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют
9.1.1	РРП	■	Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО	31.12.2019	31.12.2019	Репин К.С.	Риски неисполнения отсутствуют
10.	РРП	■	<b>Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрены Всероссийские практики развития добровольчества (волонтерства)</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Репин К.С.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
10.1	РРП	■	КТ: Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрены Всероссийские практики развития	31.12.2019	31.12.2019	Деменко А.Е.	Риски неисполнения отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			добровольчества (волонтерства)				
10.1.1.	РРП	■	Внедрение Всероссийских практик развития добровольчества (волонтерства)	31.12.2019	31.12.2019	Деменко А.Е.	Риски неисполнения отсутствуют
11.	РРП	■	<b>В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Забайкин Г.М.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
12.	РРП	■	<b>Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Забайкин Г.М.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
12.1	РРП	■	КТ: Два раза в год проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют
12.1.1	РРП	■	Два раза в год проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют
13.	РРП	■	<b>Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Забайкин Г.М.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
13.1	РРП	■	КТ: Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	уровень контр	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13.1.1	РРП	■	Ежегодная организация и проведение проекта «Лига молодых управленцев Югры»	31.12.2019	31.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют
13.2	РРП	■	КТ: Реализован проект "Городская школа творчества "Воображариум"	31.12.2019	31.12.2019	Карминская Т.Д.	Риски неисполнения отсутствуют
13.2.1	РРП	■	Реализован проект "Городская школа творчества "Воображариум"	31.12.2019	31.12.2019	Карминская Т.Д.	Риски неисполнения отсутствуют
<b>14.</b>	<b>РРП</b>	<b>■</b>	<b>Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Забайкин Г.М.</b>	<b>Риски неисполнения отсутствуют</b>
14.1	РРП	■	КТ: Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	25.12.2019	25.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют
14.1.1	РРП	■	Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	25.12.2019	25.12.2019	Куликов Д.В.	Риски неисполнения отсутствуют

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения