

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

"(14-71) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
--	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>15 643.8700</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Значение: 13,9600 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	0	13.96	7.9	13.96	1	0	20.12.2021	20.12.2021	Колупаев Роман Геннадьевич - заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7.9 из 13.96.
1.2		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для	Миллиард рублей	0	0.2168	0.0069	0.2168			20.12.2021	20.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.0069 из 0.2168.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) Значение: 0,2168 Дата: 20.12.2021													
1.2.1		На официальном сайте Фонда гарантийной поддержки Югры размещена информация об условиях предоставления финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме поручительств (гарантий)								25.06.2021	25.06.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.3		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих	Единица	0	81	99	81			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 99 из

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 81,0000 Дата: 20.12.2021													
1.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								10.06.2021	10.06.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.3.2		На официальном сайте Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» размещена информация об условиях предоставления финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме микрозаймов								25.06.2021	25.06.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.4		Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных	Единица	0	125	0	125			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) Значение: 125,0000 Дата: 20.12.2021													
1.4.1		Сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих статус социального предприятия								05.07.2021	05.07.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.4.2		В налоговый орган предоставлен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус социального предприятия								05.07.2021	05.07.2021	Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства			В работе. Отклонения отсутствуют
1.5		Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в	Тысяча единиц	189.3	0.464	0.185	0.464			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствуют		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.185 из 0.464.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 0,4640 Дата: 20.12.2021													
1.6		Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы начинающим субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн.	Миллион рублей		25	15.639	25			31.12.2021	31.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	Отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация:

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рублей Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2021													
1.6.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								10.06.2021	10.06.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.6.2		На официальном сайте Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» размещена информация об условиях предоставления финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме микрозаймов								15.06.2021	15.06.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(10) Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	4,87	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	4,87	0,00	плановое исполнение 100%
2.2		(12) Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	142 675,20	142 675,20	142 675,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
3.3.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		(14) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 9,5 млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5		(15) Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размере 23,5 млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6		«Начинающим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлена финансовая поддержка органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа», в том числе:	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 388,40	5 388,40	5 388,40	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7		(17) Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей», в том числе:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 639,00	62,56%	
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 639,00	62,56%	
2									
8.8		(03) Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО. Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере более 6 740 000,00 тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
8.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			291 192,60	291 192,60	291 192,60	0,00	15 643,87	5,37%	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			157 792,60	157 792,60	157 792,60	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			157 792,60	157 792,60	157 792,60	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	15 643,87	11,73%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	(10) Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)												
	План	0,00	0,00	0,00	12 044,40	12 044,40	12 044,40	12 044,40	12 044,40	12 044,40	12 044,40	12 044,40	108 400,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	4 870,00	24 088,80	36 133,20	48 177,60	60 222,00	72 266,40	84 310,80	96 355,20	108 400,00
2.2.	(12) Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668,78	35 668,78	35 668,78	35 668,86	142 675,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668,78	71 377,56	107 046,34	142 675,20	142 675,20
3.3.	(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,31	0,00	0,00	0,00	2 096,92	0,00	0,00	9 729,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,31	1 632,31	1 632,31	1 632,31	3 729,23	3 729,23	3 729,23	9 729,00
1.4.	«Начинаящим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлена финансовая поддержка органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа», в том числе:												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,30	1 956,60	5 388,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,30	3 031,90	5 388,40
1.5.	(17) Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП в период с 2021 по 2024 годы в размере 100,00 млн. рублей», в том числе:												
	План	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	15 639,00	18 139,00	20 639,00	23 139,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу региональных
проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная Система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

- Отсутствие отклонений
- Наличие отклонений
- Наличие критических отклонений или сведения не представлены
- Прогнозные сведения